	< 2011-3 * 16 * 5 >
	ПК РИК (вер.1.3.110923) тел./факс (495) 347-33-01
	Форма по МДС 81-35.2004


	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	35 738.54
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Раздел 1.  Гожувская 14

	1.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5669.57
	0.18
	1 020.52

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5669.57
	0.18
	1 020.52

	

	3.
	С01-04
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	4.
	С505-32
	Установка светодиодных светильников
	
	
	1
	26 591.73
	26 591.73

	

	
	эл. узел

	5.
	Ц08-03-527-01
	Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А
	шт.
	
	1
	464.10
	464.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	5. 1.
	З1-2043
	Рабочий монтажник среднего разряда 4,3
	чел.-ч
	4.284
	4.284
	99.060
	424.37

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.024
	134.820
	3.24

	5. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.024
	0.024
	478.85
	11.49

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	3.24

	5. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.156
	0.156
	27.87
	4.35

	5. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.048
	0.048
	19.20
	0.92

	5. 6.
	Х35-0451
	Пресс гидравлический с электроприводом
	маш.-ч
	0.24
	0.24
	3.03
	0.73

	5. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.024
	0.024
	632.07
	15.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	106.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.83

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	583.83

	

	6.
	С37.
	Рубильник ЯБПВУ - 250А
	шт
	
	1
	2 820.00
	2 820.00

	

	7.
	С38.
	Наконечник медный ТМЛ -ф25-67
	шт
	
	15
	25.00
	375.00

	

	8.
	С39.
	Болт с головкой М10х30
	шт
	
	10
	6.79
	67.90

	

	9.
	С40.
	Болт с головкой М10х40
	шт
	
	10
	7.86
	78.60

	

	10.
	С41.
	Болт с головкой М8х40
	шт
	
	20
	4.79
	95.80

	

	11.
	С42.
	Болт с головкой М8х25
	шт
	
	16
	3.49
	55.84

	

	12.
	С43.
	Гайка М8
	шт
	
	70
	1.12
	78.40

	

	13.
	С44.
	Гайка М10 оц.
	шт
	
	40
	2.65
	106.00

	

	14.
	С45.
	Шайба М 8
	шт
	
	50
	1.49
	74.50

	

	15.
	С46.
	Шайба М 10
	шт
	
	40
	2.98
	119.20

	

	16.
	С47.
	Изолента ПВХ
	шт
	
	3
	17.20
	51.60

	

	17.
	С48.
	Изолента Х/Б
	шт
	
	3
	57.00
	171.00

	

	
	52 кв.

	18.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.02
	3 758.52
	75.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	18. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	0.88734
	83.980
	74.52

	18. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.002625
	94.740
	0.25

	18. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.002625
	248.22
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.11

	

	19.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	х/лоджии

	20.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2.5
	207.30
	518.26

	20. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.44425
	70.810
	102.27

	20. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.725
	573.78
	415.99

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	81.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	25.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	546.90

	

	21.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2.5
	67.00
	167.50

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	35 453.69

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	464.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 5)
	
	
	
	
	106.90

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 5)
	
	
	
	
	12.83

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	583.83

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 989.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 18, 20)
	
	
	
	
	44.26

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 18, 20)
	
	
	
	
	5.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	35 039.16

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	35 622.99

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	151.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	18.14

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	601.16

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	3.49

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	604.65

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.61559

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.026625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	6.642215

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	34 235.73

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	616.80

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	613.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	4.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	110.40

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	35 738.54

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кильдюшова Р.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный 
ериод

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	25 232.83
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресу
са
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Гожувская 16

	

	22.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.51
	0.18
	680.67

	

	23.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3781.51
	0.18
	680.67

	

	24.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	25.
	С505-322
	Установка светодиодных светильников
	
	
	1
	16 914.69
	16 914.69

	

	
	1 п.

	26.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	0.5
	6 327.98
	3 163.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	26. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	35.2425
	88.300
	3 111.91

	26. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.09
	543.07
	48.88

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	10.10

	26. 3.
	с100-10
	Гвозди 25х1,6
	т
	0.0001
	0.00005
	64 000.00
	3.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	777.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	93.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 035.32

	

	
	т/п

	27.
	Е67-5-1
	Смена эл. вставки
	100 шт.
	
	0.02
	715.51
	14.31

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	27. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	83.980
	14.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.32

	

	28.
	С33.
	Вставка
	шт
	
	2
	35.93
	71.86

	

	29.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.03
	715.51
	21.47

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	29. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.2556
	83.980
	21.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.64

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	27.48

	

	30.
	С35.
	ЛОН
	шт
	
	3
	7.60
	22.80

	

	31.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 232.30
	96.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	31. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	93.680
	96.79

	31. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	94.740
	0.07

	31. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	248.22
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.09

	

	32.
	С505-21
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	8.60
	25.80

	

	33.
	С505-22
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	114.70
	0.69

	

	34.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 114.33
	467.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	34. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	80.430
	466.17

	34. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	543.07
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	116.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	597.68

	

	
	х/лоджии

	35.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	207.30
	310.95

	35. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	70.810
	61.36

	35. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	573.78
	249.59

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	48.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.13

	

	36.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	67.00
	100.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	24 072.52

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 508.40

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 26, 27, 29, 35)
	
	
	
	
	802.26

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 26, 27, 29, 35)
	
	
	
	
	96.27

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24 406.93

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	564.12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 31, 34)
	
	
	
	
	140.76

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 31, 34)
	
	
	
	
	16.89

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	721.77

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	25 128.70

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	943.02

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	113.16

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 772.01

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.07

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 772.08

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	43.36425

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00072

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	43.36497

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	19 900.38

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	400.13

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	400.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	29.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	3.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	72.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	25 232.83

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Семагина Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Зак
зчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	5 412.28
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименовани
 работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Гожувская 18

	

	37.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5629.55
	0.18
	1 013.32

	

	38.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5629.55
	0.18
	1 013.32

	

	39.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	89 кв.

	40.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.02
	3 758.52
	75.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	40. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	0.88734
	83.980
	74.52

	40. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.002625
	94.740
	0.25

	40. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.002625
	248.22
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.11

	

	41.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	42.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	3 114.33
	622.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	42. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	80.430
	621.56

	42. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	543.07
	1.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	155.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	796.91

	

	
	х/лоджии

	43.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	3
	207.30
	621.91

	43. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.7331
	70.810
	122.72

	43. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.87
	573.78
	499.19

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	97.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	656.27

	

	44.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	3
	67.00
	201.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	5 049.64

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 426.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 40, 43)
	
	
	
	
	49.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 40, 43)
	
	
	
	
	5.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 482.06

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	622.87

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 42)
	
	
	
	
	155.39

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 42)
	
	
	
	
	18.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	796.91

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	5 278.97

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	204.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24.57

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	818.80

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.25

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	819.05

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	10.34844

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.002625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	10.351065

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 528.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	702.14

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	701.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	6.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	126.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	5 412.28

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Локтева В.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) 
тоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	3 772.89
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Гожувская 20

	

	45.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3760.41
	0.18
	676.87

	

	46.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3760.41
	0.18
	676.87

	

	47.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	25 кв.

	48.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.02
	3 758.52
	75.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	48. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	0.88734
	83.980
	74.52

	48. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.002625
	94.740
	0.25

	48. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.002625
	248.22
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.11

	

	49.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	х/лоджии

	50.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2.5
	207.30
	518.26

	50. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.44425
	70.810
	102.27

	50. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.725
	573.78
	415.99

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	81.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	25.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	546.90

	

	51.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2.5
	67.00
	167.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 616.72

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 616.72

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48, 50)
	
	
	
	
	44.26

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48, 50)
	
	
	
	
	5.31

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 666.29

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	3 666.29

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	44.26

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	5.31

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	176.79

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.25

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	177.04

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	2.33159

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.002625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	2.334215

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 855.79

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	584.14

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	583.89

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1.36

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	105.10

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	3 772.89

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Ручина Г.Н.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	032200

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетны
 период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	38 478.77
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ре
урса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	
	8




	
	Раздел 5.  Гожувская 22

	

	52.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	1889.58
	0.18
	340.12

	

	53.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1889.58
	0.18
	340.12

	

	54.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	55.
	Е46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	
	0.05208
	2 629.89
	136.96

	
	
	Объем: 3.125+2.083
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	55. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	34.23
	1.7826984
	76.830
	136.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	34.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175.31

	

	56.
	Е61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	
	0.03125
	19 329.38
	604.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	56. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	110.7
	3.459375
	96.160
	332.65

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.85
	0.0890625
	84.978
	7.57

	56. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.69
	0.0215625
	248.22
	5.35

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	2.04

	56. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.16
	0.0675
	87.96
	5.94

	
	
	
	(1)
	
	
	81.86
	5.53

	56. 5.
	с100-1
	Штукатурка
	т
	0.96
	0.03
	8 670.00
	260.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	85.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	699.30

	

	57.
	Е61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (шпатлевкой)
	100 м2 поверхности
	
	0.02083
	22 910.18
	477.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	57. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	110.7
	2.305881
	96.160
	221.73

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.85
	0.0593655
	84.978
	5.04

	57. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.69
	0.0143727
	248.22
	3.57

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.36

	57. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.16
	0.0449928
	87.96
	3.96

	
	
	
	(1)
	
	
	81.86
	3.68

	57. 5.
	с100-2
	Шпатлевка
	т
	0.96
	0.0199968
	12 400.00
	247.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	56.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	540.72

	

	58.
	Е15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.05208
	9 848.65
	512.92

	
	
	Объем: 3.125+2.083
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	58. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	87.99225
	4.58263638
	89.350
	409.46

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01875
	0.0009765
	94.740
	0.09

	58. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01875
	0.0009765
	248.22
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.09

	58. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.0107415
	543.07
	5.83

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.20

	58. 5.
	с100-3
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.01837
	0.0009567096
	101 790.00
	97.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	627.59

	

	59.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	1.8465
	6 615.91
	12 216.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	59. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	76.785
	141.7835025
	85.040
	12 057.27

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.276975
	94.740
	26.24

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.276975
	248.22
	68.75

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	26.24

	59. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.166185
	543.07
	90.25

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	18.64

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 020.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	362.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	15 599.65

	

	60.
	С1.
	Эмаль ПФ - 115 голубая
	кг
	
	9
	102.00
	918.00

	

	61.
	С2.
	Олифа "Оксоль"
	л
	
	3
	61.53
	184.59

	

	62.
	С3.
	Растворитель
	л
	
	7
	45.60
	319.20

	

	63.
	С4.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	29.963
	101.79
	3 049.93

	

	64.
	Е62-18-1
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.09
	18 257.22
	1 643.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	64. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	194.85
	17.5365
	86.100
	1 509.89

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.0135
	94.740
	1.28

	64. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.0135
	248.22
	3.35

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.28

	64. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0081
	543.07
	4.40

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.91

	64. 5.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0137
	0.001233
	101 790.00
	125.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	377.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	45.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 066.28

	

	65.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных эл. считков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.09
	4 064.65
	365.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	65. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	28.08
	2.5272
	86.100
	217.59

	65. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	543.07
	0.73

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.15

	65. 3.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0161
	0.001449
	101 790.00
	147.49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.75

	

	66.
	Е62-34-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных почтовых ящиков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.05
	11 439.87
	571.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	66. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	116.61
	5.8305
	83.980
	489.65

	66. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00075
	543.07
	0.41

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.08

	66. 3.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0161
	0.000805
	101 790.00
	81.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	122.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	709.09

	

	67.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2362
	11 690.41
	2 761.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	67. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	121.095
	28.602639
	85.040
	2 432.37

	67. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.003543
	543.07
	1.92

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.40

	67. 3.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0136
	0.00321232
	101 790.00
	326.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	608.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	72.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 442.33

	

	68.
	Е62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2244
	12 192.45
	2 735.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	68. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	122.85
	27.56754
	85.040
	2 344.34

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.03366
	94.740
	3.19

	68. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.03366
	248.22
	8.36

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.19

	68. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.020196
	543.07
	10.97

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.27

	68. 5.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0163
	0.00365772
	101 790.00
	372.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	586.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	70.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 393.30

	

	69.
	Е62-5-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.02
	4 998.30
	99.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	69. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	39.33
	0.7866
	85.040
	66.89

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.003
	94.740
	0.28

	69. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.003
	248.22
	0.74

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.28

	69. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0018
	543.07
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.20

	69. 5.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0154
	0.000308
	101 790.00
	31.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118.78

	

	70.
	Е62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных косауров
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2906
	4 340.73
	1 261.42

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	70. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	49.935
	14.511111
	85.040
	1 234.02

	70. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.04359
	94.740
	4.13

	70. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.04359
	248.22
	10.82

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	4.13

	70. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.105
	0.030513
	543.07
	16.57

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	309.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 608.10

	

	71.
	С5.
	Эмаль  ПФ - 115
	кг
	
	4.035
	95.60
	385.75

	

	72.
	С6.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	0.818
	101.79
	83.26

	

	73.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.35
	3 114.33
	1 090.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	73. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	13.524
	80.430
	1 087.74

	73. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0042
	543.07
	2.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	271.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 394.59

	

	
	х/лоджии

	74.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	207.30
	207.30

	74. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	70.810
	40.91

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	573.78
	166.40

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	32.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.75

	

	75.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	67.00
	67.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	31 872.31

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 782.29

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 55-59, 64-70, 74)
	
	
	
	
	5 385.39

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 55-59, 64-70, 74)
	
	
	
	
	646.25

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	36 813.93

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 090.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 73)
	
	
	
	
	271.94

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 73)
	
	
	
	
	32.63

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 394.59

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	38 208.52

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 657.33

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	678.88

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	22 581.47

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	47.82

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	22 629.29

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	265.37788

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.5201295

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	265.89801

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 812.00

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	478.82

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	431.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	174.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	18.33

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	77.58

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	38 478.77

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Яковлева В.К.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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	руб.
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	№ поз.
	Шифр, номер н
рматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Гожувская 24

	

	76.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3784.64
	0.18
	681.24

	

	77.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3784.64
	0.18
	681.24

	

	78.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	1,2 п.

	79.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	2
	6 326.58
	12 653.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	79. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	140.97
	88.300
	12 447.65

	79. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.36
	543.07
	195.51

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	40.38

	79. 3.
	с100-11
	Гвозди 2х40
	т
	0.0001
	0.0002
	50 000.00
	10.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 111.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	373.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	16 138.50

	

	80.
	С29.
	Фанера 4 мм
	м2
	
	0.48
	157.98
	75.83

	

	81.
	С30.
	Саморез 3,5х35 мм
	шт
	
	10
	0.50
	5.00

	

	
	1,84,41 кв.

	82.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.06
	3 758.52
	225.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	82. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	2.66202
	83.980
	223.56

	82. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.007875
	94.740
	0.75

	82. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.007875
	248.22
	1.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	56.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.32

	

	83.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.03
	204.70
	6.14

	

	84.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт м/проводного клапанов
	т конструкций
	
	0.0042
	13 132.75
	55.16

	
	
	Начисления: Н17= 2

	84. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	0.504
	94.740
	47.75

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.005628
	109.695
	0.62

	84. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0021
	478.85
	1.01

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.28

	84. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.005754
	15.03
	0.09

	84. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.12726
	27.87
	3.55

	84. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0042
	2.85
	0.01

	84. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.00126
	19.20
	0.02

	84. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.00462
	16.04
	0.07

	84. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.003528
	106.92
	0.38

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.33

	84. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0021
	632.07
	1.33

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	68.70

	

	85.
	С505-23
	Электроды
	кг
	
	0.1
	70.00
	7.00

	

	86.
	С505-24
	Петля
	шт
	
	4
	27.00
	108.00

	

	87.
	С505-25
	Клапан м/проводный
	шт
	
	3
	90.00
	270.00

	

	
	т/п

	88.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 797.69
	879.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	88. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	89.350
	868.48

	88. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	543.07
	3.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.67

	88. 3.
	с101-3
	л/волокно
	кг
	0.7
	0.07
	114.70
	8.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	217.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 122.94

	

	89.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	89. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	89. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	х/лоджии

	90.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	207.30
	310.95

	90. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	70.810
	61.36

	90. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	573.78
	249.59

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	48.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.13

	

	91.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	67.00
	100.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	17 870.93

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55.16

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 84)
	
	
	
	
	12.09

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 84)
	
	
	
	
	1.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	68.70

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 624.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 79, 82, 90)
	
	
	
	
	3 183.33

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 79, 82, 90)
	
	
	
	
	382.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 189.90

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 191.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 88, 89)
	
	
	
	
	294.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 88, 89)
	
	
	
	
	35.38

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 521.40

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	21 780.00

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 490.24

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	418.83

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	13 959.58

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.37

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	13 960.95

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	158.58657

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.013503

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	158.60007

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 353.43

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	557.91

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	556.54

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	107.56

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	11.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	100.18

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	21 999.05

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Соколова Л.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)
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	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
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	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по
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	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	44 544.20
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу 
змерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Гожувская 28

	

	92.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	93.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	18163.6
	0.18
	3 269.45

	

	94.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	5
	1 500.00
	7 500.00

	

	
	9 п.

	95.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	
	0.01
	891.75
	8.92

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	95. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	11.568
	0.11568
	76.830
	8.89

	95. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.00012
	94.740
	0.01

	95. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.00012
	248.22
	0.03

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.41

	

	96.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.01
	5 006.91
	50.07

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	96. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	0.1836
	92.610
	17.00

	96. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.06336
	120.278
	7.62

	96. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.02268
	478.85
	10.86

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	3.06

	96. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.04068
	156.68
	6.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	4.56

	96. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.0324
	27.87
	0.90

	96. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.0414
	7.49
	0.31

	96. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.02268
	632.07
	14.34

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	56.96

	

	97.
	С34.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	1
	4.66
	4.66

	

	98.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.08
	715.51
	57.24

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	98. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.6816
	83.980
	57.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.72

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73.27

	

	99.
	С35.
	ЛОН
	шт
	
	8
	7.60
	60.80

	

	100.
	Е67-11-1
	Смена патронов
	100 шт.
	
	0.04
	3 650.96
	146.04

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	100. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	47.52
	1.9008
	76.830
	146.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	36.51

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.93

	

	101.
	С49.
	Патрон Е 27
	шт
	
	4
	12.40
	49.60

	

	102.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.02
	2 584.00
	51.68

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	102. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.5784
	89.350
	51.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.15

	

	103.
	С50.
	Выключатель
	шт
	
	2
	33.90
	67.80

	

	
	7 п. эл/узел

	104.
	Е18-07-001-04
	Установка термометров в оправе прямых и угловых
	компл.
	
	1
	39.62
	39.62

	
	
	Начисления: Н5= 1.38

	104. 1.
	З1-1038
	Рабочий строитель среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	0.4278
	0.4278
	92.610
	39.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.90

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	50.71

	

	105.
	С36.
	Термометр
	шт
	
	1
	400.00
	400.00

	

	
	8 п.

	106.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.1
	715.51
	71.55

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	106. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.852
	83.980
	71.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	91.58

	

	107.
	С35.
	ЛОН
	шт
	
	10
	7.60
	76.00

	

	
	т/п

	108.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.04
	11 121.86
	444.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	108. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	4.944
	89.350
	441.75

	108. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00576
	543.07
	3.13

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	110.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.56

	

	109.
	С53.
	Вентиль ф 25 бр.
	шт
	
	3
	203.70
	611.10

	

	110.
	С54.
	Вентиль ф 32 бр.
	шт
	
	1
	438.08
	438.08

	

	111.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.048
	196.00
	9.41

	
	
	Объем: 0.036+0.012
	
	
	
	
	

	

	112.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 691.40
	140.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	112. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	1.4976
	93.680
	140.30

	112. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0018
	94.740
	0.17

	112. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	248.22
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	35.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	180.07

	

	113.
	С55.
	Сгон ф 25 мм
	шт
	
	3
	29.80
	89.40

	

	114.
	С56.
	Муфта ф 25 мм
	шт
	
	3
	12.70
	38.10

	

	115.
	С57.
	К. гайка ф 25 мм
	шт
	
	3
	6.50
	19.50

	

	116.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	
	т/п

	117.
	Е65-5-8
	Смена задвижек диаметром 50 мм
	100 шт.
	
	0.02
	34 066.45
	681.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	369.6
	7.392
	89.350
	660.48

	117. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.92
	0.0384
	543.07
	20.85

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	4.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	165.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	866.26

	

	118.
	С60.
	Задвижка ф 50 мм
	шт
	
	2
	1 102.30
	2 204.60

	

	119.
	С61.
	Болт М16х70
	кг
	
	0.856
	100.10
	85.69

	

	120.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	47 983.91
	479.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	120. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	89.350
	452.47

	120. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	543.07
	27.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.53

	

	121.
	С62.
	Задвижка ф 100 мм
	шт
	
	1
	3 375.03
	3 375.03

	

	
	5 п.

	122.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	3 445.38
	68.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	122. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	41.592
	0.83184
	81.850
	68.09

	122. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0024
	94.740
	0.23

	122. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.0024
	248.22
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.23

	122. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.96
	0.0792
	2.85
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	88.04

	

	123.
	Е16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	34 981.83
	699.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	123. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	262.5312
	5.250624
	97.650
	512.72

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.13
	0.4026
	112.305
	45.21

	123. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	485.05
	0.73

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.20

	123. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0009
	522.56
	0.47

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.12

	123. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20.01
	0.4002
	455.10
	182.13

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	44.89

	123. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0066
	543.07
	3.58

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	139.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	855.86

	

	124.
	С505-1
	Труба ф 20 мм арм.
	м
	
	2
	60.00
	120.00

	

	125.
	С505-2
	МУфта ф 20 1/2 мм
	шт
	
	1
	100.00
	100.00

	

	
	124 кв.

	126.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	126. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	126. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	126. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	127.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	127. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	127. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	127. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	127. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	127. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	127. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	128.
	С505-4
	Набор д/радиатора
	шт
	
	1
	200.00
	200.00

	

	129.
	С505-5
	Муфта с в.р. 25х3/4 мм
	шт
	
	2
	140.00
	280.00

	

	130.
	С505-6
	Муфта с н.р. 25х3/4 мм
	шт
	
	2
	80.00
	160.00

	

	131.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.09
	4 306.72
	387.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	131. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	51.99
	4.6791
	81.850
	382.98

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.0135
	94.740
	1.28

	131. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.0135
	248.22
	3.35

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.28

	131. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.95
	0.4455
	2.85
	1.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	96.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	495.19

	

	132.
	Е16-04-002-02
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	32 434.08
	324.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	132. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	258.129
	2.58129
	97.650
	252.06

	132. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	15.375
	0.15375
	112.391
	17.28

	132. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.09375
	0.0009375
	485.05
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.13

	132. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05625
	0.0005625
	522.56
	0.29

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.08

	132. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	15.225
	0.15225
	455.10
	69.29

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	17.08

	132. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.004125
	543.07
	2.24

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	67.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	399.76

	

	133.
	С505-3
	Труба ф 25 арм.
	м
	
	1
	90.00
	90.00

	

	134.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	24 775.01
	1 982.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	134. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	210.105
	16.8084
	97.650
	1 641.34

	134. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.85
	0.708
	112.554
	79.69

	134. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.09375
	0.0075
	485.05
	3.64

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.01

	134. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05625
	0.0045
	522.56
	2.35

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.61

	134. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	8.7
	0.696
	455.10
	316.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	78.07

	134. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.033
	543.07
	17.92

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.70

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	430.26

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	51.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 463.89

	

	135.
	С505-7
	Труба ф 32 мм арм.
	м
	
	8
	140.00
	1 120.00

	

	136.
	С505-8
	Муфта ф 32 раз.
	шт
	
	2
	160.00
	320.00

	

	137.
	С505-9
	Тройник ф 32х20х32 мм.
	шт
	
	1
	20.00
	20.00

	

	
	эл. сборка

	138.
	Е67-3-1
	Демонтаж кабеля
	100 м
	
	0.02
	891.75
	17.83

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	138. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	11.568
	0.23136
	76.830
	17.78

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.012
	0.00024
	94.740
	0.02

	138. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.012
	0.00024
	248.22
	0.06

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	22.81

	

	139.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.02
	7 594.81
	151.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725, Н17= 2

	139. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	26.3925
	0.52785
	92.610
	48.88

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	9.9
	0.198
	120.278
	23.81

	139. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	3.54375
	0.070875
	478.85
	33.94

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	9.56

	139. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	6.35625
	0.127125
	156.68
	19.92

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	14.26

	139. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.0625
	0.10125
	27.87
	2.82

	139. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	6.46875
	0.129375
	7.49
	0.97

	139. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	3.54375
	0.070875
	632.07
	44.80

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.95

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.25

	

	140.
	С505-12
	Провод АППВ 2х2,5
	м
	
	2
	4.66
	9.32

	

	141.
	Е67-5-1
	Смена вставки
	100 шт.
	
	0.01
	1 028.55
	10.29

	
	
	Начисления: Н5= 1.725

	141. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	12.2475
	0.122475
	83.980
	10.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	13.17

	

	142.
	С505-13
	Вставка НП - 2 100 А
	шт
	
	1
	35.93
	35.93

	

	143.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	14 575.26
	145.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	143. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	153.6975
	1.536975
	94.740
	145.61

	143. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.05625
	0.0005625
	94.740
	0.05

	143. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.05625
	0.0005625
	248.22
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	36.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	186.53

	

	144.
	С505-15
	Светильник с сеткой
	шт
	
	1
	154.11
	154.11

	

	145.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.04
	715.51
	28.62

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	145. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.3408
	83.980
	28.62

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.63

	

	146.
	С35.
	ЛОН
	шт
	
	4
	7.60
	30.40

	

	
	84,104,112,136,182,216,225,242,255,262,281,330,337,204 кв.

	147.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.5
	3 758.52
	1 879.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	147. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	22.1835
	83.980
	1 862.97

	147. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.065625
	94.740
	6.22

	147. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.065625
	248.22
	16.29

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	6.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	467.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	56.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 402.63

	

	148.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.25
	204.70
	51.18

	

	
	т/п

	149.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.4
	8 797.69
	3 519.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	149. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	38.88
	89.350
	3 473.93

	149. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.024
	543.07
	13.03

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.69

	149. 3.
	с101-3
	л/волокно
	кг
	0.7
	0.28
	114.70
	32.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	868.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	104.22

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 491.78

	

	150.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.5
	3 114.33
	1 557.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	150. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	19.32
	80.430
	1 553.91

	150. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.006
	543.07
	3.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	388.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	46.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 992.26

	

	
	х/лоджии

	151.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	10
	207.30
	2 073.03

	151. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	5.777
	70.810
	409.07

	151. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.9
	573.78
	1 663.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	325.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.57

	

	152.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	10
	67.00
	670.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	40 265.04

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	201.97

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 96, 139)
	
	
	
	
	24.33

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 96, 139)
	
	
	
	
	2.92

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	229.22

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 421.00

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 95, 98, 100, 102, 106, 138, 141, 143, 145, 147, 151)
	
	
	
	
	704.01

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 95, 98, 100, 102, 106, 138, 141, 143, 145, 147, 151)
	
	
	
	
	84.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	30 209.49

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	10 642.07

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 104, 108, 112, 117, 120, 122, 123, 126, 127, 131, 132, 134, 149, 150)
	
	
	
	
	2 507.02

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 104, 108, 112, 117, 120, 122, 123, 126, 127, 131, 132, 134, 149, 150)
	
	
	
	
	300.84

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 449.93

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	43 888.64

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 235.36

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	388.24

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 751.18

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	190.25

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 941.43

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	145.80816

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.7001675

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	147.50833

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	24 293.76

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 220.12

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 029.87

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	99.70

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	10.48

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	545.38

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	44 544.20

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Журавлева Г.М.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподря
чик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	15 995.43
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и 
атрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Гожувская 30

	

	153.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3732.38
	0.18
	671.83

	

	154.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3732.38
	0.18
	671.83

	

	155.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	1 п.

	156.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	1
	6 326.58
	6 326.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	156. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	70.485
	88.300
	6 223.83

	156. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.18
	543.07
	97.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	20.19

	156. 3.
	с100-9
	Гвозди 2х40
	т
	0.0001
	0.0001
	50 000.00
	5.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 555.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	186.71

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 069.25

	

	157.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручки-скобы б/у
	100 приборов
	
	0.05
	4 126.78
	206.34

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	157. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	49.14
	2.457
	83.980
	206.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.19

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	264.12

	

	158.
	С25.
	Саморез 3,5х35
	шт
	
	12
	1.00
	12.00

	

	159.
	Е56-12-2
	Смена дверных приборов проушины
	100 приборов
	
	0.01
	18 593.17
	185.93

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	159. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	221.4
	2.214
	83.980
	185.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	46.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	237.99

	

	160.
	С26.
	Проушина
	шт
	
	1
	10.00
	10.00

	

	
	31 кв.

	161.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.02
	3 758.52
	75.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	161. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	0.88734
	83.980
	74.52

	161. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.002625
	94.740
	0.25

	161. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.002625
	248.22
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	18.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	96.11

	

	162.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	163.
	Е68-3-6
	Валка деревьев в городских условиях (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром более 300 мм
	складочный м3 кряжей
	
	1
	720.28
	720.28

	163. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	7.38
	7.38
	82.560
	609.29

	163. 2.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	5.91
	5.91
	18.78
	110.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	152.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	890.88

	

	164.
	Е68-2-2
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м
	дерево
	
	1
	2 484.31
	2 484.31

	164. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	2.07
	2.07
	83.270
	172.37

	164. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	1.86
	134.820
	250.77

	164. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	1.86
	1.86
	1 242.98
	2 311.94

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	250.77

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	105.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 602.79

	

	
	х/лоджии

	165.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	207.30
	310.95

	165. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	70.810
	61.36

	165. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	573.78
	249.59

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	48.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.13

	

	166.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	67.00
	100.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	13 277.77

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 277.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 156, 157, 159, 161, 163-165)
	
	
	
	
	1 946.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 156, 157, 159, 161, 163-165)
	
	
	
	
	233.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 457.48

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	15 457.48

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 946.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	233.54

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 533.64

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	251.02

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	7 784.66

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	86.35989

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.862625

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	88.222515

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 872.71

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 871.42

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 620.40

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	59.97

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	6.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	471.67

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	15 995.43

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Апшаева А.Г.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответстви
 с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	62 514.30
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Кол
чество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Гожувская 34

	

	167.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	5843.6
	0.18
	1 051.85

	

	168.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5843.6
	0.18
	1 051.85

	

	169.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	3 п.

	170.
	Е46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	
	0.0833
	2 629.89
	219.07

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	170. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	34.23
	2.851359
	76.830
	219.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	280.41

	

	171.
	Е61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	
	0.0833
	11 006.18
	916.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	171. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	110.7
	9.22131
	96.160
	886.72

	171. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.85
	0.237405
	84.978
	20.17

	171. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.69
	0.057477
	248.22
	14.27

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.45

	171. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.16
	0.179928
	87.96
	15.83

	
	
	
	(1)
	
	
	81.86
	14.73

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	226.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 170.74

	

	172.
	С7.
	Штукатурка
	кг
	
	40
	8.90
	356.00

	

	173.
	С8.
	Шпатлевка финишная
	кг
	
	40
	12.35
	494.00

	

	174.
	Е15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.0833
	9 907.62
	825.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	174. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	87.99225
	7.329754425
	89.350
	654.91

	174. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01875
	0.001561875
	94.740
	0.15

	174. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01875
	0.001561875
	248.22
	0.39

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.15

	174. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.017180625
	543.07
	9.33

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.93

	174. 5.
	с100-5
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.01837
	0.001530221
	105 000.00
	160.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	163.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 008.72

	

	175.
	Е62-1-1
	Окраска клеевыми составами простая
	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
	
	1.298
	1 845.41
	2 395.35

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	175. 1.
	З1-1026
	Рабочий строитель среднего разряда 2,6
	чел.-ч
	20.55
	26.6739
	81.140
	2 164.32

	175. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.1947
	94.740
	18.45

	175. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.1947
	248.22
	48.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	18.45

	175. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.09735
	543.07
	52.87

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	10.92

	175. 5.
	с100-6
	Мел
	т
	0.0231
	0.0299838
	4 330.00
	129.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	545.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	65.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 006.53

	

	176.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	2.5275
	6 615.91
	16 721.70

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	176. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	76.785
	194.0740875
	85.040
	16 504.06

	176. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.379125
	94.740
	35.92

	176. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.379125
	248.22
	94.11

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	35.92

	176. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.227475
	543.07
	123.53

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	25.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 135.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	496.20

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	21 352.89

	

	177.
	С9.
	Грунт интерьерный пр. плесени
	кг
	
	3.76
	42.00
	157.92

	

	178.
	С10.
	Олифа "Оксоль"
	л
	
	9
	61.53
	553.77

	

	179.
	С11.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	38.47
	105.00
	4 039.35

	

	180.
	С12.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	10
	120.00
	1 200.00

	

	181.
	С13.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	4.86
	101.79
	494.70

	

	182.
	Е62-18-1
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1
	18 328.61
	1 832.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	182. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	194.85
	19.485
	86.100
	1 677.66

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.015
	94.740
	1.42

	182. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.015
	248.22
	3.72

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.42

	182. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.009
	543.07
	4.89

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.01

	182. 5.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.0027
	0.00027
	57 850.00
	15.62

	182. 6.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0137
	0.00137
	95 600.00
	130.97

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	419.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	50.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 303.00

	

	183.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1
	4 485.64
	448.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	183. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	28.08
	2.808
	86.100
	241.77

	183. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	183. 3.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.009
	0.0009
	57 850.00
	52.07

	183. 4.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0161
	0.00161
	95 600.00
	153.92

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	60.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	516.26

	

	184.
	Е62-34-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических почтовых ящиков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.06
	11 918.71
	715.12

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	184. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	116.61
	6.9966
	83.980
	587.57

	184. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0009
	543.07
	0.49

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.10

	184. 3.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.01
	0.0006
	57 850.00
	34.71

	184. 4.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0161
	0.000966
	95 600.00
	92.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	146.89

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	879.64

	

	185.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2669
	12 011.17
	3 205.78

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	185. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	121.095
	32.3202555
	85.040
	2 748.51

	185. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.0040035
	543.07
	2.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.45

	185. 3.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.007
	0.0018683
	57 850.00
	108.08

	185. 4.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0136
	0.00362984
	95 600.00
	347.01

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	687.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	82.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 975.36

	

	186.
	Е62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных стен с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.3222
	6 180.22
	1 991.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	186. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	49.935
	16.089057
	85.040
	1 368.21

	186. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.04833
	94.740
	4.58

	186. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.04833
	248.22
	12.00

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	4.58

	186. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.105
	0.033831
	543.07
	18.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.79

	186. 5.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.0042
	0.00135324
	57 850.00
	78.28

	186. 6.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0167
	0.00538074
	95 600.00
	514.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	343.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	41.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 375.65

	

	187.
	Е62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2485
	12 357.66
	3 070.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	187. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	122.85
	30.528225
	85.040
	2 596.12

	187. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.037275
	94.740
	3.53

	187. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.037275
	248.22
	9.25

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.53

	187. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.022365
	543.07
	12.15

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.51

	187. 5.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.0046
	0.0011431
	57 850.00
	66.13

	187. 6.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0163
	0.00405055
	95 600.00
	387.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	649.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	77.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 798.78

	

	188.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.1591
	8 962.81
	1 425.98

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	188. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	76.785
	12.2164935
	85.040
	1 038.89

	188. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.023865
	94.740
	2.26

	188. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.023865
	248.22
	5.92

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	2.26

	188. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.014319
	543.07
	7.78

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.61

	188. 5.
	с100-7
	Олифа
	т
	0.0057
	0.00090687
	57 850.00
	52.46

	188. 6.
	с100-8
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0211
	0.00335701
	95 600.00
	320.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	260.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	31.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 717.50

	

	
	37 кв.

	189.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.04
	10 773.54
	430.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	189. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	5.118
	83.270
	426.18

	189. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0192
	94.740
	1.82

	189. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0192
	248.22
	4.77

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.82

	189. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	107.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	550.78

	

	190.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	10 656.28
	426.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	190. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	4.2504
	97.650
	415.05

	190. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.0045
	134.820
	0.61

	190. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.40

	190. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0015
	522.56
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.20

	190. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.0165
	543.07
	8.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	542.63

	

	191.
	С21.
	Труба ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	4
	124.40
	497.60

	

	
	т/п

	192.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.22
	8 717.40
	1 917.83

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	192. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	21.384
	89.350
	1 910.66

	192. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0132
	543.07
	7.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	477.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	57.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 452.81

	

	193.
	С19.
	л/волокно
	кг
	
	0.15
	196.00
	29.40

	

	194.
	С20.
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	114.70
	0.46

	

	
	21,105,108 кв.

	195.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.06
	3 758.52
	225.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	195. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	2.66202
	83.980
	223.56

	195. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.007875
	94.740
	0.75

	195. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.007875
	248.22
	1.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	56.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.32

	

	196.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.03
	204.70
	6.14

	

	
	1 п.

	197.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	715.51
	14.31

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	197. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	83.980
	14.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.32

	

	198.
	С35.
	ЛОН
	шт
	
	2
	7.60
	15.20

	

	199.
	Е67-7-1
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.02
	13 270.49
	265.41

	
	
	Начисления: Н5= 1.725

	199. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	148.5225
	2.97045
	89.350
	265.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.35

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.72

	

	200.
	С505-18
	Автомат выкл. ИЭК - 32 А
	шт
	
	2
	46.30
	92.60

	

	201.
	С505-19
	Сжим отв. У-859
	шт
	
	2
	40.70
	81.40

	

	
	кв. 37

	202.
	Е65-9-10
	Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до 15 мм
	100 м трубопровода
	
	0.05
	24 498.56
	1 224.93

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	202. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	252
	12.6
	94.740
	1 193.72

	202. 2.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.23
	0.2115
	2.85
	0.60

	202. 3.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	6.42
	0.321
	19.20
	6.16

	202. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.9
	0.045
	543.07
	24.44

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	298.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	35.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 559.17

	

	203.
	С505-26
	Труба ф 16 мм
	м
	
	5
	35.00
	175.00

	

	204.
	С505-27
	Тройник
	шт
	
	1
	60.00
	60.00

	

	205.
	С505-28
	Фитинг 16х1/2 мм
	шт
	
	1
	60.00
	60.00

	

	206.
	С505-29
	Фитинг 16х1/2 мм
	шт
	
	1
	100.00
	100.00

	

	207.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.25
	3 114.33
	778.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	207. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	80.430
	776.95

	207. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	543.07
	1.63

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	194.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	23.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	996.13

	

	
	х/лоджии

	208.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	3
	207.30
	621.91

	208. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.7331
	70.810
	122.72

	208. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.87
	573.78
	499.19

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	97.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	656.27

	

	209.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	3
	67.00
	201.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	51 892.59

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 114.06

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 170, 171, 174-176, 182-188, 195, 197, 199, 208)
	
	
	
	
	7 850.26

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 170, 171, 174-176, 182-188, 195, 197, 199, 208)
	
	
	
	
	942.03

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 906.35

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 778.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 189, 190, 192, 202, 207)
	
	
	
	
	1 181.25

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 189, 190, 192, 202, 207)
	
	
	
	
	141.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	6 101.53

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	62 007.88

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	9 031.51

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	1 083.78

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	36 036.37

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	89.66

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	36 126.03

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	421.14242

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.9688369

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	422.11125

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	14 661.89

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 194.31

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 104.65

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	278.32

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	29.26

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	198.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	62 514.30

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Митянова Т.М.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид
деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	6 597.14
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Гожувская 36

	210.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3883.63
	0.18
	699.05

	

	211.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3883.63
	0.18
	699.05

	

	212.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	т/п

	213.
	Е56-12-2
	Смена проушины
	100 приборов
	
	0.04
	14 874.54
	594.98

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	213. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	177.12
	7.0848
	83.980
	594.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	148.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	17.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	761.57

	

	214.
	С505-10
	Проушина
	шт
	
	4
	10.00
	40.00

	

	215.
	С505-11
	Саморез
	шт
	
	12
	1.00
	12.00

	

	
	1,3,8,13,24,28,38 кв.

	216.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.14
	3 758.52
	526.19

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	216. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	6.21138
	83.980
	521.63

	216. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.018375
	94.740
	1.74

	216. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.018375
	248.22
	4.56

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	130.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.70

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	672.73

	

	217.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.07
	204.70
	14.33

	

	
	т/п

	218.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 797.69
	879.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	218. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	89.350
	868.48

	218. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	543.07
	3.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.67

	218. 3.
	с101-3
	л/волокно
	кг
	0.7
	0.07
	114.70
	8.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	217.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 122.94

	

	219.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м 
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	219. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	219. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	х/лоджии

	220.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	207.30
	414.61

	220. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	70.810
	81.81

	220. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	573.78
	332.79

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	65.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	437.52

	

	221.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	67.00
	134.00

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	5 825.41

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 634.21

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 213, 216, 220)
	
	
	
	
	300.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 213, 216, 220)
	
	
	
	
	36.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 970.25

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 191.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 218, 219)
	
	
	
	
	294.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 218, 219)
	
	
	
	
	35.38

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 521.40

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	6 491.65

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	594.86

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	71.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 377.68

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.74

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 379.42

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	28.03558

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.018375

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	28.053955

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 972.46

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	475.26

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	473.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	18.33

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.93

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	85.23

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	6 597.14

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Никулкина О.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчи
)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметн
я (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	19 107.80
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 38

	

	222.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	3782.57
	0.18
	680.86

	

	223.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3782.57
	0.18
	680.86

	

	224.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	2 п.

	225.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.01
	8 618.83
	86.19

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	225. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	1.0236
	83.270
	85.24

	225. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00384
	94.740
	0.36

	225. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00384
	248.22
	0.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.36

	225. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.16

	

	226.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	8 525.02
	85.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	226. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.85008
	97.650
	83.01

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0009
	134.820
	0.12

	226. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	485.05
	0.29

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.08

	226. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	522.56
	0.16

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.04

	226. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0033
	543.07
	1.79

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.53

	

	227.
	С14.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	228.
	С15.
	Труба ф 110 (1 м)
	шт
	
	1
	124.40
	124.40

	

	229.
	С16.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм
	шт
	
	1
	57.90
	57.90

	

	230.
	С17.
	Переход ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	231.
	С18.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	
	1 п.

	232.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручки-скобы б/у
	100 приборов
	
	0.1
	4 126.78
	412.68

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	232. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	49.14
	4.914
	83.980
	412.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	528.23

	

	233.
	С31.
	Саморез 3,5х35 мм
	шт
	
	30
	0.50
	15.00

	

	
	т/п

	234.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.1
	8 717.40
	871.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	234. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	89.350
	868.48

	234. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	543.07
	3.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	217.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 114.91

	

	235.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.03
	8 717.40
	261.52

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	235. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	2.916
	89.350
	260.54

	235. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0018
	543.07
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	65.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	334.47

	

	236.
	С51.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	3
	120.90
	362.70

	

	237.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.021
	196.00
	4.12

	

	
	1 п.

	238.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	1.3
	6 321.58
	8 218.05

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	238. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	91.6305
	88.300
	8 090.97

	238. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.234
	543.07
	127.08

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	26.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 022.74

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	242.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 483.52

	

	239.
	С505-17
	Гвозди 32х1,8
	кг
	
	0.125
	54.82
	6.85

	

	
	т/п

	240.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 797.69
	879.77

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	240. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	89.350
	868.48

	240. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	543.07
	3.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.67

	240. 3.
	с101-3
	л/волокно
	кг
	0.7
	0.07
	114.70
	8.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	217.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 122.94

	

	241.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.25
	3 114.33
	778.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	241. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	9.66
	80.430
	776.95

	241. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.003
	543.07
	1.63

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	194.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	23.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	996.13

	

	
	х/лоджии

	242.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	207.30
	414.61

	242. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	70.810
	81.81

	242. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	573.78
	332.79

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	65.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	437.52

	

	243.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	67.00
	134.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	15 672.58

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 709.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 232, 238, 242)
	
	
	
	
	2 146.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 232, 238, 242)
	
	
	
	
	257.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 113.46

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 963.05

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 225, 226, 234, 235, 240, 241)
	
	
	
	
	735.80

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 225, 226, 234, 235, 240, 241)
	
	
	
	
	88.30

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 787.15

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	18 900.61

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 882.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	345.86

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 528.16

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.48

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 528.64

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	131.58958

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00474

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	131.59432

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 538.22

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	606.19

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	605.71

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	88.82

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	109.03

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	19 107.80

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Базаркин С.А.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	50 173.55
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, 
арактеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Косарева 17

	

	244.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	245.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	246.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	1-6 п.

	247.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	3
	6 321.58
	18 964.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	247. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	211.455
	88.300
	18 671.48

	247. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.54
	543.07
	293.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	60.57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 667.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	560.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 192.74

	

	248.
	С100-10
	Гвозди 25х1,6
	т
	
	0.00005
	64 000.00
	3.20

	

	249.
	С27.
	Саморез 3,5х35
	шт
	
	20
	0.50
	10.00

	

	250.
	С28.
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	
	116 кв.

	251.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	251. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	251. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	251. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	252.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	252. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	252. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	252. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	252. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	252. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	252. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	253.
	С32.
	Радиатор биметаллический (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	254.
	С51-501
	Разборное соед. нар. 20х1/2 мм
	шт
	
	1
	66.10
	66.10

	

	255.
	С51-502
	Угольник ф 32 мм (90 гр.)
	шт
	
	1
	10.00
	10.00

	

	256.
	С51-503
	Тройник ф 32х20х32 мм
	шт
	
	4
	124.40
	497.60

	

	
	т/п

	257.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	11 121.86
	222.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	257. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	2.472
	89.350
	220.87

	257. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00288
	543.07
	1.56

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.28

	

	258.
	С53.
	Вентиль ф 25 бр.
	шт
	
	2
	203.70
	407.40

	

	259.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.024
	196.00
	4.70

	

	260.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 691.40
	93.83

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	260. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	0.9984
	93.680
	93.53

	260. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0012
	94.740
	0.11

	260. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	248.22
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120.05

	

	261.
	С55.
	Сгон ф 25 мм
	шт
	
	1
	29.80
	29.80

	

	262.
	С56.
	Муфта ф 25 мм
	шт
	
	2
	12.70
	25.40

	

	263.
	С57-1
	К. гайка ф 25 мм
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	264.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	265.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	266.
	С52-52
	л/волокно
	кг
	
	0.001
	114.70
	0.11

	

	267.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 232.30
	96.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	267. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	93.680
	96.79

	267. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	94.740
	0.07

	267. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	248.22
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.09

	

	268.
	С58.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	3
	14.20
	42.60

	

	269.
	С59.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	3
	6.70
	20.10

	

	270.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	271.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	47 983.91
	479.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	271. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	89.350
	452.47

	271. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	543.07
	27.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.53

	

	272.
	С62-1
	Задвижка ф 100 мм
	шт
	
	1
	3 095.53
	3 095.53

	

	
	12,14,72 кв.

	273.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.06
	3 758.52
	225.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	273. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	2.66202
	83.980
	223.56

	273. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.007875
	94.740
	0.75

	273. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.007875
	248.22
	1.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	56.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.32

	

	274.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.03
	204.70
	6.14

	

	
	4,5 п.

	275.
	Е53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации вент. шахт
	100 м 
	
	0.4109
	12 316.41
	5 060.81

	275. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	29.36
	12.064024
	96.160
	1 160.08

	275. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.46
	4.708914
	114.780
	540.49

	275. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	5.73
	2.354457
	1 242.98
	2 926.54

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	317.43

	275. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	5.73
	2.354457
	370.65
	872.68

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	223.06

	275. 5.
	Х33-1557
	Шприц пневматический для заделки швов
	маш.-ч
	5.73
	2.354457
	3.46
	8.15

	275. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.147924
	543.07
	80.33

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	16.59

	275. 7.
	с101-2
	Герметик строительный
	кг
	0.412
	0.1692908
	77.00
	13.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	425.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	51.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 536.97

	

	
	2 п.

	276.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	276. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	277.
	С505-20
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	278.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	0.1
	6 321.58
	632.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	278. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	7.0485
	88.300
	622.38

	278. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.018
	543.07
	9.78

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	155.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	806.43

	

	279.
	С505-30
	Фанера 4 мм
	м2
	
	0.16
	157.98
	25.28

	

	280.
	С505-31
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	281.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м 
	
	0.35
	3 114.33
	1 090.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	281. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	13.524
	80.430
	1 087.74

	281. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0042
	543.07
	2.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	271.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 394.59

	

	
	х/лоджии

	282.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	5
	207.30
	1 036.52

	282. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.8885
	70.810
	204.53

	282. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.45
	573.78
	831.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	162.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 093.79

	

	283.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	5
	67.00
	335.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	42 432.02

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 131.99

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 247, 273, 275, 276, 278, 282)
	
	
	
	
	5 389.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 247, 273, 275, 276, 278, 282)
	
	
	
	
	646.73

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	46 168.17

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 300.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 251, 252, 257, 260, 267, 271, 281)
	
	
	
	
	554.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 251, 252, 257, 260, 267, 271, 281)
	
	
	
	
	66.48

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 920.55

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	49 088.72

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	5 943.49

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	713.21

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	23 223.88

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	550.08

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	23 773.96

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	263.91111

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.808919

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	268.72003

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	13 755.76

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 452.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 902.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	183.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	19.26

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	882.42

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	50 173.55

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Макеева Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	







	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	42 830.91
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 5.  Гожувская 22

	

	52.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	1889.58
	0.18
	340.12

	

	53.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1889.58
	0.18
	340.12

	

	54.
	С01-1
	Обслуживние узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	55.
	Е46-02-009-02
	Отбивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных
	100 м2
	
	0.05208
	2 629.89
	136.96

	
	
	Объем: 3.125+2.083
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	55. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	34.23
	1.7826984
	76.830
	136.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	34.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175.31

	

	56.
	Е61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа <Ветонит>) толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями стен
	100 м2 поверхности
	
	0.03125
	19 329.38
	604.04

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	56. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	110.7
	3.459375
	96.160
	332.65

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.85
	0.0890625
	84.978
	7.57

	56. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.69
	0.0215625
	248.22
	5.35

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	2.04

	56. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.16
	0.0675
	87.96
	5.94

	
	
	
	(1)
	
	
	81.86
	5.53

	56. 5.
	с100-1
	Штукатурка
	т
	0.96
	0.03
	8 670.00
	260.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	85.06

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	699.30

	

	57.
	Е61-1-9
	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (шпатлевкой)
	100 м2 поверхности
	
	0.02083
	22 910.18
	477.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	57. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	110.7
	2.305881
	96.160
	221.73

	57. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.85
	0.0593655
	84.978
	5.04

	57. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.69
	0.0143727
	248.22
	3.57

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.36

	57. 4.
	Х11-0901
	Растворосмесители передвижные 65 л
	маш.-ч
	2.16
	0.0449928
	87.96
	3.96

	
	
	
	(1)
	
	
	81.86
	3.68

	57. 5.
	с100-2
	Шпатлевка
	т
	0.96
	0.0199968
	12 400.00
	247.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	56.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	540.72

	

	58.
	Е15-04-025-08
	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке стен
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.05208
	9 848.65
	512.92

	
	
	Объем: 3.125+2.083
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	58. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	87.99225
	4.58263638
	89.350
	409.46

	58. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01875
	0.0009765
	94.740
	0.09

	58. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01875
	0.0009765
	248.22
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.09

	58. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.0107415
	543.07
	5.83

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.20

	58. 5.
	с100-3
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.01837
	0.0009567096
	101 790.00
	97.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	627.59

	

	59.
	Е62-7-5
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен за два раза с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	2.2546
	6 615.91
	14 916.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	59. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	76.785
	173.119461
	85.040
	14 722.08

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.33819
	94.740
	32.04

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.33819
	248.22
	83.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	32.04

	59. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.202914
	543.07
	110.20

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	22.76

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3 688.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	442.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	19 047.37

	

	60.
	С1.
	Эмаль ПФ - 115 голубая
	кг
	
	9
	102.00
	918.00

	

	61.
	С2.
	Олифа "Оксоль"
	л
	
	3
	61.53
	184.59

	

	62.
	С3.
	Растворитель
	л
	
	7
	45.60
	319.20

	

	63.
	С4.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	38.573
	101.79
	3 926.35

	

	64.
	Е62-18-1
	Окраска масляными составами деревянных поручней с покрытием лаком
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.09
	18 257.22
	1 643.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	64. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	194.85
	17.5365
	86.100
	1 509.89

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.0135
	94.740
	1.28

	64. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.0135
	248.22
	3.35

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.28

	64. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0081
	543.07
	4.40

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.91

	64. 5.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0137
	0.001233
	101 790.00
	125.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	377.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	45.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 066.28

	

	65.
	Е62-29-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных эл. считков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.09
	4 064.65
	365.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	65. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	28.08
	2.5272
	86.100
	217.59

	65. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	543.07
	0.73

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.15

	65. 3.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0161
	0.001449
	101 790.00
	147.49

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.75

	

	66.
	Е62-34-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных почтовых ящиков
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.05
	11 439.87
	571.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	66. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	116.61
	5.8305
	83.980
	489.65

	66. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00075
	543.07
	0.41

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.08

	66. 3.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0161
	0.000805
	101 790.00
	81.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	122.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.69

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	709.09

	

	67.
	Е62-35-2
	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград без рельефа за 2 раза
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2362
	11 690.41
	2 761.27

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	67. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	121.095
	28.602639
	85.040
	2 432.37

	67. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.003543
	543.07
	1.92

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.40

	67. 3.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0136
	0.00321232
	101 790.00
	326.98

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	608.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	72.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 442.33

	

	68.
	Е62-9-2
	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон за один раз с расчисткой старой краски до 35%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2244
	12 192.45
	2 735.99

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	68. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	122.85
	27.56754
	85.040
	2 344.34

	68. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.03366
	94.740
	3.19

	68. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.03366
	248.22
	8.36

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.19

	68. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.020196
	543.07
	10.97

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.27

	68. 5.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0163
	0.00365772
	101 790.00
	372.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	586.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	70.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 393.30

	

	69.
	Е62-5-2
	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.02
	4 998.30
	99.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	69. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	39.33
	0.7866
	85.040
	66.89

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.003
	94.740
	0.28

	69. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.003
	248.22
	0.74

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.28

	69. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.09
	0.0018
	543.07
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.20

	69. 5.
	с100-4
	Эмаль ПФ - 115
	т
	0.0154
	0.000308
	101 790.00
	31.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	118.78

	

	70.
	Е62-2-3
	Простая масляная окраска ранее окрашенных косауров
	100 м2 окрашиваемой поверхности
	
	0.2906
	4 340.73
	1 261.42

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	70. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	49.935
	14.511111
	85.040
	1 234.02

	70. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.04359
	94.740
	4.13

	70. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.04359
	248.22
	10.82

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	4.13

	70. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.105
	0.030513
	543.07
	16.57

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	309.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	37.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 608.10

	

	71.
	С5.
	Эмаль  ПФ - 115
	кг
	
	4.035
	95.60
	385.75

	

	72.
	С6.
	Эмаль ПФ - 115
	кг
	
	0.818
	101.79
	83.26

	

	73.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.35
	3 114.33
	1 090.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	73. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	13.524
	80.430
	1 087.74

	73. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0042
	543.07
	2.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	271.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 394.59

	

	
	х/лоджии

	74.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1
	207.30
	207.30

	74. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.5777
	70.810
	40.91

	74. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.29
	573.78
	166.40

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	32.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.75

	

	75.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1
	67.00
	67.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	35 448.68

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	34 358.66

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 55-59, 64-70, 74)
	
	
	
	
	6 053.04

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 55-59, 64-70, 74)
	
	
	
	
	726.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	41 138.06

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 090.02

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 73)
	
	
	
	
	271.94

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 73)
	
	
	
	
	32.63

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 394.59

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	42 532.65

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 324.98

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	758.99

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	25 246.28

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	53.62

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	25 299.90

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	296.71384

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.5813445

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	297.29519

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	9 688.42

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	513.96

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	460.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	194.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	20.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	82.86

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	42 830.91

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Яковлева В.К.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	5
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	52 139.79
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 12.  Косарева 17

	

	244.
	С001-1
	Вентканалы
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	245.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	11635.33
	0.18
	2 094.36

	

	246.
	С001.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	1-6 п.

	247.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	3
	6 321.58
	18 964.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	247. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	211.455
	88.300
	18 671.48

	247. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.54
	543.07
	293.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	60.57

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 667.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	560.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24 192.74

	

	248.
	С100-10
	Гвозди 25х1,6
	т
	
	0.00005
	64 000.00
	3.20

	

	249.
	С27.
	Саморез 3,5х35
	шт
	
	20
	0.50
	10.00

	

	250.
	С28.
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	
	116 кв.

	251.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	251. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	251. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	251. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	252.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	252. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	252. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	252. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	252. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	252. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	252. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	253.
	С32.
	Радиатор биметаллический (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	254.
	С51-501
	Разборное соед. нар. 20х1/2 мм
	шт
	
	1
	66.10
	66.10

	

	255.
	С51-502
	Угольник ф 32 мм (90 гр.)
	шт
	
	4
	9.50
	38.00

	

	256.
	С51-503
	Тройник ф 32х20х32 мм
	шт
	
	1
	10.00
	10.00

	

	
	т/п

	257.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	11 121.86
	222.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	257. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	2.472
	89.350
	220.87

	257. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00288
	543.07
	1.56

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.28

	

	258.
	С53.
	Вентиль ф 25 бр.
	шт
	
	2
	203.70
	407.40

	

	259.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.024
	196.00
	4.70

	

	260.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 691.40
	93.83

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	260. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	0.9984
	93.680
	93.53

	260. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0012
	94.740
	0.11

	260. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	248.22
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	23.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	120.05

	

	261.
	С55.
	Сгон ф 25 мм
	шт
	
	1
	29.80
	29.80

	

	262.
	С56.
	Муфта ф 25 мм
	шт
	
	2
	12.70
	25.40

	

	263.
	С57-1
	К. гайка ф 25 мм
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	264.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	265.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	266.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	3 232.30
	96.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	266. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.0332
	93.680
	96.79

	266. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00072
	94.740
	0.07

	266. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00072
	248.22
	0.18

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.09

	

	267.
	С58.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	3
	14.20
	42.60

	

	268.
	С59.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	3
	6.70
	20.10

	

	269.
	С52.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	196.00
	1.18

	

	270.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	47 983.91
	479.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	270. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	89.350
	452.47

	270. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	543.07
	27.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.53

	

	271.
	С62-1
	Задвижка ф 100 мм
	шт
	
	1
	3 095.53
	3 095.53

	

	
	12,14,72 кв.

	272.
	Е67-4-6
	Опломбирвка
	100 шт.
	
	0.06
	3 758.52
	225.51

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	272. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	44.367
	2.66202
	83.980
	223.56

	272. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.13125
	0.007875
	94.740
	0.75

	272. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.13125
	0.007875
	248.22
	1.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.75

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	56.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	288.32

	

	273.
	С505-16
	Пломба свицовая
	кг.
	
	0.03
	204.70
	6.14

	

	
	4,5 п.

	274.
	Е53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации вент. шахт
	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	0.4109
	15 457.09
	6 351.32

	274. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	29.36
	12.064024
	96.160
	1 160.08

	274. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.46
	4.708914
	114.780
	540.49

	274. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	5.73
	2.354457
	1 242.98
	2 926.54

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	317.43

	274. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	5.73
	2.354457
	370.65
	872.68

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	223.06

	274. 5.
	Х33-1557
	Шприц пневматический для заделки швов
	маш.-ч
	5.73
	2.354457
	3.46
	8.15

	274. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.147924
	543.07
	80.33

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	16.59

	274. 7.
	с101-2
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	16.92908
	77.00
	1 303.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	425.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	51.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 827.48

	

	
	2 п.

	275.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	275. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	276.
	С505-20
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	277.
	Е56-13-1
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах без снятия полотен
	10 коробок
	
	0.1
	6 321.58
	632.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	277. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	70.485
	7.0485
	88.300
	622.38

	277. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.018
	543.07
	9.78

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	155.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	806.43

	

	278.
	С505-30
	Фанера 4 мм
	м2
	
	0.16
	157.98
	25.28

	

	279.
	С505-31
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	280.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.35
	3 114.33
	1 090.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	280. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	13.524
	80.430
	1 087.74

	280. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0042
	543.07
	2.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	271.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 394.59

	

	
	х/лоджии

	281.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	5
	207.30
	1 036.52

	281. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.8885
	70.810
	204.53

	281. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.45
	573.78
	831.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	162.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 093.79

	

	282.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	5
	67.00
	335.00

	

	283.
	Е65-5-1
	Уплотнение вентеля
	100 шт.
	
	0.1
	8 717.40
	871.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	283. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	9.72
	89.350
	868.48

	283. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.006
	543.07
	3.26

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	217.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 114.91

	

	284.
	С505-505-7
	л/волокно
	кг
	
	0.064
	196.00
	12.54

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	44 147.10

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	40 975.33

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 247, 272, 274, 275, 277, 281)
	
	
	
	
	5 389.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 247, 272, 274, 275, 277, 281)
	
	
	
	
	646.73

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	47 011.51

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 171.77

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 251, 252, 257, 260, 266, 270, 280, 283)
	
	
	
	
	771.16

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 251, 252, 257, 260, 266, 270, 280, 283)
	
	
	
	
	92.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 035.47

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	51 046.98

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	6 160.61

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	739.27

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	24 092.36

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	550.08

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	24 642.44

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	273.63111

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	4.808919

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	278.44003

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	14 599.09

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	5 455.65

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	4 905.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	189.85

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	19.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	883.00

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	52 139.79

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Макеева Н.В.
Мастер___________________Андреева Т.Ю.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	157 250.55
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Севастопольская 76

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.9
	0.18
	565.36

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.9
	0.18
	565.36

	

	3.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	1-4 п.

	4.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	1.68
	3 445.38
	5 788.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	4. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	41.592
	69.87456
	81.850
	5 719.23

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.2016
	94.740
	19.10

	4. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.2016
	248.22
	50.04

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	19.10

	4. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.96
	6.6528
	2.85
	18.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 434.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	172.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 394.96

	

	5.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	
	1.08
	5 926.01
	6 400.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	5. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	71.544
	77.26752
	81.850
	6 324.35

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.22032
	94.740
	20.87

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.204
	0.22032
	248.22
	54.69

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	20.87

	5. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	6.84
	7.3872
	2.85
	21.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 586.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	190.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 176.75

	

	6.
	Е16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.24
	34 981.83
	8 395.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	6. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	262.5312
	63.007488
	97.650
	6 152.68

	6. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.13
	4.8312
	112.305
	542.57

	6. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.018
	485.05
	8.73

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	2.43

	6. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0108
	522.56
	5.64

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.46

	6. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20.01
	4.8024
	455.10
	2 185.57

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	538.69

	6. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0792
	543.07
	43.01

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	8.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 673.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	200.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 270.31

	

	7.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	1.44
	19 820.01
	28 540.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	7. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	168.084
	242.04096
	97.650
	23 635.30

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.08
	10.1952
	112.554
	1 147.51

	7. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.108
	485.05
	52.39

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	14.56

	7. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0648
	522.56
	33.86

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	8.74

	7. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	6.96
	10.0224
	455.10
	4 561.19

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1 124.21

	7. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.4752
	543.07
	258.07

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	53.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6 195.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	743.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 480.00

	

	8.
	Е16-04-002-05
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м 
	
	1.08
	28 544.45
	30 828.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	8. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	195.2976
	210.921408
	97.650
	20 596.48

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.19
	21.8052
	112.372
	2 450.29

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.105
	0.1134
	485.05
	55.00

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	15.29

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.075
	0.081
	522.56
	42.33

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	10.92

	8. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20.01
	21.6108
	455.10
	9 835.08

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2 424.08

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.51
	0.5508
	543.07
	299.12

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	61.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 761.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	691.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 281.11

	

	9.
	С1.
	Труба п/п ф 50 мм
	м
	
	40
	158.50
	6 340.00

	

	10.
	С2.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	120
	63.32
	7 598.40

	

	11.
	С3.
	Труба п/п ф 20 мм
	м
	
	24
	22.30
	535.20

	

	12.
	С4.
	Бурт под фланец
	шт
	
	2
	48.41
	96.82

	

	13.
	С5.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	36
	120.90
	4 352.40

	

	14.
	С6.
	Вентиль ф 32 мм п/п
	шт
	
	26
	283.31
	7 366.06

	

	15.
	С7.
	Заглушка п/п ф 50 мм
	шт
	
	2
	17.72
	35.44

	

	16.
	С8.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	12
	8.60
	103.20

	

	17.
	С9.
	Муфта ф 20 мм 1/2 комб.
	шт
	
	12
	27.55
	330.60

	

	18.
	С10.
	Круг отрезной
	шт
	
	2
	15.63
	31.26

	

	19.
	С11.
	Круг отрезной
	шт
	
	2
	20.00
	40.00

	

	20.
	С12.
	Лента тефлоновая
	шт
	
	16
	26.90
	430.40

	

	21.
	С13.
	Труба п/п ф 50 мм
	м
	
	52
	163.68
	8 511.36

	

	22.
	С14.
	Труба п/п ф 50 мм
	м
	
	16
	183.83
	2 941.28

	

	23.
	С15.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	4
	66.73
	266.92

	

	24.
	С16.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	4
	61.40
	245.60

	

	25.
	С17.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	16
	48.30
	772.80

	

	26.
	С18.
	Угольник п/п ф 20 мм
	шт
	
	20
	3.78
	75.60

	

	27.
	С19.
	Угольник п/п ф 32 мм
	шт
	
	20
	11.62
	232.40

	

	28.
	С20.
	Угольник п/п ф 50 мм
	шт
	
	8
	34.41
	275.28

	

	29.
	С21.
	Фланец ф 50 мм
	шт
	
	2
	202.00
	404.00

	

	30.
	С22.
	Тройник ф 32х20х32 мм
	шт
	
	15
	10.00
	150.00

	

	31.
	С23.
	Тройник ф 20 мм п/п
	шт
	
	15
	5.50
	82.50

	

	32.
	С24.
	Заглушка п/п ф 50 мм
	шт
	
	2
	23.15
	46.30

	

	33.
	С25.
	Угольник ф 20 мм
	шт
	
	4
	4.00
	16.00

	

	34.
	С26.
	Заглушка ф 32 мм
	шт
	
	1
	5.60
	5.60

	

	35.
	С27.
	Кран п/п ф 20 мм
	шт
	
	12
	93.50
	1 122.00

	

	36.
	С28.
	Муфта ф 32 мм п/п
	шт
	
	15
	6.60
	99.00

	

	37.
	С29.
	Муфта ф 20х1/2 комб.
	шт
	
	36
	33.31
	1 199.16

	

	38.
	С30.
	Муфта ф 20 мм п/п
	шт
	
	10
	2.21
	22.10

	

	39.
	С31.
	Муфта ф 32 комб
	шт
	
	24
	141.78
	3 402.72

	

	40.
	С32.
	Муфта ф 32 мм п/п
	шт
	
	20
	8.37
	167.40

	

	41.
	С33.
	Муфта ф 50 мм п/п
	шт
	
	10
	15.88
	158.80

	

	42.
	С34.
	Муфта ф 50 мм п/п
	шт
	
	10
	20.39
	203.90

	

	43.
	С35.
	Муфта ф 50х32 мм
	шт
	
	4
	12.39
	49.56

	

	44.
	С36.
	Тройник ф32х20х32 мм
	шт
	
	12
	13.38
	160.56

	

	45.
	С37.
	Тройник ф50х32х50 мм
	шт
	
	25
	65.32
	1 633.00

	

	46.
	С38.
	Тройник ф50х50х45 мм
	шт
	
	2
	23.30
	46.60

	

	47.
	С39.
	Тройник п/п ф32мм
	шт
	
	2
	16.09
	32.18

	

	48.
	С40.
	Тройник п/п ф 50 мм
	шт
	
	2
	37.76
	75.52

	

	49.
	С51-504
	Электроды
	кг
	
	4.918
	70.00
	344.26

	

	50.
	С51-505
	Электроды
	кг
	
	2.462
	64.00
	157.57

	

	
	58,42,40,5,45 кв.

	51.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. 
	
	0.1
	481.17
	48.12

	51. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.57
	83.980
	47.87

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.001
	94.740
	0.09

	51. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	248.22
	0.25

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.09

	51. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.005
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.55

	

	52.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.05
	204.70
	10.24

	

	
	3 п.

	53.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 приборов
	
	0.01
	4 126.78
	41.27

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	53. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	49.14
	0.4914
	83.980
	41.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52.83

	

	54.
	С60.
	Ручка скоба
	шт
	
	1
	20.00
	20.00

	

	55.
	С61.
	Саморез
	шт
	
	2
	0.50
	1.00

	

	
	1 п.

	56.
	Е65-5-3
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	100 шт.
	
	0.01
	14 429.70
	144.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	56. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	159.6
	1.596
	89.350
	142.60

	56. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.312
	0.00312
	543.07
	1.69

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	35.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.23

	

	57.
	С80.
	Вентиль ф 50 мм
	шт
	
	1
	659.61
	659.61

	

	58.
	С81.
	л/волокно
	кг
	
	0.0184
	196.00
	3.61

	

	59.
	Е65-16-3
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	8 014.30
	80.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	85.2
	0.852
	93.680
	79.82

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.132
	0.00132
	94.740
	0.13

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.132
	0.00132
	248.22
	0.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102.53

	

	60.
	С82.
	К. гайка ф 50 мм
	шт
	
	1
	13.23
	13.23

	

	61.
	С83.
	Сгон ф 50 мм
	шт
	
	1
	31.82
	31.82

	

	62.
	С84.
	Резьба ф 50 мм
	шт
	
	1
	13.02
	13.02

	

	63.
	С81.
	л/волокно
	кг
	
	0.0056
	196.00
	1.10

	

	
	33 кв.

	64.
	Е65-5-5
	Смена кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.02
	4 503.76
	90.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	64. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	89.350
	89.26

	64. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.07

	

	65.
	С81.
	л/волокно
	кг
	
	0.0062
	196.00
	1.22

	

	
	1кв.

	66.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 896.76
	217.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	66. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	89.350
	217.12

	66. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.73

	

	67.
	С85.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	68.
	С86.
	л/волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	69.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м 
	
	0.24
	2 575.56
	618.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	69. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	5.8176
	92.610
	538.77

	69. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.06336
	134.820
	8.54

	69. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.06336
	478.85
	30.34

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	8.54

	69. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.06336
	632.07
	40.05

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	136.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	771.39

	

	70.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	24
	4.66
	111.84

	

	71.
	С505-2
	Труба гофр.
	м
	
	24
	3.50
	84.00

	

	72.
	С505-4
	Изолента
	шт
	
	1
	56.90
	56.90

	

	73.
	С505-6
	Саморез
	шт
	
	48
	1.00
	48.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	135 283.04

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	618.14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 69)
	
	
	
	
	136.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 69)
	
	
	
	
	16.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	771.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 131.54

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 53)
	
	
	
	
	10.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 53)
	
	
	
	
	1.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 143.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	80 533.36

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4-8, 51, 56, 59, 64, 66)
	
	
	
	
	16 796.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4-8, 51, 56, 59, 64, 66)
	
	
	
	
	2 015.56

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	99 345.24

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	154 259.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 943.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 033.22

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	63 584.75

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4 189.10

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	67 773.85

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	675.86794

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	37.3192

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	713.18714

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	54 099.25

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	17 599.02

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	13 409.92

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	522.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	54.90

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2 413.79

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	157 250.55

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кузнецова В.В.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по 
KПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соотве
ствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	31 148.99
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Едини
а измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Севастопольская 78

	

	74.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9407.22
	0.18
	1 693.30

	

	75.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9407.22
	0.18
	1 693.30

	

	76.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	х/лоджии

	77.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	10
	207.30
	2 073.03

	77. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	5.777
	70.810
	409.07

	77. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.9
	573.78
	1 663.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	325.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.57

	

	78.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	10
	67.00
	670.00

	

	
	т/п

	79.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	79. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	79. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	кровля

	80.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	400
	11.75
	4 700.00

	

	
	140,80,133 кв.

	81.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.06
	481.17
	28.87

	81. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.342
	83.980
	28.72

	81. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0006
	94.740
	0.06

	81. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	81. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.003
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.93

	

	82.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.03
	204.70
	6.14

	

	
	92 кв.

	83.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	83. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	83. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	84.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	84. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	84. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	84. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	84. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	84. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	84. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	85.
	С51.
	Набор для радиаторов
	шт
	
	1
	200.00
	200.00

	

	86.
	С52.
	Муфта с н.р. ф 25х3/4 мм
	шт
	
	2
	80.00
	160.00

	

	
	1-2 п.

	87.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.192
	346.56
	66.54

	87. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	0.8448
	77.530
	65.50

	87. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00192
	543.07
	1.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.88

	

	88.
	С57.
	Фанера
	м2
	
	1.92
	157.98
	303.32

	

	89.
	С58.
	Гвозди 40
	кг
	
	0.16
	50.00
	8.00

	

	
	4-5 п.

	90.
	Е52-16-1
	Ремонт дверей х/л фанерой б/у
	10 м2
	
	0.4
	346.56
	138.63

	90. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	1.76
	77.530
	136.45

	90. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.004
	543.07
	2.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	34.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.84

	

	91.
	С58.
	Гвозди 40
	кг
	
	0.29
	50.00
	14.50

	

	92.
	С59.
	Гвозди 25
	кг
	
	0.1
	64.00
	6.40

	

	
	3-4 п.

	93.
	Е56-12-2
	Смена дверных приборов шпингалеты
	100 приборов
	
	0.02
	18 593.17
	371.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	93. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	221.4
	4.428
	83.980
	371.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	92.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.98

	

	94.
	С64.
	Шпингалет
	шт
	
	2
	30.00
	60.00

	

	95.
	С63.
	Саморез
	шт
	
	4
	0.50
	2.00

	

	96.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.24
	12 546.61
	3 011.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	96. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	35.856
	83.980
	3 011.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	752.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	90.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 854.32

	

	97.
	С65.
	Саморез
	шт
	
	20
	1.50
	30.00

	

	98.
	С63.
	Саморез
	шт
	
	22
	0.50
	11.00

	

	
	1-5 п.

	99.
	Е65-18-2
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	53 172.67
	2 126.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	99. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	624.96
	24.9984
	85.040
	2 125.86

	99. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.048
	0.00192
	543.07
	1.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	531.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	63.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 722.15

	

	100.
	С66.
	Болт М16
	кг
	
	2.144
	100.10
	214.61

	

	101.
	С67.
	Гайка М16
	кг
	
	0.4
	122.40
	48.96

	

	102.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.45
	2 575.56
	1 159.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	102. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	10.908
	92.610
	1 010.19

	102. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.1188
	134.820
	16.02

	102. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.1188
	478.85
	56.89

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	16.02

	102. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.1188
	632.07
	75.09

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	13.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	256.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 446.34

	

	103.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	45
	4.66
	209.70

	

	104.
	С505-2
	Труба гофр.
	м
	
	45
	3.50
	157.50

	

	105.
	С505-3
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	100
	1.50
	150.00

	

	106.
	С505-4
	Изолента
	шт
	
	1
	56.90
	56.90

	

	107.
	С505-5
	Изолента
	шт
	
	1
	17.20
	17.20

	

	108.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.23
	5 006.91
	1 151.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	108. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	4.2228
	92.610
	391.07

	108. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	1.45728
	120.278
	175.28

	108. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.52164
	478.85
	249.79

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	70.33

	108. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.93564
	156.68
	146.60

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	104.95

	108. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.7452
	27.87
	20.77

	108. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.9522
	7.49
	7.13

	108. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.52164
	632.07
	329.71

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	58.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	141.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 310.17

	

	109.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	23
	4.66
	107.18

	

	
	34 кв.

	110.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	2 947.70
	29.48

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	110. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	0.351
	83.980
	29.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.73

	

	111.
	С68.
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	22.80
	22.80

	

	112.
	С69.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	172.32
	1.03

	

	
	узел учета

	113.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.02
	2 584.00
	51.68

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	113. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.5784
	89.350
	51.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.15

	

	114.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	2
	39.40
	78.80

	

	
	1 п.

	115.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	47 983.91
	479.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	115. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	89.350
	452.47

	115. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	543.07
	27.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.53

	

	116.
	С93.
	Задвижка ф 100 мм
	шт
	
	1
	3 095.53
	3 095.53

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	28 035.15

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 310.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 102, 108)
	
	
	
	
	398.14

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 102, 108)
	
	
	
	
	47.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 756.51

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 431.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 77, 87, 90, 93, 96, 113)
	
	
	
	
	1 011.44

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 77, 87, 90, 93, 96, 113)
	
	
	
	
	121.37

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 563.91

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 293.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 79, 81, 83, 84, 99, 110, 115)
	
	
	
	
	802.99

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 79, 81, 83, 84, 99, 110, 115)
	
	
	
	
	96.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 192.81

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	30 513.23

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 212.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	265.51

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 650.23

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	200.02

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 850.25

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	102.09387

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.66689

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	103.76076

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	16 071.53

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 313.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 113.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	68.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	7.17

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	560.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	31 148.99

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Левина Р.И.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	2 112.36
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Севастопольская 82

	

	117.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1700.98
	0.18
	306.18

	

	118.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1700.98
	0.18
	306.18

	

	119.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 112.36

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 112.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 112.36

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	2 112.36

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 112.36

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 112.36

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Тюрина А.М.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Фор
а по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата 
оставления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	17 255.71
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общ
я



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Севастопольская 84

	

	120.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7574.84
	0.18
	1 363.47

	

	121.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7574.84
	0.18
	1 363.47

	

	122.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	123.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	5
	207.30
	1 036.52

	123. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.8885
	70.810
	204.53

	123. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.45
	573.78
	831.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	162.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 093.79

	

	124.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	5
	67.00
	335.00

	

	
	т/п

	125.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.14
	3 114.33
	436.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	125. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.4096
	80.430
	435.09

	125. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00168
	543.07
	0.91

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557.84

	

	
	кровля

	126.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	400
	11.75
	4 700.00

	

	
	44 кв.

	127.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	481.17
	9.62

	127. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.114
	83.980
	9.57

	127. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0002
	94.740
	0.02

	127. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0002
	248.22
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.02

	127. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.31

	

	128.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	л/кл

	129.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	715.51
	7.16

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	129. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.0852
	83.980
	7.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	9.16

	

	130.
	С76.
	ЛОН
	шт
	
	1
	7.60
	7.60

	

	
	2 п.

	131.
	Е65-3-2
	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	
	0.03
	2 993.99
	89.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	131. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	34.8
	1.044
	83.980
	87.68

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.288
	0.00864
	94.740
	0.82

	131. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.288
	0.00864
	248.22
	2.14

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.82

	131. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.55
	0.0465
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	114.60

	

	132.
	Е16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	соединение
	
	3
	155.91
	467.72

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	132. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.3248
	3.9744
	97.650
	388.10

	132. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.66
	1.98
	27.87
	55.18

	132. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.045
	543.07
	24.44

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	97.03

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.64

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	576.39

	

	133.
	С78.
	Фланец ф 50 мм
	шт
	
	2
	202.00
	404.00

	

	134.
	С79.
	Фланец ф 32 мм
	шт
	
	1
	145.00
	145.00

	

	
	118 кв.

	135.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 896.76
	217.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	135. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	89.350
	217.12

	135. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.73

	

	136.
	С85.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	137.
	С86.
	л/волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	
	2 п.

	138.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.02
	8 618.83
	172.38

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	138. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	2.0472
	83.270
	170.47

	138. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00768
	94.740
	0.73

	138. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00768
	248.22
	1.91

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.73

	138. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	42.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	220.32

	

	139.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	8 525.02
	170.50

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	139. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	1.70016
	97.650
	166.02

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0018
	134.820
	0.24

	139. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	485.05
	0.58

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.16

	139. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	522.56
	0.31

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.08

	139. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0066
	543.07
	3.58

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.74

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	217.05

	

	140.
	С88.
	Труба ПВХ ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	141.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.32
	5 006.91
	1 602.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	141. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	5.8752
	92.610
	544.10

	141. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	2.02752
	120.278
	243.87

	141. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.72576
	478.85
	347.53

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	97.85

	141. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	1.30176
	156.68
	203.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	146.02

	141. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	1.0368
	27.87
	28.90

	141. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	1.3248
	7.49
	9.92

	141. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.72576
	632.07
	458.73

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	81.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	196.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	23.64

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 822.84

	

	142.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	28
	4.66
	130.48

	

	143.
	С505-105
	Провод АППВ
	м
	
	4
	4.42
	17.68

	

	144.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.34
	2 575.56
	875.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	144. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	8.2416
	92.610
	763.25

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.08976
	134.820
	12.10

	144. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.08976
	478.85
	42.98

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	12.10

	144. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.08976
	632.07
	56.73

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	10.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	193.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	23.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 092.79

	

	145.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	34
	4.66
	158.44

	

	146.
	С505-2
	Труба гофр.
	м
	
	34
	3.50
	119.00

	

	147.
	С505-10
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	80
	1.50
	120.00

	

	148.
	С505-11
	Изолента
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	149.
	С505-12
	Держатель клипса
	шт
	
	20
	0.80
	16.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	15 931.17

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 477.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 141, 144)
	
	
	
	
	390.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 141, 144)
	
	
	
	
	46.90

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 915.63

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 889.28

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 123, 129)
	
	
	
	
	52.92

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 123, 129)
	
	
	
	
	6.35

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	11 948.55

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 563.99

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 125, 127, 131, 132, 135, 138, 139)
	
	
	
	
	368.97

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 125, 127, 131, 132, 135, 138, 139)
	
	
	
	
	44.28

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 977.24

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	16 841.42

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	812.72

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	97.53

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 993.09

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	257.78

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 250.87

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	33.80986

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	2.1356

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	35.94546

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	10 532.39

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 405.66

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 147.88

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	25.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.63

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	386.62

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	17 255.71

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Минеева Т.А.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субпо
рядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	7 557.70
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Севастопольская 88

	

	150.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	151.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	152.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	153.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	4
	207.30
	829.21

	153. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.3108
	70.810
	163.63

	153. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.16
	573.78
	665.58

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	130.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	875.03

	

	154.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	4
	67.00
	268.00

	

	
	т/п

	155.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	155. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	155. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	кровля

	156.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	50
	11.75
	587.50

	

	
	48,50  кв.

	157.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	481.17
	19.25

	157. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.228
	83.980
	19.15

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0004
	94.740
	0.04

	157. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	248.22
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.04

	157. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.62

	

	158.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	204.70
	4.09

	

	
	72 кв.

	159.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	2 947.70
	29.48

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	159. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	0.351
	83.980
	29.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.73

	

	160.
	С68.
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	22.80
	22.80

	

	161.
	С69.
	л/волокно
	кг
	
	0.002
	172.32
	0.34

	

	162.
	С69-1
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	196.00
	0.78

	

	
	узел учета

	163.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 584.00
	25.84

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	163. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	89.350
	25.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.08

	

	164.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	1
	39.40
	39.40

	

	
	2 п.

	165.
	Е65-3-2
	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	2 993.99
	59.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	165. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	34.8
	0.696
	83.980
	58.45

	165. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.288
	0.00576
	94.740
	0.55

	165. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.288
	0.00576
	248.22
	1.43

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.55

	165. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.55
	0.031
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.40

	

	166.
	Е16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	соединение
	
	2
	155.91
	311.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	166. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.3248
	2.6496
	97.650
	258.73

	166. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.66
	1.32
	27.87
	36.79

	166. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.03
	543.07
	16.29

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	64.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	384.25

	

	167.
	С78.
	Фланец ф 50 мм
	шт
	
	2
	202.00
	404.00

	

	168.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.12
	2 575.56
	309.07

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	168. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	2.9088
	92.610
	269.38

	168. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.03168
	134.820
	4.27

	168. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.03168
	478.85
	15.17

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	4.27

	168. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.03168
	632.07
	20.02

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	68.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	385.69

	

	169.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	12
	4.66
	55.92

	

	170.
	С505-2
	Труба гофр.
	м
	
	12
	3.50
	42.00

	

	171.
	С505-4
	Изолента
	шт
	
	1
	56.90
	56.90

	

	172.
	С505-6
	Саморез
	шт
	
	20
	1.00
	20.00

	

	173.
	С505-8
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	20
	1.50
	30.00

	

	174.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.115
	5 006.91
	575.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	174. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	2.1114
	92.610
	195.54

	174. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.72864
	120.278
	87.64

	174. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.26082
	478.85
	124.89

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	35.16

	174. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.46782
	156.68
	73.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	52.48

	174. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.3726
	27.87
	10.38

	174. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.4761
	7.49
	3.57

	174. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.26082
	632.07
	164.86

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	29.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	70.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655.08

	

	175.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	11.5
	4.66
	53.59

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	6 911.46

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	884.86

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 168, 174)
	
	
	
	
	139.21

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 168, 174)
	
	
	
	
	16.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 040.77

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 294.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 153, 163)
	
	
	
	
	47.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 153, 163)
	
	
	
	
	5.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 347.80

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	731.85

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 155, 157, 159, 165, 166)
	
	
	
	
	169.30

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 155, 157, 159, 165, 166)
	
	
	
	
	20.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	921.47

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	7 310.04

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	355.88

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	42.70

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 330.98

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	92.50

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 423.48

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	15.4088

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.76648

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	16.17528

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 179.45

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 401.03

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 308.53

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	10.97

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	235.54

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	7 557.70

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Гришина А.И.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОK
Д
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составле
ия
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	74 230.02
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Севастопольская 90

	

	176.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7489.2
	0.18
	1 348.06

	

	177.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7489.2
	0.18
	1 348.06

	

	178.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	179.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	5
	207.30
	1 036.52

	179. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.8885
	70.810
	204.53

	179. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.45
	573.78
	831.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	162.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 093.79

	

	180.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	5
	67.00
	335.00

	

	
	т/п

	181.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.14
	3 114.33
	436.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	181. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.4096
	80.430
	435.09

	181. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00168
	543.07
	0.91

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.77

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.05

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557.84

	

	
	двор

	182.
	Е68-2-2
	Формовочная обрезка деревьев высотой более 5 м
	дерево
	
	20
	2 484.31
	49 686.23

	182. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	2.07
	41.4
	83.270
	3 447.38

	182. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.86
	37.2
	134.820
	5 015.30

	182. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	1.86
	37.2
	1 242.98
	46 238.86

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	5 015.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 115.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	253.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52 055.78

	

	
	112 кв.

	183.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	481.17
	9.62

	183. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.114
	83.980
	9.57

	183. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0002
	94.740
	0.02

	183. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0002
	248.22
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.02

	183. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.31

	

	184.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	44 кв.

	185.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	481.17
	9.62

	185. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.114
	83.980
	9.57

	185. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0002
	94.740
	0.02

	185. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0002
	248.22
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.02

	185. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.31

	

	186.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	114 кв.

	187.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	187. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	187. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	187. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	188.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	188. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	188. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	188. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	188. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	188. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	188. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	189.
	С44.
	Радиатор биметаллический
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	190.
	С49.
	Комплект для радиатора
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	191.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 040.37
	80.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	191. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	93.680
	80.66

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	94.740
	0.06

	191. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.41

	

	192.
	С45.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	193.
	С46.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	194.
	С47.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	195.
	С50.
	Фумлента
	шт
	
	1
	30.00
	30.00

	

	
	51 кв.

	196.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	196. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	196. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	196. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	197.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	197. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	197. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	197. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	197. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	197. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	197. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	198.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 040.37
	80.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	198. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	93.680
	80.66

	198. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	94.740
	0.06

	198. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.41

	

	199.
	С45.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	200.
	С46.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	201.
	С47.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	202.
	С48.
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	
	122 кв.

	203.
	Е53-26-5н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.09
	14 217.73
	1 279.60

	203. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	109.38
	9.8442
	99.060
	975.17

	203. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.0918
	19.20
	1.76

	203. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.69
	0.3321
	7.49
	2.49

	203. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.027
	543.07
	14.66

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.03

	203. 5.
	с100-1
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	3.708
	77.00
	285.52

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	243.79

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	29.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 552.65

	

	204.
	Е53-26-10н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками по существующему упругому основанию с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.07
	12 212.95
	854.91

	204. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	89.66
	6.2762
	99.060
	621.72

	204. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.0714
	19.20
	1.37

	204. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.64
	0.1848
	7.49
	1.38

	204. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.0154
	543.07
	8.36

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.73

	204. 5.
	с100-1
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	2.884
	77.00
	222.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	155.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 028.99

	

	
	1-2 п.

	205.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.02
	12 546.61
	250.93

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	205. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	2.988
	83.980
	250.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	62.73

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	321.19

	

	206.
	С62.
	Петля
	шт
	
	2
	11.00
	22.00

	

	207.
	С63.
	Саморез
	шт
	
	12
	0.50
	6.00

	

	
	2 п.

	208.
	Е65-9-6
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.025
	31 045.53
	776.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	208. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	161.88
	4.047
	94.740
	383.41

	208. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.36
	0.009
	94.740
	0.85

	208. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.36
	0.009
	248.22
	2.23

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.85

	208. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	19.32
	0.483
	27.87
	13.46

	208. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	5.16
	0.129
	2.85
	0.37

	208. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.009
	543.07
	4.89

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.01

	208. 7.
	с100-2
	Труба ф 57 мм
	м
	100
	2.5
	144.87
	362.18

	208. 8.
	с100-3
	Электроды
	т
	0.006
	0.00015
	64 000.00
	9.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	96.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	883.73

	

	
	узел учета

	209.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 584.00
	25.84

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	209. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	89.350
	25.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.08

	

	210.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	1
	39.40
	39.40

	

	
	2 п.

	211.
	Е65-3-2
	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	2 993.99
	59.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	211. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	34.8
	0.696
	83.980
	58.45

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.288
	0.00576
	94.740
	0.55

	211. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.288
	0.00576
	248.22
	1.43

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.55

	211. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.55
	0.031
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.40

	

	212.
	Е16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	соединение
	
	2
	155.91
	311.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	212. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.3248
	2.6496
	97.650
	258.73

	212. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.66
	1.32
	27.87
	36.79

	212. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.03
	543.07
	16.29

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	64.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	384.25

	

	213.
	С78.
	Фланец ф 50 мм
	шт
	
	2
	202.00
	404.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	62 987.90

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	60 589.34

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 179, 182, 203-205, 209)
	
	
	
	
	2 635.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 179, 182, 203-205, 209)
	
	
	
	
	316.23

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	63 540.79

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 398.56

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 181, 183, 185, 187, 188, 191, 196-198, 208, 211, 212)
	
	
	
	
	461.71

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 181, 183, 185, 187, 188, 191, 196-198, 208, 211, 212)
	
	
	
	
	55.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 915.68

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	66 456.47

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 096.93

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	371.64

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	7 353.53

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	5 034.18

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	12 387.71

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	84.637232

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	37.39678

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	122.03401

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 999.68

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	47 634.70

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	42 600.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	95.43

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	10.03

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	7 668.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	74 230.02

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Атаманчук Т.А.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	4 899.99
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Гожувская 42

	

	214.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.26
	0.18
	680.99

	

	215.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3783.26
	0.18
	680.99

	

	216.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	217.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	207.30
	310.95

	217. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	70.810
	61.36

	217. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	573.78
	249.59

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	48.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.13

	

	218.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	67.00
	100.50

	

	
	2 п.

	219.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	219. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	220.
	С54.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	221.
	С55.
	Проушина
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	222.
	С56.
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	
	69 кв.

	223.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.03
	10 773.54
	323.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	223. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	3.8385
	83.270
	319.63

	223. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0144
	94.740
	1.36

	223. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0144
	248.22
	3.57

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.36

	223. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	80.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	413.09

	

	224.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	10 656.28
	319.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	224. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	3.1878
	97.650
	311.29

	224. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.003375
	134.820
	0.46

	224. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	485.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.30

	224. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.001125
	522.56
	0.59

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.15

	224. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.012375
	543.07
	6.72

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	406.98

	

	225.
	С87.
	Труба ПВХ ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	1
	124.40
	124.40

	

	226.
	С88.
	Труба ПВХ ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	227.
	С89.
	Манжет перех.
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	228.
	С90.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	229.
	С91.
	Переход ф 110 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	4 596.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 953.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 217, 219)
	
	
	
	
	48.98

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 217, 219)
	
	
	
	
	5.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 008.03

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	642.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 223, 224)
	
	
	
	
	158.19

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 223, 224)
	
	
	
	
	18.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	820.07

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	4 828.10

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	207.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24.86

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	826.82

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.82

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	828.64

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	9.49485

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.017775

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	9.512625

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 407.18

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	362.06

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	360.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	6.38

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	64.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	4 899.99

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Святкин А.М.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	20 251.67
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Гожувская 44

	

	230.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9465.89
	0.18
	1 703.86

	

	231.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9465.89
	0.18
	1 703.86

	

	232.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	233.
	С41.
	Установка елки к Новогодним праздникам
	шт
	
	1
	3 500.00
	3 500.00

	

	
	х/лоджии

	234.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	10
	207.30
	2 073.03

	234. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	5.777
	70.810
	409.07

	234. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.9
	573.78
	1 663.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	325.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.57

	

	235.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	10
	67.00
	670.00

	

	
	т/п

	236.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	236. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	236. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	148 кв.

	237.
	Е53-26-5н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками с постановкой упругой прокладки с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.15
	14 217.73
	2 132.66

	237. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	109.38
	16.407
	99.060
	1 625.28

	237. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.153
	19.20
	2.94

	237. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	3.69
	0.5535
	7.49
	4.15

	237. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.3
	0.045
	543.07
	24.44

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.05

	237. 5.
	с100-1
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	6.18
	77.00
	475.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	406.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	48.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 587.74

	

	238.
	Е53-26-10н;
	* Ремонтно-восстановительная герметизация наружных панельных стыков отверждающими мастиками по существующему упругому основанию с применением канатного метода страховки
	100 м
	
	0.1
	12 212.95
	1 221.30

	238. 1.
	з000-1004-3
	Рабочие-строители (средний разряд 4.3)
	чел.-ч
	89.66
	8.966
	99.060
	888.17

	238. 2.
	х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	1.02
	0.102
	19.20
	1.96

	238. 3.
	х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	2.64
	0.264
	7.49
	1.98

	238. 4.
	х40-0001
	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т
	маш.-ч
	0.22
	0.022
	543.07
	11.95

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.47

	238. 5.
	с100-1
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	4.12
	77.00
	317.24

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	222.04

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 469.99

	

	239.
	С53.
	Пена монтажная
	шт
	
	1
	196.00
	196.00

	

	
	1-5п.

	240.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.05
	11 121.86
	556.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	240. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	6.18
	89.350
	552.18

	240. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.0072
	543.07
	3.91

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	138.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	710.70

	

	241.
	С70.
	Кран п/п ф 32 мм
	шт
	
	5
	175.55
	877.75

	

	242.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 717.40
	174.35

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	242. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	89.350
	173.70

	242. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	222.99

	

	243.
	С71.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	244.
	С72.
	л/волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	245.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	3 232.30
	129.29

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	245. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	1.3776
	93.680
	129.05

	245. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00096
	94.740
	0.09

	245. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00096
	248.22
	0.24

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.45

	

	246.
	С73.
	Сгон ф 15 мм
	шт
	
	4
	14.20
	56.80

	

	247.
	С74.
	Муфта ф 15 мм
	шт
	
	2
	6.70
	13.40

	

	248.
	С75.
	К. гайка ф 15 мм
	шт
	
	2
	2.90
	5.80

	

	
	узел учета

	249.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 584.00
	25.84

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	249. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	89.350
	25.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.08

	

	250.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	1
	39.40
	39.40

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	18 635.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	17 463.91

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 234, 237, 238, 249)
	
	
	
	
	737.09

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 234, 237, 238, 249)
	
	
	
	
	88.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 289.45

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 171.16

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 236, 240, 242, 245)
	
	
	
	
	291.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 236, 240, 242, 245)
	
	
	
	
	34.97

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 497.58

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	19 787.03

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	1 028.54

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	123.42

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	4 114.07

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.09

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	4 114.16

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	44.8048

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00096

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	44.80576

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	12 134.18

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 386.81

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 386.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	31.70

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	3.33

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	429.61

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	20 251.67

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Штейников Н.Д.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	10 491.82
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Гожувская 46

	

	251.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5889.16
	0.18
	1 060.05

	

	252.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5889.16
	0.18
	1 060.05

	

	253.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	254.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	5
	207.30
	1 036.52

	254. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.8885
	70.810
	204.53

	254. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.45
	573.78
	831.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	162.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 093.79

	

	255.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	5
	67.00
	335.00

	

	
	кровля

	256.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	200
	11.75
	2 350.00

	

	
	36 кв.

	257.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	481.17
	9.62

	257. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.114
	83.980
	9.57

	257. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0002
	94.740
	0.02

	257. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0002
	248.22
	0.05

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.02

	257. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12.31

	

	258.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	53 кв.

	259.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	259. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	259. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	259. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	260.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	260. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	260. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	260. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	260. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	260. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	260. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	261.
	С44.
	Радиатор биметаллический
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	262.
	С49.
	Комплект для радиатора
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	263.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 040.37
	80.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	263. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	93.680
	80.66

	263. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	94.740
	0.06

	263. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.41

	

	264.
	С45.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	265.
	С46.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	266.
	С47.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	267.
	С48.
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	10 110.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 703.56

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 254)
	
	
	
	
	51.13

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 254)
	
	
	
	
	6.14

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 760.83

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	407.36

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 257, 259, 260, 263)
	
	
	
	
	88.72

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 257, 259, 260, 263)
	
	
	
	
	10.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	506.73

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	10 267.56

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	139.85

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	16.79

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	550.67

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.74

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	559.41

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.9629658

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09101

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	7.0539758

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 332.04

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 228.21

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 219.47

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	4.31

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.45

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	219.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	10 491.82

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Штейников Н.Д.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	6 460.55
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Гожувская 48

	

	268.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3993.39
	0.18
	718.81

	

	269.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3993.39
	0.18
	718.81

	

	270.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	271.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	207.30
	414.61

	271. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	70.810
	81.81

	271. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	573.78
	332.79

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	65.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	437.52

	

	272.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	67.00
	134.00

	

	
	30 кв.

	273.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	273. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	273. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	273. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	274.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	274. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	274. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	274. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	274. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	274. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	274. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	275.
	С44.
	Радиатор биметаллический
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	276.
	С49.
	Комплект для радиатора
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	277.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 040.37
	80.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	277. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	93.680
	80.66

	277. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	94.740
	0.06

	277. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.41

	

	278.
	С45.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	279.
	С46.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	280.
	С47.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	281.
	С48.
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	6 243.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 846.12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 271)
	
	
	
	
	20.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 271)
	
	
	
	
	2.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 869.02

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	397.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 273, 274, 277)
	
	
	
	
	86.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 273, 274, 277)
	
	
	
	
	10.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	494.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	6 363.44

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	106.77

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	12.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	418.38

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.72

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	427.10

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	5.1158658

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09081

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	5.2066758

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 297.51

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	527.97

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	519.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	3.29

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	93.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	6 460.55

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Святкин А.М.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	20 289.68
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 50

	282.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9471.33
	0.18
	1 704.84

	

	283.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9471.33
	0.18
	1 704.84

	

	284.
	С00-11
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	х/лоджии

	285.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	10
	207.30
	2 073.03

	285. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	5.777
	70.810
	409.07

	285. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.9
	573.78
	1 663.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	325.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.57

	

	286.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	10
	67.00
	670.00

	

	
	кровля

	287.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	500
	11.75
	5 875.00

	

	
	1,17 кв.

	288.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. 
	
	0.04
	481.17
	19.25

	288. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.228
	83.980
	19.15

	288. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0004
	94.740
	0.04

	288. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	248.22
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.04

	288. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.62

	

	289.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	204.70
	4.09

	

	
	55 кв.

	290.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	290. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	290. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	290. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	291.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт 
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	291. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	291. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	291. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	291. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	291. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	291. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	292.
	С44.
	Радиатор биметаллический
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	293.
	С49.
	Комплект для радиатора
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	294.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 040.37
	80.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	294. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	93.680
	80.66

	294. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	94.740
	0.06

	294. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.41

	

	295.
	С45.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	296.
	С46.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	297.
	С47.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	298.
	С48.
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	
	1-5п.

	299.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.05
	11 121.86
	556.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	299. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	6.18
	89.350
	552.18

	299. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.0072
	543.07
	3.91

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	138.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	710.70

	

	300.
	С70.
	Кран п/п ф 32 мм
	шт
	
	5
	175.55
	877.75

	

	301.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.01
	8 717.40
	87.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	301. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	0.972
	89.350
	86.85

	301. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	543.07
	0.33

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.07

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.61

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	111.49

	

	302.
	С71.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	1
	120.90
	120.90

	

	303.
	С72.
	л/волокно
	кг
	
	0.007
	172.32
	1.21

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	19 451.80

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 391.55

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 285)
	
	
	
	
	102.27

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 285)
	
	
	
	
	12.27

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18 506.09

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 060.25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 288, 290, 291, 294, 299, 301)
	
	
	
	
	250.88

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 288, 290, 291, 294, 299, 301)
	
	
	
	
	30.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 341.24

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	19 847.33

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	353.15

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	42.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 403.82

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.76

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 412.58

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	17.117466

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09121

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	17.208676

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	15 648.52

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 399.48

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 390.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	10.88

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	430.33

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	20 289.68

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Абрамов Н.Г.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	8 372.90
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Гожувская 52

	

	304.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3781.9
	0.18
	680.74

	

	305.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3781.9
	0.18
	680.74

	

	306.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	307.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	3
	207.30
	621.91

	307. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.7331
	70.810
	122.72

	307. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.87
	573.78
	499.19

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	97.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	656.27

	

	308.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	3
	67.00
	201.00

	

	
	кровля

	309.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	280
	11.75
	3 290.00

	

	
	2 п.

	310.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	310. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	311.
	С54.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	312.
	С55.
	Проушина
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	313.
	С56.
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	
	узел учета

	314.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 584.00
	25.84

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	314. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	89.350
	25.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.08

	

	315.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	1
	39.40
	39.40

	

	
	72 кв.

	316.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.02
	10 773.54
	215.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	316. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	2.559
	83.270
	213.09

	316. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0096
	94.740
	0.91

	316. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0096
	248.22
	2.38

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.91

	316. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	53.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	275.39

	

	317.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	10 656.28
	213.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	317. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	2.1252
	97.650
	207.53

	317. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.00225
	134.820
	0.30

	317. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	485.05
	0.73

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.20

	317. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.00075
	522.56
	0.39

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.10

	317. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.00825
	543.07
	4.48

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	271.32

	

	318.
	С88.
	Труба ПВХ ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	319.
	С90.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	320.
	С91.
	Переход ф 110 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	321.
	С92.
	Манжет перех.
	шт
	
	2
	19.00
	38.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	8 042.27

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 613.67

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 307, 310, 314)
	
	
	
	
	70.78

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 307, 310, 314)
	
	
	
	
	8.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 692.94

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	428.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 316, 317)
	
	
	
	
	105.46

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 316, 317)
	
	
	
	
	12.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	546.71

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	8 239.65

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	176.24

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	21.14

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	703.72

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.21

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	704.93

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	8.3085

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01185

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	8.32035

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 630.38

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	708.17

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	706.96

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	5.43

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	127.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	8 372.90

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Петайкина М.С.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	16 770.66
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 13.  Косарева 13/1

	

	322.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5525.5
	0.18
	994.59

	

	323.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5525.5
	0.18
	994.59

	

	324.
	С46-2
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	325.
	С000-1
	Обслуживание насосной станции
	шт
	
	1
	10 255.00
	10 255.00

	

	
	2 кв.

	326.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	481.17
	19.25

	326. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.228
	83.980
	19.15

	326. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0004
	94.740
	0.04

	326. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	248.22
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.04

	326. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.62

	

	327.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	204.70
	4.09

	

	
	кровля

	328.
	Е53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной типа <Makroflex>, <Soudal>, <Neo Flex>, <Chemlux>, <Paso> и т.п.
	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	0.12
	15 457.09
	1 854.85

	328. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	29.36
	3.5232
	96.160
	338.79

	328. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.46
	1.3752
	114.780
	157.85

	328. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	5.73
	0.6876
	1 242.98
	854.67

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	92.70

	328. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	5.73
	0.6876
	370.65
	254.86

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	65.14

	328. 5.
	Х33-1557
	Шприц пневматический для заделки швов
	маш.-ч
	5.73
	0.6876
	3.46
	2.38

	328. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.0432
	543.07
	23.46

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	4.85

	328. 7.
	с100-1
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	4.944
	77.00
	380.69

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	124.16

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	14.90

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 993.91

	

	
	л/кл

	329.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.11
	715.51
	78.71

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	329. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.9372
	83.980
	78.71

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	100.75

	

	330.
	С76.
	ЛОН
	шт
	
	11
	7.60
	83.60

	

	331.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.09
	5 006.91
	450.62

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	331. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	1.6524
	92.610
	153.03

	331. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.57024
	120.278
	68.59

	331. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.20412
	478.85
	97.74

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	27.52

	331. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.36612
	156.68
	57.36

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	41.07

	331. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.2916
	27.87
	8.13

	331. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.3726
	7.49
	2.79

	331. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.20412
	632.07
	129.02

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	22.90

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	512.67

	

	332.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	9
	4.66
	41.94

	

	333.
	С505-5
	Изолента
	шт
	
	1
	17.20
	17.20

	

	334.
	С505-6
	Саморез
	шт
	
	14
	1.00
	14.00

	

	335.
	С505-7
	Саморез
	шт
	
	20
	0.50
	10.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	16 318.44

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	450.62

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 331)
	
	
	
	
	55.41

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 331)
	
	
	
	
	6.65

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	512.68

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	15 848.57

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 328, 329)
	
	
	
	
	143.84

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 328, 329)
	
	
	
	
	17.26

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 009.67

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19.25

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 326)
	
	
	
	
	4.80

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 326)
	
	
	
	
	0.58

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	24.63

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	16 546.98

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	204.05

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24.49

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	589.68

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	226.48

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	816.16

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.3408

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.94584

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	8.28664

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	14 298.25

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 430.51

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 204.03

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	6.29

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.66

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	216.73

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	16 770.66

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Юрченкова Т.А.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	





	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	157 356.12
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Севастопольская 76

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.9
	0.18
	565.36

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.9
	0.18
	565.36

	

	3.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	1-4 п.

	4.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	1.68
	3 445.38
	5 788.23

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	4. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	41.592
	69.87456
	81.850
	5 719.23

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.2016
	94.740
	19.10

	4. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.2016
	248.22
	50.04

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	19.10

	4. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.96
	6.6528
	2.85
	18.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 434.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	172.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	7 394.96

	

	5.
	Е65-1-2
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм
	100 м трубопровода
	
	1.08
	5 926.01
	6 400.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	5. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	71.544
	77.26752
	81.850
	6 324.35

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.204
	0.22032
	94.740
	20.87

	5. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.204
	0.22032
	248.22
	54.69

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	20.87

	5. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	6.84
	7.3872
	2.85
	21.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 586.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	190.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	8 176.75

	

	6.
	С51-504
	Электроды
	кг
	
	4.918
	70.00
	344.26

	

	7.
	С51-505
	Электроды
	кг
	
	2.462
	64.00
	157.57

	

	8.
	Е16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.24
	34 981.83
	8 395.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	8. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	262.5312
	63.007488
	97.650
	6 152.68

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.13
	4.8312
	112.305
	542.57

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.018
	485.05
	8.73

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	2.43

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0108
	522.56
	5.64

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.46

	8. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20.01
	4.8024
	455.10
	2 185.57

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	538.69

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0792
	543.07
	43.01

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	8.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	1 673.81

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	200.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	10 270.31

	

	9.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	1.44
	19 820.01
	28 540.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	9. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	168.084
	242.04096
	97.650
	23 635.30

	9. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.08
	10.1952
	112.554
	1 147.51

	9. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.108
	485.05
	52.39

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	14.56

	9. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0648
	522.56
	33.86

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	8.74

	9. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	6.96
	10.0224
	455.10
	4 561.19

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1 124.21

	9. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.4752
	543.07
	258.07

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	53.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6 195.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	743.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	35 480.00

	

	10.
	Е16-04-002-05
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	1.08
	28 544.45
	30 828.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	10. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	195.2976
	210.921408
	97.650
	20 596.48

	10. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.19
	21.8052
	112.372
	2 450.29

	10. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.105
	0.1134
	485.05
	55.00

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	15.29

	10. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.075
	0.081
	522.56
	42.33

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	10.92

	10. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20.01
	21.6108
	455.10
	9 835.08

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2 424.08

	10. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.51
	0.5508
	543.07
	299.12

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	61.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	5 761.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	691.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37 281.11

	

	11.
	С1.
	Труба п/п ф 50 мм
	м
	
	40
	158.50
	6 340.00

	

	12.
	С2.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	120
	63.32
	7 598.40

	

	13.
	С3.
	Труба п/п ф 20 мм
	м
	
	24
	22.30
	535.20

	

	14.
	С4.
	Бурт под фланец
	шт
	
	2
	48.41
	96.82

	

	15.
	С5.
	Вентиль ф 15 мм бр.
	шт
	
	36
	120.90
	4 352.40

	

	16.
	С6.
	Вентиль ф 32 мм п/п
	шт
	
	26
	283.31
	7 366.06

	

	17.
	С7.
	Заглушка п/п ф 50 мм
	шт
	
	2
	17.72
	35.44

	

	18.
	С8.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	12
	8.60
	103.20

	

	19.
	С9.
	Муфта ф 20 мм 1/2 комб.
	шт
	
	12
	27.55
	330.60

	

	20.
	С10.
	Круг отрезной
	шт
	
	2
	15.63
	31.26

	

	21.
	С11.
	Круг отрезной
	шт
	
	2
	20.00
	40.00

	

	22.
	С12.
	Лента тефлоновая
	шт
	
	16
	26.90
	430.40

	

	23.
	С13.
	Труба п/п ф 50 мм
	м
	
	52
	163.68
	8 511.36

	

	24.
	С14.
	Труба п/п ф 50 мм
	м
	
	16
	183.83
	2 941.28

	

	25.
	С15.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	4
	66.73
	266.92

	

	26.
	С16.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	4
	61.40
	245.60

	

	27.
	С17.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	16
	48.30
	772.80

	

	28.
	С18.
	Угольник п/п ф 20 мм
	шт
	
	20
	3.78
	75.60

	

	29.
	С19.
	Угольник п/п ф 32 мм
	шт
	
	20
	11.62
	232.40

	

	30.
	С20.
	Угольник п/п ф 50 мм
	шт
	
	8
	34.41
	275.28

	

	31.
	С21.
	Фланец ф 50 мм
	шт
	
	1
	202.00
	202.00

	

	32.
	С22.
	Тройник ф 32х20х32 мм
	шт
	
	15
	10.00
	150.00

	

	33.
	С23.
	Тройник ф 20 мм п/п
	шт
	
	15
	5.50
	82.50

	

	34.
	С24.
	Заглушка п/п ф 50 мм
	шт
	
	2
	23.15
	46.30

	

	35.
	С25.
	Угольник ф 20 мм
	шт
	
	4
	4.00
	16.00

	

	36.
	С26.
	Заглушка ф 32 мм
	шт
	
	1
	5.60
	5.60

	

	37.
	С27.
	Кран п/п ф 20 мм
	шт
	
	12
	93.50
	1 122.00

	

	38.
	С28.
	Муфта ф 32 мм п/п
	шт
	
	15
	6.60
	99.00

	

	39.
	С29.
	Муфта ф 20х1/2 комб.
	шт
	
	36
	33.31
	1 199.16

	

	40.
	С30.
	Муфта ф 20 мм п/п
	шт
	
	10
	2.21
	22.10

	

	41.
	С31.
	Муфта ф 32 комб
	шт
	
	24
	141.78
	3 402.72

	

	42.
	С32.
	Муфта ф 32 мм п/п
	шт
	
	20
	8.37
	167.40

	

	43.
	С33.
	Муфта ф 50 мм п/п
	шт
	
	10
	15.88
	158.80

	

	44.
	С34.
	Муфта ф 50 мм п/п
	шт
	
	10
	20.39
	203.90

	

	45.
	С35.
	Муфта ф 50х32 мм
	шт
	
	4
	12.39
	49.56

	

	46.
	С36.
	Тройник ф32х20х32 мм
	шт
	
	12
	13.38
	160.56

	

	47.
	С37.
	Тройник ф50х32х50 мм
	шт
	
	25
	65.32
	1 633.00

	

	48.
	С38.
	Тройник ф50х50х45 мм
	шт
	
	2
	23.30
	46.60

	

	49.
	С39.
	Тройник п/п ф32мм
	шт
	
	2
	16.09
	32.18

	

	50.
	С40.
	Тройник п/п ф 50 мм
	шт
	
	2
	37.76
	75.52

	

	
	58,42,40,5,45 кв.

	51.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.1
	481.17
	48.12

	51. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.57
	83.980
	47.87

	51. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.001
	94.740
	0.09

	51. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	248.22
	0.25

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.09

	51. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.005
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	61.55

	

	52.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.05
	204.70
	10.24

	

	
	3 п.

	53.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 приборов
	
	0.01
	4 126.78
	41.27

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	53. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	49.14
	0.4914
	83.980
	41.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.24

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	52.83

	

	54.
	С60.
	Ручка скоба
	шт
	
	1
	20.00
	20.00

	

	55.
	С61.
	Саморез
	шт
	
	2
	0.50
	1.00

	

	
	1 п.

	56.
	Е65-5-3
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 50 мм
	100 шт.
	
	0.01
	14 429.70
	144.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	56. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	159.6
	1.596
	89.350
	142.60

	56. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.312
	0.00312
	543.07
	1.69

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	35.65

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	184.23

	

	57.
	С80.
	Вентиль ф 50 мм
	шт
	
	1
	659.61
	659.61

	

	58.
	С81.
	л/волокно
	кг
	
	0.0184
	196.00
	3.61

	

	59.
	Е65-16-3
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 50 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	8 014.30
	80.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	59. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	85.2
	0.852
	93.680
	79.82

	59. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.132
	0.00132
	94.740
	0.13

	59. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.132
	0.00132
	248.22
	0.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	19.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	102.53

	

	60.
	С82.
	К. гайка ф 50 мм
	шт
	
	1
	13.23
	13.23

	

	61.
	С83.
	Сгон ф 50 мм
	шт
	
	1
	31.82
	31.82

	

	62.
	С84.
	Резьба ф 50 мм
	шт
	
	1
	13.02
	13.02

	

	63.
	С81.
	л/волокно
	кг
	
	0.0056
	196.00
	1.10

	

	64.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 717.40
	174.35

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	64. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	89.350
	173.70

	64. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	222.99

	

	65.
	С505-505-5
	Кран-букса
	шт
	
	2
	29.50
	59.00

	

	
	33 кв.

	66.
	Е65-5-5
	Смена кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.02
	4 503.76
	90.08

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	66. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	0.999
	89.350
	89.26

	66. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.32

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.68

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	115.07

	

	67.
	С81.
	л/волокно
	кг
	
	0.0062
	196.00
	1.22

	

	
	1кв.

	68.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 896.76
	217.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	68. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	89.350
	217.12

	68. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.73

	

	69.
	С85.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	70.
	С86.
	л/волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	71.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.24
	2 575.56
	618.14

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	71. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	5.8176
	92.610
	538.77

	71. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.06336
	134.820
	8.54

	71. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.06336
	478.85
	30.34

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	8.54

	71. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.06336
	632.07
	40.05

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	136.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	771.39

	

	72.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	24
	4.66
	111.84

	

	73.
	С505-2-100
	Труба гофр.
	м
	
	24
	4.50
	108.00

	

	74.
	С505-4
	Изолента
	шт
	
	1
	56.90
	56.90

	

	75.
	С505-6
	Саморез
	шт
	
	48
	1.00
	48.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	135 338.39

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	618.14

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 71)
	
	
	
	
	136.83

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 71)
	
	
	
	
	16.42

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	771.39

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 012.54

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 53)
	
	
	
	
	10.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 53)
	
	
	
	
	1.24

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	54 024.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	80 707.71

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 5, 8-10, 51, 56, 59, 64, 66, 68)
	
	
	
	
	16 839.74

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5, 8-10, 51, 56, 59, 64, 66, 68)
	
	
	
	
	2 020.77

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	99 568.22

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	154 363.71

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	16 986.89

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	2 038.43

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	63 758.45

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	4 189.10

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	67 947.55

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	677.81194

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	37.3192

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	715.13114

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	53 980.25

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	17 599.67

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	13 410.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	523.47

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	55.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	2 413.90

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	157 356.12

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кузнецова В.В.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	31 193.99
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Севастопольская 78

	

	76.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	9407.22
	0.18
	1 693.30

	

	77.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	9407.22
	0.18
	1 693.30

	

	78.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	х/лоджии

	79.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	10
	207.30
	2 073.03

	79. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	5.777
	70.810
	409.07

	79. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	2.9
	573.78
	1 663.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	325.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 187.57

	

	80.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	10
	67.00
	670.00

	

	
	т/п

	81.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	81. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	81. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	кровля

	82.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	400
	11.75
	4 700.00

	

	
	140,80,133 кв.

	83.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.06
	481.17
	28.87

	83. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.342
	83.980
	28.72

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0006
	94.740
	0.06

	83. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	83. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.003
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	36.93

	

	84.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.03
	204.70
	6.14

	

	
	92 кв.

	85.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	85. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	85. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	85. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	86.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	86. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	86. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	86. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	86. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	86. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	86. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	87.
	С51.
	Набор для радиаторов
	шт
	
	1
	200.00
	200.00

	

	88.
	С52.
	Муфта с н.р. ф 25х3/4 мм
	шт
	
	2
	80.00
	160.00

	

	
	1-2 п.

	89.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.192
	346.56
	66.54

	89. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	0.8448
	77.530
	65.50

	89. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.00192
	543.07
	1.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	84.88

	

	90.
	С57.
	Фанера
	м2
	
	1.92
	157.98
	303.32

	

	91.
	С58.
	Гвозди 40
	кг
	
	0.16
	50.00
	8.00

	

	
	4-5 п.

	92.
	Е52-16-1
	Ремонт дверей х/л фанерой б/у
	10 м2
	
	0.4
	346.56
	138.63

	92. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	1.76
	77.530
	136.45

	92. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.004
	543.07
	2.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	34.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.84

	

	93.
	С58.
	Гвозди 40
	кг
	
	0.29
	50.00
	14.50

	

	94.
	С59.
	Гвозди 25
	кг
	
	0.1
	64.00
	6.40

	

	
	3-4 п.

	95.
	Е56-12-2
	Смена дверных приборов шпингалеты
	100 приборов
	
	0.02
	18 593.17
	371.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	95. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	221.4
	4.428
	83.980
	371.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	92.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.98

	

	96.
	С64.
	Шпингалет
	шт
	
	2
	30.00
	60.00

	

	97.
	С63.
	Саморез
	шт
	
	4
	0.50
	2.00

	

	98.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.24
	12 546.61
	3 011.19

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	98. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	35.856
	83.980
	3 011.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	752.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	90.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 854.32

	

	99.
	С65.
	Саморез
	шт
	
	20
	1.50
	30.00

	

	100.
	С63.
	Саморез
	шт
	
	22
	0.50
	11.00

	

	
	1-5 п.

	101.
	Е65-18-2
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм со снятием с места
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	53 172.67
	2 126.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	101. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	624.96
	24.9984
	85.040
	2 125.86

	101. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.048
	0.00192
	543.07
	1.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	531.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	63.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 722.15

	

	102.
	С66.
	Болт М16
	кг
	
	2.144
	100.10
	214.61

	

	103.
	С67.
	Гайка М16
	кг
	
	0.4
	122.40
	48.96

	

	104.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.45
	2 575.56
	1 159.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	104. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	10.908
	92.610
	1 010.19

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.1188
	134.820
	16.02

	104. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.1188
	478.85
	56.89

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	16.02

	104. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.1188
	632.07
	75.09

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	13.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	256.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	30.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 446.34

	

	105.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	45
	4.66
	209.70

	

	106.
	С505-2-100
	Труба гофр.
	м
	
	45
	4.50
	202.50

	

	107.
	С505-3
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	100
	1.50
	150.00

	

	108.
	С505-4
	Изолента
	шт
	
	1
	56.90
	56.90

	

	109.
	С505-5
	Изолента
	шт
	
	1
	17.20
	17.20

	

	110.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.23
	5 006.91
	1 151.59

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	110. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	4.2228
	92.610
	391.07

	110. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	1.45728
	120.278
	175.28

	110. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.52164
	478.85
	249.79

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	70.33

	110. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.93564
	156.68
	146.60

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	104.95

	110. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.7452
	27.87
	20.77

	110. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.9522
	7.49
	7.13

	110. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.52164
	632.07
	329.71

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	58.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	141.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 310.17

	

	111.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	23
	4.66
	107.18

	

	
	34 кв.

	112.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	2 947.70
	29.48

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	112. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	0.351
	83.980
	29.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.73

	

	113.
	С68.
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	22.80
	22.80

	

	114.
	С69.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	172.32
	1.03

	

	
	узел учета

	115.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.02
	2 584.00
	51.68

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	115. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.5784
	89.350
	51.68

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	66.15

	

	116.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	2
	39.40
	78.80

	

	
	1 п.

	117.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	47 983.91
	479.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	117. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	89.350
	452.47

	117. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	543.07
	27.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.53

	

	118.
	С93.
	Задвижка ф 100 мм
	шт
	
	1
	3 095.53
	3 095.53

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	28 080.15

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 310.59

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 104, 110)
	
	
	
	
	398.14

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 104, 110)
	
	
	
	
	47.78

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 756.51

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	22 476.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 79, 89, 92, 95, 98, 115)
	
	
	
	
	1 011.44

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 79, 89, 92, 95, 98, 115)
	
	
	
	
	121.37

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 608.91

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 293.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 81, 83, 85, 86, 101, 112, 117)
	
	
	
	
	802.99

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 81, 83, 85, 86, 101, 112, 117)
	
	
	
	
	96.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 192.81

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	30 558.23

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 212.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	265.51

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	8 650.23

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	200.02

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	8 850.25

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	102.09387

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	1.66689

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	103.76076

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	16 116.53

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 313.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 113.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	68.18

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	7.17

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	560.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	31 193.99

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Левина Р.И.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	7 569.70
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Севастопольская 88

	

	152.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	153.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3762.14
	0.18
	677.19

	

	154.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	155.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	4
	207.30
	829.21

	155. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.3108
	70.810
	163.63

	155. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.16
	573.78
	665.58

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	130.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.91

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	875.03

	

	156.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	4
	67.00
	268.00

	

	
	т/п

	157.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.1
	3 114.33
	311.43

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	157. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	3.864
	80.430
	310.78

	157. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.69

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.32

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	398.45

	

	
	кровля

	158.
	С42.
	Очистка кровли от снега
	м2
	
	50
	11.75
	587.50

	

	
	48,50  кв.

	159.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.04
	481.17
	19.25

	159. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	5.7
	0.228
	83.980
	19.15

	159. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.01
	0.0004
	94.740
	0.04

	159. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.01
	0.0004
	248.22
	0.10

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.04

	159. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.002
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.58

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	24.62

	

	160.
	С43.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.02
	204.70
	4.09

	

	
	72 кв.

	161.
	Е65-25-1
	Смена воздушных кранов радиаторов
	100 шт.
	
	0.01
	2 947.70
	29.48

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	161. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	35.1
	0.351
	83.980
	29.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	7.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	37.73

	

	162.
	С68.
	Кран Маевского
	шт
	
	1
	22.80
	22.80

	

	163.
	С69.
	л/волокно
	кг
	
	0.002
	172.32
	0.34

	

	164.
	С69-1
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	196.00
	0.78

	

	
	узел учета

	165.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	2 584.00
	25.84

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	165. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	28.92
	0.2892
	89.350
	25.84

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.46

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.78

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	33.08

	

	166.
	С77.
	Выключатель
	шт
	
	1
	39.40
	39.40

	

	
	2 п.

	167.
	Е65-3-2
	Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до 50 мм
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	2 993.99
	59.88

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	167. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	34.8
	0.696
	83.980
	58.45

	167. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.288
	0.00576
	94.740
	0.55

	167. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.288
	0.00576
	248.22
	1.43

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.55

	167. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.55
	0.031
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	76.40

	

	168.
	Е16-02-007-01
	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм
	соединение
	
	2
	155.91
	311.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	168. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	1.3248
	2.6496
	97.650
	258.73

	168. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.66
	1.32
	27.87
	36.79

	168. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.03
	543.07
	16.29

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	64.68

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.76

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	384.25

	

	169.
	С78.
	Фланец ф 50 мм
	шт
	
	2
	202.00
	404.00

	

	170.
	Ц08-02-413-01
	Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2
	100 м трубок
	
	0.12
	2 575.56
	309.07

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	170. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	24.24
	2.9088
	92.610
	269.38

	170. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.264
	0.03168
	134.820
	4.27

	170. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.264
	0.03168
	478.85
	15.17

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	4.27

	170. 4.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.264
	0.03168
	632.07
	20.02

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	68.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	385.69

	

	171.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	12
	4.66
	55.92

	

	172.
	С505-2-100
	Труба гофр.
	м
	
	12
	4.50
	54.00

	

	173.
	С505-4
	Изолента
	шт
	
	1
	56.90
	56.90

	

	174.
	С505-6
	Саморез
	шт
	
	20
	1.00
	20.00

	

	175.
	С505-8
	Дюбель-гвоздь
	шт
	
	20
	1.50
	30.00

	

	176.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.115
	5 006.91
	575.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	176. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	2.1114
	92.610
	195.54

	176. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.72864
	120.278
	87.64

	176. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.26082
	478.85
	124.89

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	35.16

	176. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.46782
	156.68
	73.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	52.48

	176. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.3726
	27.87
	10.38

	176. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.4761
	7.49
	3.57

	176. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.26082
	632.07
	164.86

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	29.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	70.80

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	655.08

	

	177.
	С505-1
	Провод АППВ
	м
	
	11.5
	4.66
	53.59

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	6 923.46

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	884.86

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 170, 176)
	
	
	
	
	139.21

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 170, 176)
	
	
	
	
	16.70

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 040.77

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 306.75

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 155, 165)
	
	
	
	
	47.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 155, 165)
	
	
	
	
	5.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 359.80

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	731.85

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 157, 159, 161, 167, 168)
	
	
	
	
	169.30

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 157, 159, 161, 167, 168)
	
	
	
	
	20.32

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	921.47

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	7 322.04

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	355.88

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	42.70

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 330.98

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	92.50

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 423.48

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	15.4088

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.76648

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	16.17528

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 191.45

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	1 401.03

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	1 308.53

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	10.97

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	235.54

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	7 569.70


	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Гришина А.И.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	27 119.99
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Гожувская 42

	

	216.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.26
	0.18
	680.99

	

	217.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3783.26
	0.18
	680.99

	

	218.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	219.
	С505-505-8
	Установка светильников
	шт
	
	20
	1 111.00
	22 220.00

	

	
	х/лоджии

	220.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.5
	207.30
	310.95

	220. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.86655
	70.810
	61.36

	220. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.435
	573.78
	249.59

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	48.79

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.34

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	328.13

	

	221.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.5
	67.00
	100.50

	

	
	2 п.

	222.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	222. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	223.
	С54.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	224.
	С55.
	Проушина
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	225.
	С56.
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	
	69 кв.

	226.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.03
	10 773.54
	323.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	226. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	3.8385
	83.270
	319.63

	226. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0144
	94.740
	1.36

	226. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0144
	248.22
	3.57

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.36

	226. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	80.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	413.09

	

	227.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	10 656.28
	319.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	227. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	3.1878
	97.650
	311.29

	227. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.003375
	134.820
	0.46

	227. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	485.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.30

	227. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.001125
	522.56
	0.59

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.15

	227. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.012375
	543.07
	6.72

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	406.98

	

	228.
	С87.
	Труба ПВХ ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	1
	124.40
	124.40

	

	229.
	С88.
	Труба ПВХ ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	230.
	С89.
	Манжет перех.
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	231.
	С90.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	232.
	С91.
	Переход ф 110 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	26 816.07

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 173.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 220, 222)
	
	
	
	
	48.98

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 220, 222)
	
	
	
	
	5.88

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26 228.03

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	642.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 226, 227)
	
	
	
	
	158.19

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 226, 227)
	
	
	
	
	18.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	820.07

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	27 048.10

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	207.17

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	24.86

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	826.82

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.82

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	828.64

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	9.49485

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.017775

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	9.512625

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	25 627.18

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	362.06

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	360.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	6.38

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	64.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	27 119.99


	












	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Святкин В.М.
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	1
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	29 791.55
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Гожувская 48

	

	271.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3993.39
	0.18
	718.81

	

	272.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3993.39
	0.18
	718.81

	

	273.
	С00-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	274.
	С505-505-8
	Установка светильников
	шт
	
	21
	1 111.00
	23 331.00

	

	
	х/лоджии

	275.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2
	207.30
	414.61

	275. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.1554
	70.810
	81.81

	275. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.58
	573.78
	332.79

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	65.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.45

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	437.52

	

	276.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2
	67.00
	134.00

	

	
	30 кв.

	277.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	277. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	277. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	277. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	278.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	278. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	278. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	278. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	278. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	278. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	278. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	279.
	С44.
	Радиатор биметаллический
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	280.
	С49.
	Комплект для радиатора
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	281.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	4 040.37
	80.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	281. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	0.861
	93.680
	80.66

	281. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0006
	94.740
	0.06

	281. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	20.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	103.41

	

	282.
	С45.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	283.
	С46.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	284.
	С47.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	285.
	С48.
	л/волокно
	кг
	
	0.004
	172.32
	0.69

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	29 574.86

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 177.12

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 275)
	
	
	
	
	20.45

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 275)
	
	
	
	
	2.45

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	29 200.02

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	397.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 277, 278, 281)
	
	
	
	
	86.32

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 277, 278, 281)
	
	
	
	
	10.36

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	494.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	29 694.44

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	106.77

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	12.81

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	418.38

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.72

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	427.10

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	5.1158658

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09081

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	5.2066758

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	28 628.51

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	527.97

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	519.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	3.29

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	93.47

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	29 791.55

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Святкин В.М. 
Мастер___________________Ливанова Н.М.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	





	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	8 057.10
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Лихачева 24

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1290.4
	0.18
	232.27

	

	3.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	

	4.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.04
	10 773.54
	430.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	4. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	5.118
	83.270
	426.18

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0192
	94.740
	1.82

	4. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0192
	248.22
	4.77

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.82

	4. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	107.00

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	550.78

	

	5.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	10 656.28
	426.25

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	5. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	4.2504
	97.650
	415.05

	5. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.0045
	134.820
	0.61

	5. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	485.05
	1.46

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.40

	5. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0015
	522.56
	0.78

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.20

	5. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.0165
	543.07
	8.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.85

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	103.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.47

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	542.63

	

	6.
	С3.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	7.
	С4.
	Переход ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	8.
	С6.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	9.
	С7.
	Труба ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	2
	124.40
	248.80

	

	10.
	С12.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм
	шт
	
	4
	57.90
	231.60

	

	11.
	С13.
	Отвод ф 50х87,5 мм
	шт
	
	4
	10.00
	40.00

	

	12.
	С14.
	Переход ф 110/50 мм
	шт
	
	1
	27.20
	27.20

	

	13.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	12 673.17
	126.73

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	13. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	133.65
	1.3365
	94.740
	126.62

	13. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.045
	0.00045
	94.740
	0.04

	13. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.045
	0.00045
	248.22
	0.11

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	31.67

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	162.19

	

	14.
	С19.
	Светильник с сеткой
	шт
	
	1
	154.11
	154.11

	

	
	т/п.

	15.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	3 114.33
	934.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	15. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	80.430
	932.34

	15. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	543.07
	1.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	233.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 195.36

	

	
	т/п

	16.
	Е65-5-1
	Замена вентеля ф 15 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 896.76
	217.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	16. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	89.350
	217.12

	16. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.73

	

	17.
	С20.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	18.
	С21.
	л/волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	19.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.03
	4 040.37
	121.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	19. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	1.2915
	93.680
	120.99

	19. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0009
	94.740
	0.09

	19. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0009
	248.22
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	30.27

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	155.11

	

	20.
	С22.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	3
	17.20
	51.60

	

	21.
	С23.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	3
	8.60
	25.80

	

	22.
	С24.
	К.гайка ф 20 мм
	шт
	
	3
	3.60
	10.80

	

	23.
	С25.
	л/волокно
	кг
	
	0.006
	172.32
	1.03

	

	
	4 эт. кух.

	24.
	Е65-5-1
	Смена кран - буксы
	100 шт.
	
	0.01
	10 896.76
	108.97

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	24. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	1.215
	89.350
	108.56

	24. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	543.07
	0.41

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.14

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.26

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	139.37

	

	25.
	С28.
	Кран - букса
	шт
	
	1
	29.50
	29.50

	

	26.
	Е56-6-1
	Ремонт форточек
	100 форточек
	
	0.02
	13 050.24
	261.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	26. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	137.49
	2.7498
	94.740
	260.52

	26. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0009
	543.07
	0.49

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	65.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.82

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	333.95

	

	27.
	С41.
	Брус 0,105х0,105
	м3
	
	0.002
	6 300.00
	12.60

	

	28.
	С42.
	Саморез
	шт
	
	16
	1.50
	24.00

	

	29.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.04
	12 546.61
	501.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	29. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	5.976
	83.980
	501.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	642.38

	

	30.
	С43.
	Петля
	шт
	
	4
	11.00
	44.00

	

	31.
	С44.
	Саморез
	шт
	
	24
	0.50
	12.00

	

	32.
	Е56-12-2
	Смена дверных приборов шпингалеты
	100 приборов
	
	0.02
	18 593.17
	371.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	32. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	221.4
	4.428
	83.980
	371.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	92.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.98

	

	33.
	С45.
	Шпингалет
	шт
	
	2
	30.00
	60.00

	

	34.
	С44.
	Саморез
	шт
	
	12
	0.50
	6.00

	

	
	3 эт.

	35.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	3 230.00
	32.30

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	35. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	36.15
	0.3615
	89.350
	32.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.34

	

	36.
	С64.
	Выключатель
	шт
	
	1
	33.90
	33.90

	

	37.
	Е67-5-1
	Смена стартера
	100 шт.
	
	0.01
	894.39
	8.94

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	37. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	10.65
	0.1065
	83.980
	8.94

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	11.44

	

	38.
	С65.
	Стартер
	шт
	
	1
	10.00
	10.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	7 036.99

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 797.38

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 13, 26, 29, 32, 35, 37)
	
	
	
	
	325.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 13, 26, 29, 32, 35, 37)
	
	
	
	
	39.06

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 161.98

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 239.61

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 5, 15, 16, 19, 24)
	
	
	
	
	555.69

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 5, 15, 16, 19, 24)
	
	
	
	
	66.68

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 861.98

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	8 023.96

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	881.23

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	105.74

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 522.34

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	2.56

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 524.90

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	40.8552

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.02505

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	40.88025

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 494.69

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	19.97

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	17.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	27.16

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.85

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	3.13

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	8 057.10

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Киржайкина З.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

	



	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	5 523.15
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Лихачева 28

	

	39.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	1298.4
	0.18
	233.71

	

	40.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	1298.4
	0.18
	233.71

	

	41.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	т/п.

	42.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.3
	3 114.33
	934.30

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	42. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.592
	80.430
	932.34

	42. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0036
	543.07
	1.96

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	233.09

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	27.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 195.36

	

	
	л/кл

	43.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.46
	894.39
	411.42

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	43. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	10.65
	4.899
	83.980
	411.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.34

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	526.62

	

	44.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	46
	7.60
	349.60

	

	45.
	Е10-01-010-01
	Ремонт лавочки
	м3 древесины в конструкции
	
	0.036
	2 063.72
	74.29

	45. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	22.5
	0.81
	82.560
	66.87

	45. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.23
	0.00828
	19.20
	0.16

	45. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.33
	0.01188
	18.78
	0.22

	45. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.01296
	543.07
	7.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	93.01

	

	46.
	С39.
	Доска строганная
	м3
	
	0.036
	18 333.33
	660.00

	

	47.
	С40.
	Саморез
	шт
	
	38
	1.00
	38.00

	

	
	2 эт.

	48.
	Е65-5-1
	Смена кран-буксы
	100 шт.
	
	0.04
	10 896.76
	435.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	48. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	4.86
	89.350
	434.24

	48. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	543.07
	1.63

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557.46

	

	49.
	С62.
	Кран-букса
	шт
	
	4
	29.50
	118.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	4 988.90

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 618.73

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 43, 45)
	
	
	
	
	119.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 43, 45)
	
	
	
	
	14.35

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 752.65

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 370.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 42, 48)
	
	
	
	
	341.65

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 42, 48)
	
	
	
	
	41.00

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 752.82

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	5 505.47

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	461.22

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	55.35

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 844.87

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 844.87

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	22.161

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	22.161

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 133.02

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	11.01

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	11.01

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	14.21

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.49

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	1.98

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	5 523.15

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Пономарева Л.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	5 665.84
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Лихачева 32

	

	50.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4395.86
	0.18
	791.25

	

	51.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4395.86
	0.18
	791.25

	

	52.
	С01.
	Обслуживание узлов учета  2011г.
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	79 кв.

	53.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	721.75
	14.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	53. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	83.980
	14.36

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	94.740
	0.03

	53. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	53. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.47

	

	54.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	83 кв.

	55.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	55. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	55. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	55. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	56.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 0.185*6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	56. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	56. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	56. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	56. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	56. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	56. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	57.
	С33.
	Радиатор бимет. (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	5 575.92

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 244.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 244.55

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	331.37

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 53, 55, 56)
	
	
	
	
	69.74

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 53, 55, 56)
	
	
	
	
	8.37

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	409.48

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	5 654.03

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	69.74

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	8.37

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	270.27

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	8.69

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	278.96

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3.2704658

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09051

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3.3609758

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 244.55

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	61.10

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	52.41

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	2.15

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.23

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	9.43

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	5 665.84

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Абинова Р.М.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	2 630.60
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Лихачева 34

	

	58.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.57
	0.18
	565.30

	

	59.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.57
	0.18
	565.30

	

	60.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 630.60

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 630.60

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 630.60

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	2 630.60

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 630.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 630.60

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Давыдова Л.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	5 135.97
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Лихачева 35

	61.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	62.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4314
	0.18
	776.52

	

	63.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	109,54,41,19,104,63,92,34,118,48,4,89 кв.

	64.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. 
	
	0.28
	721.75
	202.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	64. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	2.394
	83.980
	201.05

	64. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0042
	94.740
	0.40

	64. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0042
	248.22
	1.04

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.40

	64. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.014
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	50.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	258.50

	

	65.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.14
	204.70
	28.66

	

	
	т/п

	66.
	Е65-5-1
	Замена вентеля
	100 шт.
	
	0.04
	10 896.76
	435.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	66. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	4.86
	89.350
	434.24

	66. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.003
	543.07
	1.63

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.34

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.56

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	557.46

	

	67.
	С20-1
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	4
	120.62
	482.48

	

	68.
	С21.
	л/волокно
	кг
	
	0.028
	172.32
	4.82

	

	
	л/кл

	69.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.16
	894.39
	143.10

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	69. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	10.65
	1.704
	83.980
	143.10

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	35.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	183.17

	

	70.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	16
	7.60
	121.60

	

	
	2 эт

	71.
	Е67-7-1
	Смена пакетных выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	11 539.55
	115.40

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	71. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	129.15
	1.2915
	89.350
	115.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	28.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.46

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.71

	

	72.
	С63.
	Автомат. выкл. АЕ - 25 А
	шт
	
	1
	215.00
	215.00

	

	73.
	Е67-9-1
	Смена выключателей
	100 шт.
	
	0.01
	3 230.00
	32.30

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	73. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	36.15
	0.3615
	89.350
	32.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.07

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	41.34

	

	74.
	С64.
	Выключатель
	шт
	
	1
	33.90
	33.90

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	4 868.26

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 230.30

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 69, 71, 73)
	
	
	
	
	72.70

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 69, 71, 73)
	
	
	
	
	8.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 311.72

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	637.96

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 64, 66)
	
	
	
	
	158.92

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 64, 66)
	
	
	
	
	19.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	815.95

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	5 127.67

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	231.62

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	27.79

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	926.09

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.40

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	926.49

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	10.611

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0042

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	10.6152

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 939.50

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2.67

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2.27

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	7.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.75

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	5 135.97

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Мадонова Н.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	2 916.57
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Лихачева 38

	

	75.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3140.86
	0.18
	565.35

	

	76.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3140.86
	0.18
	565.35

	

	77.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	3 п.

	78.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	78. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	79.
	С47.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	2 877.74

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 877.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 78)
	
	
	
	
	33.64

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 78)
	
	
	
	
	4.04

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 915.42

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	2 915.42

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	33.64

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	4.04

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	134.54

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	134.54

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	1.602

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	1.602

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 743.20

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	1.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.11

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 916.57

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Николаев А.И.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	9 592.71
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Лихачева 46

	

	80.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	4223.86
	0.18
	760.29

	

	81.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	4223.86
	0.18
	760.29

	

	82.
	С01-1
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	20,7,38,40,39,28,16,4кв.

	83.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.16
	721.75
	115.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	83. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	1.368
	83.980
	114.88

	83. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0024
	94.740
	0.23

	83. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0024
	248.22
	0.60

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.23

	83. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.008
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	28.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.45

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	147.71

	

	84.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.08
	204.70
	16.38

	

	
	т/п

	85.
	Е65-5-1
	Замена вентеля ф 15 мм
	100 шт.
	
	0.02
	10 896.76
	217.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	85. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	2.43
	89.350
	217.12

	85. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	543.07
	0.81

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	54.28

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.51

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	278.73

	

	86.
	С20.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	87.
	С21.
	л/волокно
	кг
	
	0.014
	172.32
	2.41

	

	88.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	4 040.37
	161.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	88. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	1.722
	93.680
	161.32

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0012
	94.740
	0.11

	88. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0012
	248.22
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.81

	

	89.
	С23.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	8.60
	34.40

	

	90.
	С24.
	К.гайка ф 20 мм
	шт
	
	3
	3.60
	10.80

	

	91.
	С25.
	л/волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	
	74 кв.

	92.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	92. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	92. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	92. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	93.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 0.185*6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	93. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	93. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	93. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	93. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	93. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	94.
	С33.
	Радиатор бимет. (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	95.
	С38.
	Комплект для радиатора с кронштейном 3/4 мм
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	
	1-2 п.

	96.
	Е26-01-052-01
	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов стеклопластиками РСТ, тканями стеклянными
	100 м2 поверхности покрытия изоляции
	
	0.15
	14 538.84
	2 180.83

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	96. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	147.9084
	22.18626
	93.680
	2 078.41

	96. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	2.505
	0.37575
	19.20
	7.21

	96. 3.
	Х33-2101
	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек
	маш.-ч
	8.46
	1.269
	7.62
	9.67

	96. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.05
	0.1575
	543.07
	85.53

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	17.67

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	519.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	62.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 762.78

	

	97.
	С59.
	Проволока
	м
	
	75
	1.67
	125.25

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	8 746.19

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 934.23

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 96)
	
	
	
	
	519.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 96)
	
	
	
	
	62.35

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 516.18

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	811.96

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 83, 85, 88, 92, 93)
	
	
	
	
	189.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 83, 85, 88, 92, 93)
	
	
	
	
	22.75

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 024.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	9 540.45

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	709.16

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	85.10

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 827.64

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	9.00

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 836.64

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	30.805726

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09381

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	30.899536

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 753.40

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	165.16

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	156.16

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	21.85

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.30

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	28.11

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	9 592.71

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Завьялова Н.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	10 627.60
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Косарева 19

	

	98.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5230.79
	0.18
	941.54

	

	99.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5230.79
	0.18
	941.54

	

	100.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	63 кв.

	101.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	721.75
	14.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	101. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	83.980
	14.36

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	94.740
	0.03

	101. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	101. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.47

	

	102.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	2,3 п.

	103.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.075
	10 773.54
	808.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	103. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	9.59625
	83.270
	799.08

	103. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.036
	94.740
	3.41

	103. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.036
	248.22
	8.94

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.41

	103. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.1005
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	200.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	24.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 032.72

	

	104.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.075
	10 656.28
	799.22

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	104. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	7.9695
	97.650
	778.22

	104. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.0084375
	134.820
	1.14

	104. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.005625
	485.05
	2.73

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.76

	104. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0028125
	522.56
	1.47

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.38

	104. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.0309375
	543.07
	16.80

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	194.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	23.38

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 017.44

	

	105.
	С3.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	3
	184.80
	554.40

	

	106.
	С7.
	Труба ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	1
	124.40
	124.40

	

	107.
	С8.
	Труба ф 110 мм (0,5 м)
	шт
	
	1
	65.60
	65.60

	

	108.
	С9.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	3
	19.00
	57.00

	

	109.
	С10.
	Отвод ф 110х87,5 мм
	шт
	
	1
	33.80
	33.80

	

	110.
	С4.
	Переход ф 110х124 мм
	шт
	
	2
	25.30
	50.60

	

	111.
	С5.
	Ревизия ф 110 мм
	шт
	
	2
	57.00
	114.00

	

	112.
	С6.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	2
	52.90
	105.80

	

	
	т/п

	113.
	Е65-5-1
	Замена вентеля
	100 шт.
	
	0.03
	10 896.76
	326.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	113. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	3.645
	89.350
	325.68

	113. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	543.07
	1.22

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	81.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	418.09

	

	114.
	С20.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	3
	120.90
	362.70

	

	115.
	С21.
	л/волокно
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	
	13 кв.

	116.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	116. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	116. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	117.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 0.185*6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	117. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	117. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	117. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	117. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	117. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	117. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	118.
	С33.
	Радиатор бимет. (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	119.
	С34.
	Набор для радиаторов
	шт
	
	1
	200.00
	200.00

	

	120.
	С35.
	Муфта с в.р. 25х3/4 мм
	шт
	
	2
	140.00
	280.00

	

	121.
	С36.
	Муфта с н.р. 25х3/4 мм
	шт
	
	2
	80.00
	160.00

	

	122.
	С37.
	Фумлента
	шт
	
	1
	60.00
	60.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	9 982.56

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 717.05

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 717.05

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 265.51

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 101, 103, 104, 113, 116, 117)
	
	
	
	
	546.62

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 101, 103, 104, 113, 116, 117)
	
	
	
	
	65.59

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 877.72

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	10 594.77

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	546.62

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	65.59

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 173.25

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	13.24

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 186.49

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	24.481216

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.1349475

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	24.616163

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 717.05

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	92.26

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	79.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	16.84

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.77

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	14.22

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	10 627.60

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Бурмистрова Т.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	5 899.08
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Косарева 19б

	123.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	5605.16
	0.18
	1 008.93

	

	124.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	5605.16
	0.18
	1 008.93

	

	125.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	65,55,29,96,19,108 кв.

	126.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. 
	
	0.12
	721.75
	86.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	126. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	1.026
	83.980
	86.16

	126. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0018
	94.740
	0.17

	126. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0018
	248.22
	0.45

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.17

	126. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.006
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.59

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	110.78

	

	127.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.06
	204.70
	12.28

	

	
	т/п

	128.
	Е65-5-1
	Замена вентеля ф 15 мм
	100 шт.
	
	0.03
	10 896.76
	326.90

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	128. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	3.645
	89.350
	325.68

	128. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	543.07
	1.22

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	81.42

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.77

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	418.09

	

	129.
	С20.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	3
	120.90
	362.70

	

	130.
	С21.
	л/волокно
	кг
	
	0.021
	172.32
	3.62

	

	
	3 п.

	131.
	Е65-9-4
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 32 мм
	100 м 
	
	0.04
	26 377.31
	1 055.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	131. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	172.65
	6.906
	94.740
	654.27

	131. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.0126
	94.740
	1.19

	131. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	248.22
	3.13

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.19

	131. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2748
	27.87
	7.66

	131. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.1842
	2.85
	0.52

	131. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.0126
	543.07
	6.84

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.41

	131. 7.
	с100-4
	Труба ф 32 мм
	м
	100
	4
	94.45
	377.80

	131. 8.
	с100-5
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000076
	64 000.00
	4.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	163.87

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 238.62

	

	132.
	Е56-19-1
	Обивка дверей с применением фанеры, гвоздей
	100 м2 
	
	0.0186
	9 079.72
	168.88

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	132. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	1.985922
	85.040
	168.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	42.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	216.17

	

	133.
	С74.
	Гвозди 25х1,6
	кг
	
	0.08
	64.00
	5.12

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	5 539.06

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 070.46

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 132)
	
	
	
	
	42.22

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 132)
	
	
	
	
	5.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 117.75

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 468.60

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 126, 128, 131)
	
	
	
	
	266.87

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 126, 128, 131)
	
	
	
	
	32.02

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 767.49

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	5 885.24

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	309.09

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	37.09

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 234.99

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.36

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 236.35

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	13.562922

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0144

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	13.577322

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 284.24

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	19.82

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	18.46

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	9.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	3.32

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	5 899.08

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Янгличева С.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

	




	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	37 618.94
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Косарева 21а

	

	134.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3963.45
	0.18
	713.42

	

	135.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3963.45
	0.18
	713.42

	

	136.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	36 кв.

	137.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	721.75
	14.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	137. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	83.980
	14.36

	137. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	94.740
	0.03

	137. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	137. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.47

	

	138.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	1,2 п.

	139.
	Е10-01-047-02
	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадью проема более 3 м2
	100 м2 проемов
	
	0.075
	22 821.69
	1 711.63

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	139. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	215.46975
	16.16023125
	86.100
	1 391.40

	139. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.975
	0.073125
	94.740
	6.93

	139. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.975
	0.073125
	248.22
	18.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	6.93

	139. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	18.69375
	1.40203125
	9.46
	13.26

	139. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	28.8
	2.16
	7.49
	16.18

	139. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.69375
	0.50203125
	543.07
	272.64

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	56.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	349.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	41.95

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 103.16

	

	140.
	С27.
	Дверные блоки ПВХ
	шт
	
	2
	16 250.00
	32 500.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	37 154.96

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 140.52

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 139)
	
	
	
	
	349.58

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 139)
	
	
	
	
	41.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	37 532.05

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 137)
	
	
	
	
	3.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 137)
	
	
	
	
	0.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18.47

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	37 550.52

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	353.18

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	42.38

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 405.76

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	6.96

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 412.72

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	16.331231

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.073425

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	16.404656

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	35 428.89

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	320.30

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	313.34

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	10.88

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.14

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	56.40

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	37 618.94

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Живаев А.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	3 140.16
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 11.  Гожувская 25

	

	141.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	2811.4
	0.18
	506.05

	

	142.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	2811.4
	0.18
	506.05

	

	143.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	144.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.006
	10 773.54
	64.64

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	144. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	0.7677
	83.270
	63.93

	144. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.00288
	94.740
	0.27

	144. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.00288
	248.22
	0.71

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.27

	144. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.00804
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.62

	

	145.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.006
	10 656.28
	63.94

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	145. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	0.63756
	97.650
	62.26

	145. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.000675
	134.820
	0.09

	145. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00045
	485.05
	0.22

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.06

	145. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.000225
	522.56
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.03

	145. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.002475
	543.07
	1.34

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.59

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	81.40

	

	146.
	С15.
	Переход ф 110/50 мм
	шт
	
	1
	27.20
	27.20

	

	147.
	С18.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	
	л/кл

	148.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.2
	894.39
	178.88

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	148. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	10.65
	2.13
	83.980
	178.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	44.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.37

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	228.97

	

	149.
	С26.
	ЛОН
	шт
	
	20
	7.60
	152.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	3 051.66

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 923.08

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 148)
	
	
	
	
	44.72

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 148)
	
	
	
	
	5.37

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 973.17

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	128.58

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 144, 145)
	
	
	
	
	31.64

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 144, 145)
	
	
	
	
	3.80

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	164.02

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 11
	
	
	
	
	3 137.19

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	76.36

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	9.17

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	305.07

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.36

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	305.43

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	3.53526

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.003555

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	3.538815

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 744.20

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2.39

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2.03

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	2.35

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.25

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.37

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	3 140.16

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Лямкин В.В.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	42 039.31
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 12.  Гожувская 27

	

	150.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	13830.15
	0.18
	2 489.43

	

	151.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	13830.15
	0.18
	2 489.43

	

	152.
	С01.
	Обслуживание узлов учета 2011
	шт.
	
	3
	1 500.00
	4 500.00

	

	
	19,168,8,145,1,248,164,100,174 кв.

	153.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.18
	721.75
	129.92

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	153. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	1.539
	83.980
	129.25

	153. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0027
	94.740
	0.26

	153. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0027
	248.22
	0.67

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.26

	153. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.009
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.38

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	166.18

	

	154.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.09
	204.70
	18.42

	

	
	5 п.

	155.
	Е65-5-9
	Смена задвижек диаметром 100 мм
	100 шт.
	
	0.01
	47 983.91
	479.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	155. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	506.4
	5.064
	89.350
	452.47

	155. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	5.04
	0.0504
	543.07
	27.37

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	5.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.12

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	606.53

	

	156.
	С2.
	Задвижка ф 100 мм
	шт
	
	1
	3 095.53
	3 095.53

	

	
	11 кв.

	157.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.02
	10 773.54
	215.47

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	157. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	2.559
	83.270
	213.09

	157. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0096
	94.740
	0.91

	157. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0096
	248.22
	2.38

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.91

	157. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0268
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	53.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	275.39

	

	158.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.02
	10 656.28
	213.13

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	158. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	2.1252
	97.650
	207.53

	158. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.00225
	134.820
	0.30

	158. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0015
	485.05
	0.73

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.20

	158. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.00075
	522.56
	0.39

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.10

	158. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.00825
	543.07
	4.48

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	51.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.23

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	271.32

	

	159.
	С3.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	160.
	С4.
	Переход ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	161.
	С5.
	Ревизия ф 110 мм
	шт
	
	1
	57.00
	57.00

	

	162.
	С6.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	
	7п.

	163.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.03
	10 773.54
	323.21

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	163. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	3.8385
	83.270
	319.63

	163. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0144
	94.740
	1.36

	163. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0144
	248.22
	3.57

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.36

	163. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0402
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	80.25

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	413.09

	

	164.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	10 656.28
	319.69

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	164. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	3.1878
	97.650
	311.29

	164. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.003375
	134.820
	0.46

	164. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	485.05
	1.09

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.30

	164. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.001125
	522.56
	0.59

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.15

	164. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.012375
	543.07
	6.72

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	77.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.35

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	406.98

	

	165.
	С7.
	Труба ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	3
	124.40
	373.20

	

	166.
	С10.
	Отвод ф 110х87,5 мм
	шт
	
	1
	33.80
	33.80

	

	167.
	С5.
	Ревизия ф 110 мм
	шт
	
	1
	57.00
	57.00

	

	168.
	С6.
	Патрубок ф 110 мм
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	169.
	С11.
	Отвод ф 110х45 мм
	шт
	
	1
	32.10
	32.10

	

	
	19 кв.

	170.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.01
	10 773.54
	107.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	170. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	1.2795
	83.270
	106.54

	170. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.0048
	94.740
	0.45

	170. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.0048
	248.22
	1.19

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.45

	170. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0134
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	26.75

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.70

	

	171.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.01
	10 656.28
	106.56

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	171. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	1.0626
	97.650
	103.76

	171. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.001125
	134.820
	0.15

	171. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00075
	485.05
	0.36

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.10

	171. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.000375
	522.56
	0.20

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.05

	171. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.004125
	543.07
	2.24

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.46

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	25.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.12

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	135.65

	

	172.
	С15.
	Переход ф 110/50 мм
	шт
	
	1
	27.20
	27.20

	

	173.
	С16.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм
	шт
	
	1
	57.90
	57.90

	

	174.
	С17.
	Манжет перех. ф 123х110 мм
	шт
	
	2
	19.30
	38.60

	

	
	т/п

	175.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.03
	17 782.70
	533.48

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	175. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	3.8655
	94.740
	366.22

	175. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.00945
	94.740
	0.90

	175. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.00945
	248.22
	2.35

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.90

	175. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.2061
	27.87
	5.74

	175. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.13815
	2.85
	0.39

	175. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.00945
	543.07
	5.13

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.06

	175. 7.
	с100-1
	Труба ф 20 мм
	м
	100
	3
	50.00
	150.00

	175. 8.
	с100-2
	Электроды
	т
	0.0019
	0.000057
	64 000.00
	3.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	91.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	636.27

	

	
	т/п

	176.
	Е65-5-1
	Замена вентеля ф 15 мм
	100 шт.
	
	0.05
	10 896.76
	544.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	176. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	6.075
	89.350
	542.80

	176. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00375
	543.07
	2.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	135.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	696.82

	

	177.
	С20.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	5
	120.90
	604.50

	

	178.
	С21.
	л/волокно
	кг
	
	0.035
	172.32
	6.03

	

	179.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.04
	4 040.37
	161.61

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	179. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	43.05
	1.722
	93.680
	161.32

	179. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0012
	94.740
	0.11

	179. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0012
	248.22
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.36

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	206.81

	

	180.
	С22.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	4
	17.20
	68.80

	

	181.
	С23.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	4
	8.60
	34.40

	

	182.
	С24.
	К.гайка ф 20 мм
	шт
	
	4
	3.60
	14.40

	

	183.
	С25.
	л/волокно
	кг
	
	0.008
	172.32
	1.38

	

	
	7 п

	184.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	100 шт. арматуры
	
	0.01
	38 582.29
	385.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	184. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	453.6
	4.536
	85.040
	385.74

	184. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00015
	543.07
	0.08

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	96.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	493.83

	

	185.
	С29.
	Техпластина
	кг
	
	0.252
	51.60
	13.00

	

	186.
	С31.
	Болт М16х70
	кг
	
	0.68
	88.10
	59.91

	

	187.
	С32.
	Гайка М 16
	кг
	
	0.37
	126.00
	46.62

	

	
	1,3,7 п

	188.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	100 шт. арматуры
	
	0.09
	38 582.29
	3 472.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	188. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	453.6
	40.824
	85.040
	3 471.67

	188. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00135
	543.07
	0.73

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.15

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	867.92

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	104.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4 444.48

	

	189.
	С29.
	Техпластина
	кг
	
	2.268
	51.60
	117.03

	

	
	52 кв.

	190.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	190. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	190. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	190. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	191.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 0.185*6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	191. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	191. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	191. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	191. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	191. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	191. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	192.
	С33.
	Радиатор бимет. (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	193.
	С38.
	Комплект для радиатора с кронштейном 3/4 мм
	шт
	
	1
	140.40
	140.40

	

	
	1 п.

	194.
	Е56-12-16
	Смена проушины
	100 приборов
	
	0.02
	4 882.60
	97.65

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	194. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.14
	1.1628
	83.980
	97.65

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.41

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	124.99

	

	195.
	С46.
	Проушина
	шт
	
	2
	10.00
	20.00

	

	196.
	С40.
	Саморез
	шт
	
	6
	1.00
	6.00

	

	
	6,7 п

	
	1 п.

	197.
	Е56-12-16
	Смена проушины
	100 приборов
	
	0.04
	4 882.60
	195.30

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	197. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.14
	2.3256
	83.980
	195.30

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	48.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.86

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	249.98

	

	198.
	С46-1
	Проушина
	шт
	
	4
	11.00
	44.00

	

	199.
	С40-1
	Саморез
	шт
	
	24
	0.50
	12.00

	

	
	6-7 п.

	200.
	Е56-19-1
	Ремонт двери фанерой
	100 м2 обивки
	
	0.0064
	9 079.72
	58.11

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	200. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	0.683328
	85.040
	58.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.74

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	74.38

	

	201.
	С48.
	Фанера 4 мм
	м2
	
	0.64
	157.98
	101.11

	

	202.
	С49.
	Гвозди 25х1,6
	кг
	
	0.027
	64.00
	1.73

	

	203.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.4
	346.56
	138.63

	203. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	1.76
	77.530
	136.45

	203. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.004
	543.07
	2.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.45

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	34.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	176.84

	

	204.
	С50.
	Гвозди 100
	кг
	
	0.4
	46.00
	18.40

	

	
	2 п.

	205.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.04
	12 546.61
	501.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	205. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	5.976
	83.980
	501.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	125.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	642.38

	

	206.
	С51.
	Петли
	шт
	
	4
	40.00
	160.00

	

	207.
	С52.
	Саморез
	шт
	
	18
	2.00
	36.00

	

	208.
	С53.
	Саморез
	шт
	
	8
	1.50
	12.00

	

	
	1-5 п.

	209.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт м/пров. клапанов
	т конструкций
	
	0.035
	21 115.04
	739.03

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5, Н17= 2

	209. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	180
	6.3
	94.740
	596.86

	209. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	2.01
	0.07035
	109.695
	7.72

	209. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.75
	0.02625
	478.85
	12.57

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	3.54

	209. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	2.055
	0.071925
	15.03
	1.08

	209. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	45.45
	1.59075
	27.87
	44.33

	209. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1.5
	0.0525
	2.85
	0.15

	209. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.45
	0.01575
	19.20
	0.30

	209. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.65
	0.05775
	16.04
	0.93

	209. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	1.26
	0.0441
	106.92
	4.72

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	4.18

	209. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.75
	0.02625
	632.07
	16.59

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.94

	209. 11.
	с100-3
	Электроды
	т
	0.0239
	0.0008365
	64 000.00
	53.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	151.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	908.31

	

	210.
	С60.
	Клапан мусоропроводный
	шт
	
	7
	90.00
	630.00

	

	
	т/п

	211.
	Е65-9-2
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 20 мм
	100 м трубопровода
	
	0.025
	19 326.70
	483.17

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	211. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	128.85
	3.22125
	94.740
	305.18

	211. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.315
	0.007875
	94.740
	0.75

	211. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.315
	0.007875
	248.22
	1.95

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.75

	211. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	6.87
	0.17175
	27.87
	4.79

	211. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.605
	0.115125
	2.85
	0.33

	211. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.315
	0.007875
	543.07
	4.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.88

	211. 7.
	с100-2
	Электроды
	т
	0.0019
	0.0000475
	64 000.00
	3.04

	211. 8.
	с100-6
	Труба ф 20 мм
	м
	100
	2.5
	65.44
	163.60

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	76.48

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.18

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	568.83

	

	
	2 п.

	212.
	Е68-24-2
	Ремонт поручня
	м сменяемого ограждения
	
	2
	53.37
	106.75

	212. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	0.41
	0.82
	85.040
	69.73

	212. 2.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	0.09
	0.18
	27.87
	5.02

	212. 3.
	с100-5
	Электроды
	т
	0.00025
	0.0005
	64 000.00
	32.00

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	17.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.09

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	126.27

	

	213.
	С61.
	Труба ф 20 мм
	м
	
	2
	65.44
	130.88

	

	
	2 п.

	214.
	Е56-12-16
	Смена проушины
	100 приборов
	
	0.03
	4 882.60
	146.48

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	214. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	58.14
	1.7442
	83.980
	146.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	36.62

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	187.49

	

	215.
	С46.
	Проушина
	шт
	
	3
	10.00
	30.00

	

	216.
	С40-40
	Саморез
	шт
	
	6
	1.50
	9.00

	

	217.
	Е56-12-1
	Смена дверных приборов петли
	100 приборов
	
	0.03
	12 546.61
	376.40

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	217. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	149.4
	4.482
	83.980
	376.40

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	94.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.29

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	481.79

	

	218.
	С66.
	Петля
	шт
	
	3
	27.00
	81.00

	

	219.
	С67.
	Саморез
	шт
	
	18
	1.00
	18.00

	

	
	3 п.

	220.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	4 306.72
	344.54

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	220. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	51.99
	4.1592
	81.850
	340.43

	220. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.15
	0.012
	94.740
	1.14

	220. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.15
	0.012
	248.22
	2.98

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.14

	220. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	4.95
	0.396
	2.85
	1.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	85.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	440.18

	

	221.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.08
	19 820.01
	1 585.60

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	221. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	168.084
	13.44672
	97.650
	1 313.07

	221. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	7.08
	0.5664
	112.554
	63.75

	221. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.006
	485.05
	2.91

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.81

	221. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0036
	522.56
	1.88

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.49

	221. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	6.96
	0.5568
	455.10
	253.40

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	62.46

	221. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0264
	543.07
	14.34

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	344.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	41.30

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 971.11

	

	222.
	С68.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	8
	48.30
	386.40

	

	
	4 п.

	223.
	Е53-21-6
	Ремонт и восстановление герметизации швов (вент. шахт)
	100 м восстановленной герметизации стыков
	
	0.4
	15 457.09
	6 182.84

	223. 1.
	З1-1041
	Рабочий строитель среднего разряда 4,1
	чел.-ч
	29.36
	11.744
	96.160
	1 129.30

	223. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	11.46
	4.584
	114.780
	526.15

	223. 3.
	Х03-1005
	Автогидроподъемники высотой подъема свыше 35 м
	маш.-ч
	5.73
	2.292
	1 242.98
	2 848.91

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	309.01

	223. 4.
	Х05-0101
	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин
	маш.-ч
	5.73
	2.292
	370.65
	849.53

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	217.14

	223. 5.
	Х33-1557
	Шприц пневматический для заделки швов
	маш.-ч
	5.73
	2.292
	3.46
	7.93

	223. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.144
	543.07
	78.20

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	16.15

	223. 7.
	с100-8
	Герметик строительный
	кг
	41.2
	16.48
	77.00
	1 268.96

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	413.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	49.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	6 646.37

	

	224.
	С70.
	Пена монтажная
	шт
	
	2
	202.00
	404.00

	

	225.
	Е56-19-1
	Обивка дверей с применением фанеры, гвоздей
	100 м2 обивки
	
	0.0363
	9 079.72
	329.59

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	225. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	3.875751
	85.040
	329.59

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	82.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.89

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	421.88

	

	226.
	С73.
	Гвозди 32х1,8
	кг
	
	0.07
	54.82
	3.84

	

	227.
	С74.
	Гвозди 25х1,6
	кг
	
	0.086
	64.00
	5.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	37 558.44

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	739.03

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 209)
	
	
	
	
	151.15

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 209)
	
	
	
	
	18.14

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	908.32

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	27 095.45

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 194, 197, 200, 203, 205, 212, 214, 217, 223, 225)
	
	
	
	
	891.76

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 194, 197, 200, 203, 205, 212, 214, 217, 223, 225)
	
	
	
	
	107.01

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	28 094.22

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	9 723.96

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 153, 155, 157, 158, 163, 164, 170, 171, 175, 176, 179, 184, 188, 190, 191, 211, 220, 221)
	
	
	
	
	2 266.28

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 153, 155, 157, 158, 163, 164, 170, 171, 175, 176, 179, 184, 188, 190, 191, 211, 220, 221)
	
	
	
	
	271.95

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	12 262.19

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 12
	
	
	
	
	41 264.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 309.19

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	397.10

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	12 623.63

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	613.07

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	13 236.70

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	142.47841

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	5.379735

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	147.85815

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	20 644.58

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	4 290.20

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	3 677.13

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	101.98

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	10.72

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	661.88

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	42 039.31

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Кузина Г.Н.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	31 141.88
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 13.  Гожувская 29

	

	228.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	229.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	15343.05
	0.18
	2 761.75

	

	230.
	С01.
	Обслуживание узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	т/п

	231.
	Е65-18-1
	Ремонт задвижек диаметром до 100 мм без снятия с места
	100 шт. арматуры
	
	0.07
	38 582.29
	2 700.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	231. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	453.6
	31.752
	85.040
	2 700.19

	231. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.015
	0.00105
	543.07
	0.57

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.12

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	675.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	81.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 456.81

	

	232.
	С29.
	Техпластина
	кг
	
	1.476
	51.60
	76.16

	

	233.
	С30.
	Техпластина
	кг
	
	0.072
	57.20
	4.12

	

	
	52 кв.

	234.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	234. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	234. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	234. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	235.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 0.185*6
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	235. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	235. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	235. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	235. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	235. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	235. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	236.
	С33.
	Радиатор бимет. (6 сек)
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	
	5 п.

	237.
	Е56-12-2
	Смена дверных приборов шпингалеты
	100 приборов
	
	0.02
	18 593.17
	371.86

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	237. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	221.4
	4.428
	83.980
	371.86

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	92.97

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.16

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.98

	

	238.
	С45.
	Шпингалет
	шт
	
	2
	30.00
	60.00

	

	239.
	С44-44
	Саморез
	шт
	
	12
	0.50
	6.00

	

	
	3,5 п

	240.
	Е56-15-1
	Ремонт дверных полотен со сменой брусков обвязки горизонтальных на 2 сопряжения верхних
	100 брусков
	
	0.05
	29 021.43
	1 451.07

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	240. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	301.095
	15.05475
	94.740
	1 426.29

	240. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	21.15
	1.0575
	19.20
	20.30

	240. 3.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.165
	0.00825
	543.07
	4.48

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.93

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	356.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	42.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 850.43

	

	241.
	С54.
	Брус 0,105х0,105
	м3
	
	0.02
	6 300.00
	126.00

	

	242.
	С55.
	ДВП-Т
	м2
	
	5
	57.11
	285.55

	

	243.
	С56.
	Саморез
	шт
	
	56
	0.50
	28.00

	

	244.
	Е56-13-2
	Ремонт дверных коробок узких в каменных стенах со снятием полотен
	10 коробок
	
	0.2
	8 685.81
	1 737.16

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	244. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	97.26
	19.452
	88.300
	1 717.61

	244. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.036
	543.07
	19.55

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	4.04

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	429.40

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	51.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 218.09

	

	245.
	С57.
	Брус коробчатый 40х120х2,2 м
	шт
	
	2
	250.00
	500.00

	

	246.
	С58.
	Брус коробчатый 40х160х2,2 м
	шт
	
	3
	335.00
	1 005.00

	

	247.
	С56.
	Саморез
	шт
	
	23
	0.50
	11.50

	

	
	1-3 п.

	248.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.11
	13 902.33
	1 529.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	248. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	154.5
	16.995
	89.350
	1 518.50

	248. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.18
	0.0198
	543.07
	10.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	2.22

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	379.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	45.56

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 954.44

	

	249.
	С69.
	Кран п/п ф 32 мм
	шт
	
	11
	175.55
	1 931.05

	

	
	3 п.

	250.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт решетки для очистки обуви
	т конструкций
	
	0.0077
	14 662.35
	112.90

	
	
	Начисления: Н17= 2

	250. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	0.924
	94.740
	87.54

	250. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.010318
	109.695
	1.13

	250. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00385
	478.85
	1.84

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.52

	250. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.010549
	15.03
	0.16

	250. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.23331
	27.87
	6.50

	250. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0077
	2.85
	0.02

	250. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.00231
	19.20
	0.04

	250. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.00847
	16.04
	0.14

	250. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.006468
	106.92
	0.69

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.61

	250. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.00385
	632.07
	2.43

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.43

	250. 11.
	с100-5
	Электроды
	т
	0.0239
	0.00018403
	64 000.00
	11.78

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	22.17

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.66

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	137.73

	

	251.
	С71.
	Уголок ф 25х4 мм
	кг
	
	7.7
	29.51
	227.23

	

	
	4 п.

	252.
	Е61-7-1
	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных
	100 м2 отремонтированной поверхности
	
	0.06
	51 168.20
	3 070.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	252. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	574.59
	34.4754
	88.300
	3 044.18

	252. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.74
	0.1044
	94.740
	9.89

	252. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.74
	0.1044
	248.22
	25.91

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	9.89

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	763.52

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	91.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 925.23

	

	253.
	С72.
	Шпатлевка финишная
	кг
	
	40.875
	16.11
	658.50

	

	254.
	Е56-19-1
	Обивка дверей с применением фанеры, гвоздей
	100 м2 обивки
	
	0.0016
	9 079.72
	14.53

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	254. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	0.170832
	85.040
	14.53

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.44

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.60

	

	255.
	С75.
	Фанера 4 мм
	м2
	
	0.16
	157.98
	25.28

	

	256.
	С74.
	Гвозди 25х1,6
	кг
	
	0.007
	64.00
	0.45

	

	
	5,6 п.

	257.
	Е56-19-1
	Обивка дверей с применением фанеры, гвоздей
	100 м2 обивки
	
	0.0465
	9 079.72
	422.21

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	257. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	4.964805
	85.040
	422.21

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	105.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.67

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	540.43

	

	258.
	С76.
	Гвозди 2х40
	кг
	
	0.2
	50.00
	10.00

	

	
	7 п.

	259.
	Е10-01-010-01
	Ремонт пандуса
	м3 древесины в конструкции
	
	0.033
	2 063.72
	68.10

	259. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	22.5
	0.7425
	82.560
	61.30

	259. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.23
	0.00759
	19.20
	0.15

	259. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.33
	0.01089
	18.78
	0.20

	259. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.01188
	543.07
	6.45

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.33

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	15.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.84

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.26

	

	260.
	С77.
	Доска обрезная
	м3
	
	0.033
	7 000.00
	231.00

	

	261.
	С78.
	Саморез 3,5х35
	шт
	
	30
	0.50
	15.00

	

	
	4 п.

	262.
	Е10-01-010-01
	Ремонт обналички
	м3 древесины в конструкции
	
	0.027
	2 063.72
	55.72

	262. 1.
	З1-1028
	Рабочий строитель среднего разряда 2,8
	чел.-ч
	22.5
	0.6075
	82.560
	50.16

	262. 2.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.23
	0.00621
	19.20
	0.12

	262. 3.
	Х33-1601
	Пила с карбюраторным двигателем
	маш.-ч
	0.33
	0.00891
	18.78
	0.17

	262. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.36
	0.00972
	543.07
	5.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	12.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.50

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	69.76

	

	263.
	С78.
	Саморез 3,5х35
	шт
	
	10
	0.50
	5.00

	

	264.
	С79.
	Гвозди 32х1,8
	кг
	
	0.05
	54.82
	2.74

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	27 742.67

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	112.90

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 250)
	
	
	
	
	22.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 250)
	
	
	
	
	2.66

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	137.73

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	23 082.82

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 237, 240, 244, 252, 254, 257, 259, 262)
	
	
	
	
	1 779.51

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 237, 240, 244, 252, 254, 257, 259, 262)
	
	
	
	
	213.54

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	25 075.87

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 546.95

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 231, 234, 235, 248)
	
	
	
	
	1 120.82

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 231, 234, 235, 248)
	
	
	
	
	134.50

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 802.27

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 13
	
	
	
	
	31 015.87

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	2 922.50

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	350.70

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	11 670.28

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	19.68

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	11 689.96

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	132.66625

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.204928

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	132.87118

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	15 905.61

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	166.79

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	147.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	90.06

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	9.47

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	26.48

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	31 141.88

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Исаева Л.П.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	4
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	2 846.59
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 14.  Гожувская 33

	265.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3683.15
	0.18
	662.97

	

	266.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3683.15
	0.18
	662.97

	

	267.
	С01.
	Обслуживание узлов учета 2011
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	82 кв.

	268.
	Е65-3-1
	Опломбировка
	100 шт. 
	
	0.02
	721.75
	14.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	268. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	83.980
	14.36

	268. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	94.740
	0.03

	268. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	268. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.47

	

	269.
	С1.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	2 842.43

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 827.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 827.99

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14.44

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 268)
	
	
	
	
	3.60

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 268)
	
	
	
	
	0.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	18.47

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 14
	
	
	
	
	2 846.46

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3.60

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	0.43

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	14.36

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.03

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	14.39

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	0.171

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0003

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	0.1713

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	2 827.99

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	0.07

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	0.04

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	0.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.01

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	0.01

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	2 846.59

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________ Хохлова Н.А.
Мастер___________________Тюлякова Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.

	
	
	
	
	




	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	10 244.44
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 3.  Гожувская 39

	

	36.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.33
	0.18
	662.64

	

	37.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3681.33
	0.18
	662.64

	

	38.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	39.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 717.40
	348.70

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	39. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	89.350
	347.39

	39. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	543.07
	1.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	86.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	445.97

	

	40.
	С6.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	4
	120.62
	482.48

	

	41.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.005
	8 618.83
	43.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	41. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.5118
	83.270
	42.62

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00192
	94.740
	0.18

	41. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00192
	248.22
	0.48

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.18

	41. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0067
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.07

	

	42.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.005
	8 525.02
	42.63

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	42. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.42504
	97.650
	41.51

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00045
	134.820
	0.06

	42. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0003
	485.05
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.04

	42. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00015
	522.56
	0.08

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.02

	42. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00165
	543.07
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.27

	

	43.
	С7.
	Труба ф 110 мм (0,5 м)
	шт
	
	1
	65.60
	65.60

	

	44.
	С8.
	Патрубок ф 110 мм (0,25 м)
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	45.
	С9.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм
	шт
	
	2
	57.90
	115.80

	

	
	т/п

	46.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	3 114.33
	622.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	46. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	80.430
	621.56

	46. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	543.07
	1.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	155.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	796.91

	

	47.
	Е65-23-2
	Прочистка розлива г/воды
	1000 м3 объема здания
	
	0.21
	127.99
	26.88

	
	
	Объем: 105+25+80
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	47. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.524
	0.32004
	83.980
	26.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.41

	

	
	л/кл

	48.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	715.51
	14.31

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	48. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	83.980
	14.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.32

	

	49.
	С54.
	ЛОН
	шт
	
	2
	7.60
	15.20

	

	50.
	Е67-10-1
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0.01
	9 945.81
	99.46

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	104.76
	1.0476
	94.740
	99.25

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.00084
	94.740
	0.08

	50. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.00084
	248.22
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.27

	

	51.
	С55.
	Эл. счетчик 3-х фазный
	шт
	
	1
	1 540.00
	1 540.00

	

	52.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.015
	234.18
	3.51

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	52. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.04572
	76.830
	3.51

	52. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00006
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	0.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.49

	

	53.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.015
	5 006.91
	75.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	53. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	0.2754
	92.610
	25.50

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.09504
	120.278
	11.43

	53. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.03402
	478.85
	16.29

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	4.59

	53. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.06102
	156.68
	9.56

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	6.84

	53. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.0486
	27.87
	1.35

	53. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.0621
	7.49
	0.47

	53. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.03402
	632.07
	21.50

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.44

	

	54.
	С56.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	1.5
	4.66
	6.99

	

	55.
	С79-81
	Установка елки на новогодние праздники
	шт
	
	1
	3 500.00
	3 500.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	9 880.80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	75.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 53)
	
	
	
	
	9.23

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 53)
	
	
	
	
	1.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	85.44

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 721.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48, 50, 52)
	
	
	
	
	29.29

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48, 50, 52)
	
	
	
	
	3.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	8 754.33

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 084.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 39, 41, 42, 46, 47)
	
	
	
	
	270.05

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 39, 41, 42, 46, 47)
	
	
	
	
	32.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 386.63

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	10 226.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	308.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	37.03

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 222.53

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	11.75

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 234.28

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	14.412

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09825

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	14.51025

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	8 604.68

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	53.58

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	41.83

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	9.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	7.53

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	10 244.44

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Зайцев В.Н. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

	





	
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	28 602.88
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	

	
	Раздел 1.  Гожувская 35

	

	1.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.52
	0.18
	662.67

	

	2.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3681.52
	0.18
	662.67

	

	3.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	59 кв.

	4.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. 
	
	0.02
	721.75
	14.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	4. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	83.980
	14.36

	4. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	94.740
	0.03

	4. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	4. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.47

	

	5.
	С52.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	т/п

	6.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м 
	
	0.28
	3 114.33
	872.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	6. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	10.8192
	80.430
	870.19

	6. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00336
	543.07
	1.82

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.38

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	217.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	26.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 115.66

	

	7.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м 
	
	0.4
	3 445.38
	1 378.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	7. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	41.592
	16.6368
	81.850
	1 361.72

	7. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.048
	94.740
	4.55

	7. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.048
	248.22
	11.91

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	4.55

	7. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.96
	1.584
	2.85
	4.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	341.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	40.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 760.71

	

	8.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м 
	
	0.4
	24 775.01
	9 910.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	8. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	210.105
	84.042
	97.650
	8 206.70

	8. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.85
	3.54
	112.554
	398.44

	8. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.09375
	0.0375
	485.05
	18.19

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	5.06

	8. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05625
	0.0225
	522.56
	11.76

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	3.03

	8. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	8.7
	3.48
	455.10
	1 583.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	390.35

	8. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.165
	543.07
	89.61

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	18.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	2 151.29

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	258.15

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	12 319.44

	

	9.
	С57.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	40
	61.40
	2 456.00

	

	10.
	С58.
	Заглушка ф 32 мм
	шт
	
	1
	5.60
	5.60

	

	11.
	С61.
	Муфта п/п ф 32 мм
	шт
	
	10
	5.10
	51.00

	

	12.
	С63.
	Лента тефлоновая
	шт
	
	2
	26.90
	53.80

	

	13.
	С64.
	Кран п/п ф 32 мм
	шт
	
	1
	178.20
	178.20

	

	14.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м 
	
	0.12
	3 445.38
	413.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	14. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	41.592
	4.99104
	81.850
	408.52

	14. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0144
	94.740
	1.36

	14. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.0144
	248.22
	3.57

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.36

	14. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.96
	0.4752
	2.85
	1.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	102.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.30

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	528.22

	

	15.
	Е16-04-002-01
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм
	100 м 
	
	0.12
	34 981.83
	4 197.82

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	15. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	262.5312
	31.503744
	97.650
	3 076.34

	15. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	20.13
	2.4156
	112.305
	271.28

	15. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.009
	485.05
	4.37

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.21

	15. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.045
	0.0054
	522.56
	2.82

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.73

	15. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	20.01
	2.4012
	455.10
	1 092.79

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	269.34

	15. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0396
	543.07
	21.51

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	4.44

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	836.91

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	100.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	5 135.15

	

	16.
	С65.
	Труба п/п ф 20 мм
	м
	
	12
	24.30
	291.60

	

	17.
	С66.
	Угольник п/п ф 0 мм (90 гр.)
	шт
	
	10
	3.70
	37.00

	

	18.
	С67.
	Муфта ф 20х1/2 комб.
	шт
	
	10
	33.30
	333.00

	

	19.
	С68.
	Вентиль ф 32 мм бр.
	шт
	
	2
	253.10
	506.20

	

	
	квровля

	20.
	С53.
	Очистка от снега
	м2
	
	40
	11.75
	470.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	23 995.66

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 209.79

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 209.79

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	16 785.87

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 4, 6-8, 14, 15)
	
	
	
	
	3 653.37

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 4, 6-8, 14, 15)
	
	
	
	
	438.40

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	20 877.64

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	
	
	
	
	28 087.43

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	3 653.37

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	438.40

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	13 937.83

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	675.66

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	14 613.49

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	148.16378

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	6.0183

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	154.18208

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	7 209.79

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	2 848.03

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 172.37

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	112.58

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	11.84

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	391.03

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	28 602.88

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Житяйкина Р.В. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	17 177.51
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 2.  Гожувская 37

	

	21.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	17876.69
	0.18
	3 217.80

	

	22.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	17876.69
	0.18
	3 217.80

	

	23.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	4
	1 500.00
	6 000.00

	

	
	4 п.

	24.
	Ц38-01-003-04
	Ремонт мусоропровода
	т конструкций
	
	0.0016
	13 132.75
	21.01

	
	
	Начисления: Н17= 2

	24. 1.
	З1-2040
	Рабочий монтажник среднего разряда 4
	чел.-ч
	120
	0.192
	94.740
	18.19

	24. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.34
	0.002144
	109.695
	0.24

	24. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0008
	478.85
	0.38

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.11

	24. 4.
	Х03-0404
	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
	маш.-ч
	1.37
	0.002192
	15.03
	0.03

	24. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	30.3
	0.04848
	27.87
	1.35

	24. 6.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	1
	0.0016
	2.85
	

	24. 7.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.3
	0.00048
	19.20
	0.01

	24. 8.
	Х33-0301
	Машины шлифовальные электрические
	маш.-ч
	1.1
	0.00176
	16.04
	0.03

	24. 9.
	Х35-0481
	Пресс -ножницы комбинированные
	маш.-ч
	0.84
	0.001344
	106.92
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.13

	24. 10.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	0.5
	0.0008
	632.07
	0.51

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.09

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.55

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	26.17

	

	25.
	С46.
	Клапан мусоропроводный
	шт
	
	1
	90.00
	90.00

	

	26.
	С47.
	Петля
	шт
	
	2
	27.00
	54.00

	

	27.
	С45.
	Электроды
	кг
	
	0.038
	64.00
	2.43

	

	28.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	28. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	29.
	С51.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	
	3,40,90,107,111,127,128,145,147,163,173,208,209,216,241,289 кв.

	30.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.3
	721.75
	216.53

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	30. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	2.565
	83.980
	215.41

	30. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0045
	94.740
	0.43

	30. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0045
	248.22
	1.12

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.43

	30. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.015
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	53.96

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.48

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	276.97

	

	31.
	С52.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.15
	204.70
	30.71

	

	
	х/лоджии

	32.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	4.1
	207.30
	849.94

	32. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	2.36857
	70.810
	167.72

	32. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	1.189
	573.78
	682.22

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	133.37

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	41.93

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	896.90

	

	33.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	4.1
	67.00
	274.70

	

	
	т/п

	34.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.45
	3 114.33
	1 401.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	34. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	17.388
	80.430
	1 398.52

	34. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0054
	543.07
	2.93

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.61

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	349.63

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	41.96

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 793.04

	

	
	квровля

	35.
	С53.
	Очистка от снега
	м2
	
	70
	11.75
	822.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	16 445.91

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	21.01

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 24)
	
	
	
	
	4.61

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 24)
	
	
	
	
	0.55

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	26.17

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 806.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 28, 32)
	
	
	
	
	75.57

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 28, 32)
	
	
	
	
	9.07

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	14 891.56

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 617.98

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 30, 34)
	
	
	
	
	403.59

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 30, 34)
	
	
	
	
	48.43

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 070.00

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	
	
	
	
	16 987.73

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	483.77

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	58.05

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 934.38

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.67

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 935.05

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	24.11557

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.006644

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	24.122214

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	13 548.10

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	963.43

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	962.76

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	14.91

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	173.30

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	17 177.51

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Кулакова Е.И. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	6 744.44
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 3.  Гожувская 39

	

	36.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3681.33
	0.18
	662.64

	

	37.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3681.33
	0.18
	662.64

	

	38.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	39.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.04
	8 717.40
	348.70

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	39. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	3.888
	89.350
	347.39

	39. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	543.07
	1.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	86.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.42

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	445.97

	

	40.
	С6.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	4
	120.62
	482.48

	

	41.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.005
	8 618.83
	43.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	41. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	0.5118
	83.270
	42.62

	41. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.00192
	94.740
	0.18

	41. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.00192
	248.22
	0.48

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.18

	41. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0067
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	55.07

	

	42.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.005
	8 525.02
	42.63

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	42. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	0.42504
	97.650
	41.51

	42. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.00045
	134.820
	0.06

	42. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0003
	485.05
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.04

	42. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.00015
	522.56
	0.08

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.02

	42. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.00165
	543.07
	0.90

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.19

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	10.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.25

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	54.27

	

	43.
	С7.
	Труба ф 110 мм (0,5 м)
	шт
	
	1
	65.60
	65.60

	

	44.
	С8.
	Патрубок ф 110 мм (0,25 м)
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	45.
	С9.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм
	шт
	
	2
	57.90
	115.80

	

	
	т/п

	46.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.2
	3 114.33
	622.87

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	46. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	7.728
	80.430
	621.56

	46. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0024
	543.07
	1.30

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.27

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	155.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	18.65

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	796.91

	

	47.
	Е65-23-2
	Прочистка розлива г/воды
	1000 м3 объема здания
	
	0.21
	127.99
	26.88

	
	
	Объем: 105+25+80
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	47. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	1.524
	0.32004
	83.980
	26.88

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	6.72

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.81

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	34.41

	

	
	л/кл

	48.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	715.51
	14.31

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	48. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	83.980
	14.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.32

	

	49.
	С54.
	ЛОН
	шт
	
	2
	7.60
	15.20

	

	50.
	Е67-10-1
	Смена электросчетчиков
	100 шт.
	
	0.01
	9 945.81
	99.46

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	50. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	104.76
	1.0476
	94.740
	99.25

	50. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.084
	0.00084
	94.740
	0.08

	50. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.084
	0.00084
	248.22
	0.21

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.08

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	24.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	127.27

	

	51.
	С55.
	Эл. счетчик 3-х фазный
	шт
	
	1
	1 540.00
	1 540.00

	

	52.
	Е67-1-1
	Демонтаж скрытой электропроводки
	100 м
	
	0.015
	234.18
	3.51

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	52. 1.
	З1-1020
	Рабочий строитель среднего разряда 2
	чел.-ч
	3.048
	0.04572
	76.830
	3.51

	52. 2.
	с509-9900
	Строительный мусор
	т
	0.004
	0.00006
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	0.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	4.49

	

	53.
	Ц08-02-402-01
	Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
	100 м
	
	0.015
	5 006.91
	75.10

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2, Н17= 2

	53. 1.
	З1-2038
	Рабочий монтажник среднего разряда 3,8
	чел.-ч
	18.36
	0.2754
	92.610
	25.50

	53. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	6.336
	0.09504
	120.278
	11.43

	53. 3.
	Х02-1102
	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т
	маш.-ч
	2.268
	0.03402
	478.85
	16.29

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	4.59

	53. 4.
	Х03-0902
	Подъемники гидравлические высотой подъема 10 м
	маш.-ч
	4.068
	0.06102
	156.68
	9.56

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	6.84

	53. 5.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	3.24
	0.0486
	27.87
	1.35

	53. 6.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	4.14
	0.0621
	7.49
	0.47

	53. 7.
	Х40-0002
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т
	маш.-ч
	2.268
	0.03402
	632.07
	21.50

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	3.82

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.23

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.11

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	85.44

	

	54.
	С56.
	Провод АППВ 2х2,5 мм
	м
	
	1.5
	4.66
	6.99

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	6 380.80

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	75.10

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 53)
	
	
	
	
	9.23

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 53)
	
	
	
	
	1.11

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	85.44

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 221.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 48, 50, 52)
	
	
	
	
	29.29

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 48, 50, 52)
	
	
	
	
	3.51

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 254.33

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 084.17

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 39, 41, 42, 46, 47)
	
	
	
	
	270.05

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 39, 41, 42, 46, 47)
	
	
	
	
	32.41

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 386.63

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 3
	
	
	
	
	6 726.40

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	308.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	37.03

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 222.53

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	11.75

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 234.28

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	14.412

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.09825

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	14.51025

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	5 104.68

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	53.58

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	41.83

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	9.51

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.00

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	7.53

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	6 744.44

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Зайцев В.Н. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	10 546.41
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 4.  Гожувская 41

	

	55.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7561.21
	0.18
	1 361.02

	

	56.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7561.21
	0.18
	1 361.02

	

	57.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	58.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.06
	10 896.76
	653.81

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	58. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	7.29
	89.350
	651.36

	58. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.0045
	543.07
	2.44

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.50

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	162.84

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	19.54

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	836.19

	

	59.
	С41.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	2
	120.90
	241.80

	

	60.
	С41-1
	Вентиль ф 20 мм
	шт
	
	4
	149.50
	598.00

	

	61.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	11 121.86
	222.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	61. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	2.472
	89.350
	220.87

	61. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00288
	543.07
	1.56

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.28

	

	62.
	С37.
	Вентиль ф 32 мм бр.
	шт
	
	2
	253.10
	506.20

	

	63.
	Е65-16-1
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 20 мм
	100 сгонов
	
	0.02
	3 232.30
	64.65

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	63. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	34.44
	0.6888
	93.680
	64.53

	63. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.024
	0.00048
	94.740
	0.05

	63. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.024
	0.00048
	248.22
	0.12

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.05

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	16.15

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	82.73

	

	64.
	С48.
	Сгон ф 20 мм
	шт
	
	2
	17.20
	34.40

	

	65.
	С49.
	Муфта ф 20 мм
	шт
	
	2
	8.60
	17.20

	

	66.
	С50.
	К. гайка ф 20 мм
	шт
	
	2
	3.60
	7.20

	

	
	х/лоджии

	67.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2.7
	207.30
	559.72

	67. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.55979
	70.810
	110.45

	67. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.783
	573.78
	449.27

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	87.83

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	27.61

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.31

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	590.65

	

	68.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2.7
	67.00
	180.90

	

	
	т/п

	69.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.35
	3 114.33
	1 090.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	69. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	13.524
	80.430
	1 087.74

	69. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0042
	543.07
	2.28

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.47

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	271.94

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	32.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 394.59

	

	
	квровля

	70.
	С53.
	Очистка от снега
	м2
	
	70
	11.75
	822.50

	

	
	х/лоджии

	71.
	Е56-19-1
	Обивка дверей материалом б/у
	100 м2 обивки
	
	0.05
	9 079.72
	453.99

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	71. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	5.3385
	85.040
	453.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	581.11

	

	72.
	С70.
	Гвозди 2х40
	кг
	
	0.2
	50.00
	10.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	9 684.87

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 653.95

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 67, 71)
	
	
	
	
	141.11

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 67, 71)
	
	
	
	
	16.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	7 811.99

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 030.92

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 58, 61, 63, 69)
	
	
	
	
	506.14

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 58, 61, 63, 69)
	
	
	
	
	60.74

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 597.80

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 4
	
	
	
	
	10 409.79

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	647.25

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	77.67

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 588.94

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	0.05

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 588.99

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	30.87309

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.00048

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	30.87357

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	6 459.34

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	636.57

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	636.52

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	19.95

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.10

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	114.57

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	10 546.41

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Дудко В.П. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	4 511.64
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 5.  Гожувская 43

	

	73.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3783.72
	0.18
	681.07

	

	74.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3783.72
	0.18
	681.07

	

	75.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	х/лоджии

	76.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	1.3
	207.30
	269.49

	76. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.75101
	70.810
	53.18

	76. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.377
	573.78
	216.32

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	42.29

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	13.30

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.60

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.38

	

	77.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	1.3
	67.00
	87.10

	

	
	т/п

	78.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.15
	3 114.33
	467.15

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	78. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.796
	80.430
	466.17

	78. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.0018
	543.07
	0.98

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.20

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	116.54

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.99

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	597.68

	

	
	квровля

	79.
	С53.
	Очистка от снега
	м2
	
	50
	11.75
	587.50

	

	
	л/кл

	80.
	Е67-5-1
	Смена ламп накаливания
	100 шт.
	
	0.02
	715.51
	14.31

	
	
	Начисления: Н5= 1.2

	80. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.52
	0.1704
	83.980
	14.31

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.58

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.32

	

	81.
	С54.
	ЛОН
	шт
	
	2
	7.60
	15.20

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	4 302.89

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 835.74

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 76, 80)
	
	
	
	
	16.87

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 76, 80)
	
	
	
	
	2.02

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 854.63

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	467.15

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 78)
	
	
	
	
	116.54

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 78)
	
	
	
	
	13.99

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	597.68

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 5
	
	
	
	
	4 452.31

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	133.41

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	16.01

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	533.66

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	533.66

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	6.71741

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	6.71741

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 464.84

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	304.40

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	304.40

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	4.11

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	0.43

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	54.79

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	4 511.64

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Лоскутова В.А. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	59 261.86
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 6.  Лихачева 33

	

	82.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3146.5
	0.18
	566.37

	

	83.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3146.5
	0.18
	566.37

	

	84.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	44 кв.

	85.
	Е65-5-5
	Смена кранов водоразборных и туалетных
	100 шт.
	
	0.03
	4 503.76
	135.11

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	85. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	49.95
	1.4985
	89.350
	133.89

	85. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00225
	543.07
	1.22

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.25

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.47

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.60

	

	86.
	С1.
	Кран - букса
	шт
	
	3
	29.50
	88.50

	

	
	2 эт. кухня

	87.
	Е65-2-1
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.015
	8 653.04
	129.80

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	87. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	103.2
	1.548
	83.270
	128.90

	87. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.24
	0.0036
	94.740
	0.34

	87. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.24
	0.0036
	248.22
	0.89

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.34

	87. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.59
	0.00885
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.31

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	165.99

	

	88.
	Е16-04-001-01
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 50 мм
	100 м трубопровода
	
	0.015
	10 951.89
	164.28

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	88. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	110.814
	1.66221
	97.650
	162.31

	88. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.0375
	0.0005625
	134.820
	0.08

	88. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00028125
	485.05
	0.14

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.04

	88. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.01875
	0.00028125
	522.56
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.04

	88. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.20625
	0.00309375
	543.07
	1.68

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.35

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	40.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.87

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	209.75

	

	89.
	С2.
	Труба ф 50 мм (0,25 м)
	шт
	
	2
	26.00
	52.00

	

	90.
	С3.
	Тройник 50х50х45 мм
	шт
	
	1
	23.30
	23.30

	

	91.
	С4.
	Труба ф 50 мм (1 м)
	шт
	
	1
	53.80
	53.80

	

	92.
	С5.
	Отвод ф 50х45 мм
	шт
	
	1
	10.80
	10.80

	

	93.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.19
	8 618.83
	1 637.58

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	93. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	19.4484
	83.270
	1 619.47

	93. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.07296
	94.740
	6.91

	93. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.07296
	248.22
	18.11

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	6.91

	93. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.2546
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	406.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	48.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 092.97

	

	94.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.19
	8 525.02
	1 619.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	94. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	16.15152
	97.650
	1 577.20

	94. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0171
	134.820
	2.31

	94. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0114
	485.05
	5.53

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.54

	94. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0057
	522.56
	2.98

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.77

	94. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0627
	543.07
	34.05

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	394.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	47.39

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 062.01

	

	95.
	С17.
	Труба ф 110 мм (3 м)
	шт
	
	4
	258.80
	1 035.20

	

	96.
	С18.
	Труба ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	7
	124.40
	870.80

	

	97.
	С19.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм п/п
	шт
	
	2
	52.50
	105.00

	

	98.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.02
	11 121.86
	222.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	98. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	2.472
	89.350
	220.87

	98. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00288
	543.07
	1.56

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	55.22

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	6.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	284.28

	

	99.
	С20.
	Вентиль ф 25 мм бр.
	шт
	
	2
	203.70
	407.40

	

	100.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.23
	8 618.83
	1 982.33

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	100. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	23.5428
	83.270
	1 960.41

	100. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.08832
	94.740
	8.37

	100. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.08832
	248.22
	21.92

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	8.37

	100. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.3082
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	492.20

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	59.06

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 533.59

	

	101.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.23
	8 525.02
	1 960.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	101. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	19.55184
	97.650
	1 909.24

	101. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0207
	134.820
	2.79

	101. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0138
	485.05
	6.69

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.86

	101. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0069
	522.56
	3.61

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.93

	101. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0759
	543.07
	41.22

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	8.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	478.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	57.36

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 496.13

	

	102.
	С21.
	Труба ф 110 мм (3 м)
	шт
	
	7
	258.80
	1 811.60

	

	103.
	С22.
	Труба ф 110 мм (1 м)
	шт
	
	2
	124.40
	248.80

	

	104.
	С23.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм п/п
	шт
	
	4
	52.50
	210.00

	

	105.
	С24.
	Тройник ф 110х110х87,5 мм п/п
	шт
	
	2
	57.90
	115.80

	

	106.
	С25.
	Отвод ф 110х45 мм
	шт
	
	6
	27.80
	166.80

	

	107.
	С26.
	Отвод ф 110х45 мм
	шт
	
	1
	32.10
	32.10

	

	108.
	С27.
	Ревизия ф 110 мм
	шт
	
	2
	57.00
	114.00

	

	
	165 кв.

	109.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.01
	13 626.47
	136.26

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	109. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	1.65
	77.530
	127.92

	109. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.0336
	94.740
	3.18

	109. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.0336
	248.22
	8.34

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	3.18

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	32.78

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.93

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.97

	

	110.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0111
	16 276.91
	180.67

	
	
	Объем: 6*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	110. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	1.44946575
	88.300
	127.99

	110. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.05661
	96.803
	5.48

	110. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00291375
	522.56
	1.52

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.39

	110. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.05369625
	248.22
	13.33

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	5.09

	110. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.004370625
	19.20
	0.08

	110. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.06951375
	543.07
	37.75

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	7.80

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.37

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.00

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	218.04

	

	111.
	С28.
	Радиатор бимет.
	шт
	
	1
	2 160.00
	2 160.00

	

	112.
	С30.
	Лента тефлоновая
	шт
	
	1
	26.90
	26.90

	

	113.
	С29-1
	Набор для радиатора
	шт
	
	1
	200.00
	200.00

	

	
	выхода

	114.
	Е67-8-1
	Смена светильников с лампами накаливания
	100 шт.
	
	0.01
	8 448.78
	84.49

	114. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	89.1
	0.891
	94.740
	84.41

	114. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.03
	0.0003
	94.740
	0.03

	114. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.03
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	21.11

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	2.53

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	108.13

	

	115.
	С39.
	Светильник с сеткой
	шт
	
	1
	154.11
	154.11

	

	
	273 кв.

	116.
	Е65-6-12
	Смена унитазов типа <Компакт>
	100 приборов
	
	0.01
	56 202.32
	562.02

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	116. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	619.05
	6.1905
	89.350
	553.12

	116. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.125
	0.01125
	94.740
	1.07

	116. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.125
	0.01125
	248.22
	2.79

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.07

	116. 4.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	1.125
	0.01125
	543.07
	6.11

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.26

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	138.55

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.63

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	717.19

	

	117.
	С40.
	Унитаз
	шт
	
	1
	2 931.00
	2 931.00

	

	118.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.05
	10 896.76
	544.84

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	118. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	121.5
	6.075
	89.350
	542.80

	118. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.075
	0.00375
	543.07
	2.04

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	135.70

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.28

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	696.82

	

	119.
	С41.
	Вентиль ф 15 мм
	шт
	
	5
	120.90
	604.50

	

	120.
	Е56-12-6
	Смена дверных приборов замки накладные
	100 приборов
	
	0.01
	13 453.60
	134.54

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	120. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	160.2
	1.602
	83.980
	134.54

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	33.64

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	4.04

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	172.21

	

	121.
	С51.
	Замок нависной
	шт
	
	1
	112.50
	112.50

	

	
	т/п

	122.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.13
	3 114.33
	404.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	122. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.0232
	80.430
	404.02

	122. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00156
	543.07
	0.85

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	101.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.12

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	517.99

	

	123.
	Е65-1-1
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.76
	3 445.38
	2 618.49

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	123. 1.
	З1-1027
	Рабочий строитель среднего разряда 2,7
	чел.-ч
	41.592
	31.60992
	81.850
	2 587.27

	123. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.12
	0.0912
	94.740
	8.64

	123. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.12
	0.0912
	248.22
	22.64

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	8.64

	123. 4.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.96
	3.0096
	2.85
	8.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	648.98

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	77.88

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	3 345.34

	

	124.
	Е16-04-002-03
	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм
	100 м трубопровода
	
	0.76
	24 775.01
	18 829.01

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	124. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	210.105
	159.6798
	97.650
	15 592.73

	124. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	8.85
	6.726
	112.554
	757.04

	124. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.09375
	0.07125
	485.05
	34.56

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	9.61

	124. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.05625
	0.04275
	522.56
	22.34

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	5.76

	124. 5.
	Х08-1600
	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб
	маш.-ч
	8.7
	6.612
	455.10
	3 009.12

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	741.67

	124. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.3135
	543.07
	170.25

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	35.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	4 087.44

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	490.49

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	23 406.95

	

	125.
	С57.
	Труба п/п ф 32 мм
	м
	
	76
	61.40
	4 666.40

	

	126.
	С58.
	Заглушка ф 32 мм
	шт
	
	1
	5.60
	5.60

	

	127.
	С59.
	Угольник ф 32 мм (90 град)
	шт
	
	6
	9.50
	57.00

	

	128.
	С60.
	Тройник ф 32х20х32 мм
	шт
	
	10
	10.00
	100.00

	

	129.
	С61.
	Муфта п/п ф 32 мм
	шт
	
	6
	5.10
	30.60

	

	130.
	С63.
	Лента тефлоновая
	шт
	
	5
	26.90
	134.50

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	50 508.98

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 380.78

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 114, 120)
	
	
	
	
	54.75

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 114, 120)
	
	
	
	
	6.57

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	19 442.10

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	31 128.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 85, 87, 88, 93, 94, 98, 100, 101, 109, 110, 116, 118, 122-124)
	
	
	
	
	7 111.09

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 85, 87, 88, 93, 94, 98, 100, 101, 109, 110, 116, 118, 122-124)
	
	
	
	
	853.33

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	39 092.62

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 6
	
	
	
	
	58 534.72

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	7 165.84

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	859.90

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	27 867.09

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	796.24

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	28 663.33

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	300.04616

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	7.1222025

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	307.16836

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	19 161.75

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	3 480.12

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	2 683.88

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	220.82

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	23.22

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	483.10

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	59 261.86

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Халикова Ф.И. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	57 683.58
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 7.  Лихачева 44

	131.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	7562.11
	0.18
	1 361.18

	

	132.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	7562.11
	0.18
	1 361.18

	

	133.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	1-4 п.

	134.
	Е10-01-034-06
	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых
	100 м2 
	
	0.09
	26 076.15
	2 346.85

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	134. 1.
	З1-1032
	Рабочий строитель среднего разряда 3,2
	чел.-ч
	251.367
	22.62303
	86.100
	1 947.84

	134. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	1.2375
	0.111375
	94.740
	10.55

	134. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	1.2375
	0.111375
	248.22
	27.65

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	10.55

	134. 4.
	Х13-4041
	Шуруповерт
	маш.-ч
	23.38125
	2.1043125
	9.46
	19.91

	134. 5.
	Х33-1451
	Перфораторы электрические
	маш.-ч
	36.0375
	3.243375
	7.49
	24.29

	134. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.69375
	0.6024375
	543.07
	327.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	67.58

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	489.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	58.75

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	2 895.20

	

	135.
	С38.
	ОкноПВХ
	шт
	
	4
	11 900.00
	47 600.00

	

	
	5,113,129 кв.

	136.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. 
	
	0.05
	721.75
	36.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	136. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.4275
	83.980
	35.90

	136. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.00075
	94.740
	0.07

	136. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.00075
	248.22
	0.19

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.07

	136. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.0025
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.99

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.08

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	46.16

	

	137.
	С52.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.025
	204.70
	5.12

	

	
	х/лоджии

	138.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	2.5
	207.30
	518.26

	138. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	1.44425
	70.810
	102.27

	138. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.725
	573.78
	415.99

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	81.32

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	25.57

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	3.07

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	546.90

	

	139.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	2.5
	67.00
	167.50

	

	
	т/п

	140.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м 
	
	0.31
	3 114.33
	965.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	140. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	11.9784
	80.430
	963.42

	140. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00372
	543.07
	2.02

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.42

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	240.86

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	28.90

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 235.20

	

	
	квровля

	141.
	С53.
	Очистка от снега
	м2
	
	65
	11.75
	763.75

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	56 625.37

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	55 623.84

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 134, 138)
	
	
	
	
	515.17

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 134, 138)
	
	
	
	
	61.82

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	56 200.83

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 001.53

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 136, 140)
	
	
	
	
	249.85

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 136, 140)
	
	
	
	
	29.98

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 281.36

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 7
	
	
	
	
	57 482.19

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	765.02

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	91.80

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	3 049.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	10.62

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 060.05

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	36.47318

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.112125

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	36.585305

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	52 591.23

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	984.71

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	974.09

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	23.57

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.48

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	175.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	57 683.58

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Балакина Н.П. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	7 295.61
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 8.  Косарева 19а

	

	142.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3950.69
	0.18
	711.12

	

	143.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3950.69
	0.18
	711.12

	

	144.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	145.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.04
	8 618.83
	344.75

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	145. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	102.36
	4.0944
	83.270
	340.94

	145. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.384
	0.01536
	94.740
	1.46

	145. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.384
	0.01536
	248.22
	3.81

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.46

	145. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0536
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	85.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	10.27

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	440.62

	

	146.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	8 525.02
	341.00

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.38

	146. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	85.008
	3.40032
	97.650
	332.04

	146. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.09
	0.0036
	134.820
	0.49

	146. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0024
	485.05
	1.16

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.32

	146. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.03
	0.0012
	522.56
	0.63

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.16

	146. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.33
	0.0132
	543.07
	7.17

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	83.13

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	434.11

	

	147.
	С11.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	2
	184.80
	369.60

	

	148.
	С12.
	Переход ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	149.
	С13.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	1
	19.30
	19.30

	

	150.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.05
	11 121.86
	556.09

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	150. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	6.18
	89.350
	552.18

	150. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.0072
	543.07
	3.91

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.81

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	138.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	16.57

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	710.70

	

	151.
	С10.
	Кран п/п ф 32 мм
	шт
	
	5
	175.55
	877.75

	

	
	х/лоджии

	152.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.8
	207.30
	165.84

	152. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.46216
	70.810
	32.73

	152. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.232
	573.78
	133.12

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	26.02

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.18

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.98

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	175.00

	

	153.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.8
	67.00
	53.60

	

	
	т/п

	154.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.13
	3 114.33
	404.86

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	154. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	5.0232
	80.430
	404.02

	154. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00156
	543.07
	0.85

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.17

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	101.01

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.12

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	517.99

	

	155.
	Е52-16-1
	Заделка подвальных окон фанерой
	10 м2
	
	0.1
	346.56
	34.66

	155. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	4.4
	0.44
	77.530
	34.11

	155. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.01
	0.001
	543.07
	0.54

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.11

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	8.53

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.02

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	44.21

	

	156.
	С505-505-9
	Фанера 4 мм
	м2
	
	0.96
	157.98
	151.66

	

	157.
	Е56-12-3
	Смена дверных приборов ручки-скобы
	100 приборов
	
	0.09
	4 126.78
	371.41

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	157. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	49.14
	4.4226
	83.980
	371.41

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	92.85

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.14

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	475.40

	

	158.
	С505-505-10
	Саморез 3,5х35
	шт
	
	24
	0.50
	12.00

	

	159.
	С505-505-11
	Саморез
	шт
	
	12
	1.00
	12.00

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	6 662.06

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 015.36

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 152, 155, 157)
	
	
	
	
	109.56

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 152, 155, 157)
	
	
	
	
	13.15

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	5 138.07

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 646.70

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 145, 146, 150, 154)
	
	
	
	
	407.78

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 145, 146, 150, 154)
	
	
	
	
	48.93

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	2 103.41

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 8
	
	
	
	
	7 241.48

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	517.34

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	62.08

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 067.43

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.95

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	2 069.38

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	24.02268

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.01896

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	24.04164

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	4 389.85

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	204.79

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	202.84

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	15.94

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.68

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	36.51

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	7 295.61

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Суровенкова П.А. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	17 542.95
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 9.  Косарева 21

	

	160.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	6313.44
	0.18
	1 136.42

	

	161.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	6313.44
	0.18
	1 136.42

	

	162.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	2
	1 500.00
	3 000.00

	

	
	81 кв.

	163.
	Е65-19-1
	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг
	100 шт.
	
	0.03
	13 626.47
	408.79

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	163. 1.
	З1-1021
	Рабочий строитель среднего разряда 2,1
	чел.-ч
	165
	4.95
	77.530
	383.77

	163. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	3.36
	0.1008
	94.740
	9.55

	163. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	3.36
	0.1008
	248.22
	25.02

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	9.55

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	98.33

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	11.80

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	518.92

	

	164.
	Е18-03-001-01
	Установка радиаторов чугунных
	100 кВт радиаторов и конвекторов
	
	0.0333
	16 276.91
	542.02

	
	
	Объем: 18*0.185
	
	
	
	
	

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	164. 1.
	З1-1034
	Рабочий строитель среднего разряда 3,4
	чел.-ч
	130.5825
	4.34839725
	88.300
	383.96

	164. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	5.1
	0.16983
	96.803
	16.44

	164. 3.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.2625
	0.00874125
	522.56
	4.57

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	1.18

	164. 4.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	4.8375
	0.16108875
	248.22
	39.99

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	15.26

	164. 5.
	Х33-0206
	Дрели электрические
	маш.-ч
	0.39375
	0.013111875
	19.20
	0.25

	164. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	6.2625
	0.20854125
	543.07
	113.25

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	23.39

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	100.10

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.01

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	654.13

	

	165.
	С28.
	Радиатор бимет.
	шт
	
	3
	2 160.00
	6 480.00

	

	166.
	С29.
	Комплект д/радиатора с кронштейном 3/4
	шт
	
	2
	140.40
	280.80

	

	167.
	С30.
	Лента тефлоновая
	шт
	
	3
	26.90
	80.70

	

	168.
	С29-1
	Набор д/радиатора 
	шт
	
	1
	200.00
	200.00

	

	
	т/п

	169.
	Е65-9-3
	Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 25 мм
	100 м трубопровода
	
	0.04
	11 144.11
	445.76

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	169. 1.
	З1-1040
	Рабочий строитель среднего разряда 4
	чел.-ч
	113.796
	4.55184
	94.740
	431.24

	169. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.252
	0.01008
	94.740
	0.95

	169. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	248.22
	2.50

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.95

	169. 4.
	Х04-0502
	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)
	маш.-ч
	5.496
	0.21984
	27.87
	6.13

	169. 5.
	Х04-0504
	Аппарат для газовой сварки и резки
	маш.-ч
	3.684
	0.14736
	2.85
	0.42

	169. 6.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.252
	0.01008
	543.07
	5.47

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	108.05

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	12.97

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	566.77

	

	170.
	С31.
	Труба ф 25 мм
	м
	
	4
	77.02
	308.08

	

	171.
	С32.
	Электроды
	кг
	
	0.076
	64.00
	4.86

	

	172.
	Е65-16-2
	Смена сгонов у трубопроводов диаметром до 32 мм
	100 сгонов
	
	0.01
	4 691.40
	46.91

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	172. 1.
	З1-1039
	Рабочий строитель среднего разряда 3,9
	чел.-ч
	49.92
	0.4992
	93.680
	46.77

	172. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.06
	0.0006
	94.740
	0.06

	172. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.06
	0.0006
	248.22
	0.15

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.06

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	11.71

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.40

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	60.02

	

	173.
	С33.
	К. гайка ф 25 мм
	шт
	
	1
	11.00
	11.00

	

	174.
	С34.
	Муфта ф 25 мм
	шт
	
	1
	12.70
	12.70

	

	175.
	С35.
	СГон ф 25 мм
	шт
	
	1
	29.80
	29.80

	

	176.
	Е65-5-1
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 20 мм
	100 шт.
	
	0.02
	8 717.40
	174.35

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	176. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	97.2
	1.944
	89.350
	173.70

	176. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.06
	0.0012
	543.07
	0.65

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.13

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	43.43

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	5.21

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	222.99

	

	177.
	Е65-5-2
	Смена вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром до 32 мм
	100 шт.
	
	0.03
	11 121.86
	333.66

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	177. 1.
	З1-1035
	Рабочий строитель среднего разряда 3,5
	чел.-ч
	123.6
	3.708
	89.350
	331.31

	177. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.144
	0.00432
	543.07
	2.35

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.48

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	82.83

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	9.94

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	426.43

	

	178.
	С37.
	Вентиль ф 32 мм бр.
	шт
	
	3
	253.10
	759.30

	

	
	91,92,95,108 кв.

	179.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.08
	721.75
	57.74

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	179. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.684
	83.980
	57.44

	179. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0012
	94.740
	0.11

	179. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0012
	248.22
	0.30

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.11

	179. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.004
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	14.39

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.73

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	73.85

	

	180.
	С52.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.04
	204.70
	8.19

	

	
	т/п

	181.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.38
	3 114.33
	1 183.45

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	181. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	14.6832
	80.430
	1 180.97

	181. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00456
	543.07
	2.48

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.51

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	295.24

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	35.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	1 514.12

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	16 640.95

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 448.27

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	13 448.27

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	3 192.68

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 163, 164, 169, 172, 176, 177, 179, 181)
	
	
	
	
	754.07

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 163, 164, 169, 172, 176, 177, 179, 181)
	
	
	
	
	90.49

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 037.24

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 9
	
	
	
	
	17 485.51

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	754.07

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	90.49

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	2 989.16

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	27.11

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	3 016.27

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	35.368637

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.28251

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	35.651147

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	13 448.27

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	203.53

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	176.42

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	23.24

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	2.44

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	31.76

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	17 542.95

	
	Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Курышева Л.А. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
	
	
	
	
	

		
	Унифицированная форма № KС-2 
Утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.1999 № 100

	
	
	Kод

	Форма по ОKУД
	0322005

	Инвестор

	
	по ОKПО
	

	Заказчик (Генподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Подрядчик(Субподрядчик)

	
	по ОKПО
	

	Стройка:

	
	
	

	Объект:

	декабрь
	
	

	Вид деятельности по ОKДП
	

	Договор подряда (контракта)
	номер
	

	
	дата
	
	
	

	Вид операции
	

	
	Hомер документа
	Дата составления
	
	Отчетный период

	
	
	
	
	с
	по

	
	2
	
	
	
	

	А К Т

	О ПРИЕМKЕ ВЫПОЛHЕHHЫХ РАБОТ

	Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

	
	руб.

	

	Сметная стоимость:
	6 116.67
	руб.

	Составлена в текущих ценах на 01.2012 г.



	№ поз.
	Шифр, номер норматива, код ресурса
	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования, масса
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость в текущих ценах

	
	
	
	Кол-во механиза-торов
	на единицу измерения
	по проектным данным
	на единицу измерения
	общая



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




	
	Раздел 10.  Косарева 23

	

	182.
	С000-1
	Вентканалы
	м2
	
	3719.53
	0.18
	669.52

	

	183.
	С000-2
	Аварийное обслуживание многоквартирных домов
	м2
	
	3719.53
	0.18
	669.52

	

	184.
	С35.
	Обслуживане узлов учета
	шт.
	
	1
	1 500.00
	1 500.00

	

	
	38 кв.

	185.
	Е65-2-2
	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм
	100 м трубопровода с фасонными частями
	
	0.025
	10 773.54
	269.34

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	185. 1.
	З1-1029
	Рабочий строитель среднего разряда 2,9
	чел.-ч
	127.95
	3.19875
	83.270
	266.36

	185. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.48
	0.012
	94.740
	1.14

	185. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.48
	0.012
	248.22
	2.98

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	1.14

	185. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	1.34
	0.0335
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	66.88

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	8.03

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	344.24

	

	186.
	Е16-04-001-02
	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром 100 мм
	100 м трубопровода
	
	0.025
	10 656.28
	266.41

	
	
	Начисления: Н3= 1.875, Н4= 1.875, Н5= 1.725

	186. 1.
	З1-1042
	Рабочий строитель среднего разряда 4,2
	чел.-ч
	106.26
	2.6565
	97.650
	259.41

	186. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.1125
	0.0028125
	134.820
	0.38

	186. 3.
	Х02-0129
	Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т
	маш.-ч
	0.075
	0.001875
	485.05
	0.91

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.25

	186. 4.
	Х02-1141
	Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т
	маш.-ч
	0.0375
	0.0009375
	522.56
	0.49

	
	
	
	(1)
	
	
	134.82
	0.13

	186. 5.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.4125
	0.0103125
	543.07
	5.60

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	1.16

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	64.95

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	7.79

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	339.15

	

	187.
	С11.
	Труба ф 110 мм (2 м)
	шт
	
	1
	184.80
	184.80

	

	188.
	С12.
	Переход ф 110х124 мм
	шт
	
	1
	25.30
	25.30

	

	189.
	С14.
	Труба ф 110 мм (0,5 м)
	шт
	
	1
	65.60
	65.60

	

	190.
	С15.
	Патрубок ф 110 мм (0,25 м)
	шт
	
	1
	52.90
	52.90

	

	191.
	С16.
	Манжет перех. 123х110 мм
	шт
	
	1
	19.00
	19.00

	

	
	4 кв.

	192.
	Е65-3-1
	Пломбировка
	100 шт. арматуры
	
	0.02
	721.75
	14.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.5, Н4= 1.5, Н5= 1.5

	192. 1.
	З1-1030
	Рабочий строитель среднего разряда 3
	чел.-ч
	8.55
	0.171
	83.980
	14.36

	192. 2.
	З1000-0001
	Затраты труда машинистов
	чел.-ч
	0.015
	0.0003
	94.740
	0.03

	192. 3.
	Х03-0954
	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.015
	0.0003
	248.22
	0.07

	
	
	
	(1)
	
	
	94.74
	0.03

	192. 4.
	с509-9899
	Строительный мусор и масса возвратных материалов
	т
	0.05
	0.001
	
	

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	3.60

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	0.43

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	18.47

	

	193.
	С52.
	Пломба свинцовая
	кг
	
	0.01
	204.70
	2.05

	

	
	х/лоджии

	194.
	Е56-19-1
	Обивка дверей материалом б/у
	100 м2 обивки
	
	0.05
	9 079.72
	453.99

	
	
	Начисления: Н5= 1.5

	194. 1.
	З1-1031
	Рабочий строитель среднего разряда 3,1
	чел.-ч
	106.77
	5.3385
	85.040
	453.99

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	113.50

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	13.62

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	581.11

	

	195.
	С69.
	Гвозди 25х1,6
	кг
	
	0.1
	64.00
	6.40

	

	196.
	С70.
	Гвозди 2х40
	кг
	
	0.1
	50.00
	5.00

	

	197.
	Е311-01-146-1;
	Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную
	т
	
	0.9
	207.30
	186.57

	197. 1.
	з000-1001-0
	Рабочие-строители (средний разряд 1.0)
	чел.-ч
	0.5777
	0.51993
	70.810
	36.82

	197. 2.
	х40-0051
	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т
	маш.-ч
	0.29
	0.261
	573.78
	149.76

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	29.28

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	9.21

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	1.10

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	196.88

	

	198.
	Х310-3010-1
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 10 км (класс груза 1)
	т
	
	0.9
	67.00
	60.30

	

	
	т/п

	199.
	Е65-10-1
	Очистка канализационной сети внутренней
	100 м трубопровода
	
	0.17
	3 114.33
	529.44

	
	
	Начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	199. 1.
	З1-1025
	Рабочий строитель среднего разряда 2,5
	чел.-ч
	38.64
	6.5688
	80.430
	528.33

	199. 2.
	Х40-0001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.012
	0.00204
	543.07
	1.11

	
	
	
	(1)
	
	
	112.17
	0.23

	
	
	Накладные расходы
	
	
	
	25%
	132.08

	
	
	Сметная прибыль
	
	
	
	3%
	15.85

	
	
	Всего с НР и СП
	
	
	
	
	677.37

	

	
	квровля

	200.
	С53.
	Очистка от снега
	м2
	
	55
	11.75
	646.25

	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	5 626.83

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 547.20

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 194, 197)
	
	
	
	
	122.70

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 194, 197)
	
	
	
	
	14.72

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	
	
	
	
	4 684.62

	
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 079.63

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=25 - по стр. 185, 186, 192, 199)
	
	
	
	
	267.50

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=3 - по стр. 185, 186, 192, 199)
	
	
	
	
	32.10

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -
	
	
	
	
	1 379.23

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 10
	
	
	
	
	6 063.85

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	
	
	
	
	390.20

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	
	
	
	
	46.82

	
	Оплата основных рабочих
	
	
	
	
	1 559.27

	
	Оплата механизаторов
	
	
	
	
	1.55

	
	Сметная заработная плата
	
	
	
	
	1 560.82

	
	Трудозатраты осн. рабочих
	
	
	
	
	18.45348

	
	Трудозатраты механизаторов
	
	
	
	
	0.0151125

	
	Нормативная трудоемкость
	
	
	
	
	18.468593

	
	Сметная стоимость материалов
	
	
	
	
	3 846.34

	
	Стоимость механизмов
	
	
	
	
	221.22

	
	Затраты на эксплуатацию машин
	
	
	
	
	219.67

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ)
	
	
	
	0.030816
	12.02

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС  (СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ)
	
	
	
	0.027
	1.26

	
	КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ НДС (МЕХАНИЗМЫ)
	
	
	
	0.18
	39.54

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ
	
	
	
	
	6 116.67

	
	
Директор__________________Шохин А.Н.
Председатель______________Турбаев О.Н. 
Мастер___________________Хапугина Т.А.
Гл.инженер_______________Янгличев Р.А.
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